

나. 사고이월
회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(26건)				204,880,032,610	183,891,323,700	165,334,302,360	19,670,144,540	19,875,585,710	
기획관실	일반행정	강원도 대표브랜드 개발	연구용역비	80,000,000	63,000,000	31,500,000	31,500,000	17,000,000	브랜드 자문단의 추가 과업제시에 따른 사업수행기간 추가소요
기획관실	일반행정	수도권규제완화 및 광역행정 추진의 체계적 대응	공공운영비	450,000,000	450,000,000	50,000,000	400,000,000		3개시도(강원,울산,경북)가 부담금을 일괄 집행할 계획이었으나 용역진척에 따라 분할 납부결정에 따른 집행시기 미도래
정보화담당관실	일반행정	정보통신 민원처리 관리시스템 구축	전산개발비	60,000,000	56,936,110		56,936,110	3,063,890	2007년 명시이월 사업으로 16시도 공동으로 추진하는 시스템 구축사업으로 통합발주 지연
국제행사과	체육	크로스컨트리 경기장 건설(국고)	공기관등에대한 대행사업비	3,800,000,000	3,800,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000		준공에 앞서 국제 자문위원회 기술자문 위원들의 현지 점검결과, 국제공인 인증 획득을 위한 추가 보완사항 수행기간 소요
국제행사과	체육	강원평창 스키점프 경기장 건설(국고)	공기관등에대한 대행사업비	41,700,000,000	41,700,000,000	37,100,000,000	4,600,000,000		준공에 앞서 국제 자문위원회 기술자문 위원들의 현지 점검결과, 국제공인 인증 획득을 위한 추가 보완사항 수행기간 소요
관광진흥과	관광	DMZ박물관시설 관리운영	기본조사설계비	80,800,000	78,900,000	1,400,000	77,500,000	1,900,000	내실있는 기본계획 수립을 위해 보고회시 제기된 수정·보완사항과 추가 과업으로 국·내외 폭넓은 사례조사 기간 필요
산림관리과	임업·산촌	사방사업(국고)	시설비	21,968,225,030	18,794,986,510	16,549,918,440	2,245,068,070	3,173,238,520	2007년 명시이월사업으로 주민반대 민원 및 용출수 발생 등에 따른 공사지연
산림관리과	임업·산촌	사방사업(국고)	감리비	540,015,000	414,264,000	213,695,000	200,569,000	125,751,000	2007년 명시이월사업으로 주민반대 민원 및 용출수 발생 등에 따른 공사지연
산림관리과	임업·산촌	사방사업(국고)	시설부대비	165,363,000	92,842,800	92,842,800	17,593,000	54,927,200	2007년 명시이월사업으로 주민반대 민원 및 용출수 발생 등에 따른 공사지연
산림개발연구원	임업·산촌	도유림 경영관리 및 운영	시설비	599,000,000	584,972,220	498,886,390	88,565,000	11,548,610	2007년 명시이월사업으로 자연휴양림 조성(변경)계획 승인 및 타당성 평가위원 일정 차질 등으로 사업수행기간 부족
지식산업과	산업진흥·고도화	강원전략산업 마스터플랜 수립	연구용역비	100,000,000	95,000,000	48,000,000	47,000,000	5,000,000	정부 광역경제권 정책과제에 강원도 사업반영을 위한 기간연장 필요
청정에너지정책과	에너지및자원개발	국산풍력발전 시범사업추진(국고)	시설비	5,797,500,000	5,211,949,170		2,862,600,000	2,934,900,000	2007년 명시이월사업으로 국산풍력발전기 인증획득 및 부지선정 지연에 따른 공사기간 부족
청정에너지정책과	에너지및자원개발	국산풍력발전 시범사업추진(국고)	감리비	72,600,000			33,300,000	39,300,000	2007년 명시이월사업으로 국산풍력발전기 인증획득 및 부지선정 지연에 따른 공사기간 부족
도로교통과	도로	영월~정양간 도로 확·포장공사(국고)	감리비	659,326,960	610,826,960	567,430,860	51,896,100	40,000,000	장기계속공사로 자재인상 등으로 공정지연에 따른 감리준공 미도래
도로교통과	도로	신매~오월간 도로 확·포장공사(국고)	시설부대비	70,000,000	67,730,800	67,730,800	2,269,200		장기계속공사로 공사부대경비

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도로교통과	도로	춘천~신남간 도로 확.포장공사(국고)	시설비	20,773,811,000	10,400,117,700	10,400,117,700	352,452,480	10,021,240,820	장기계속공사로 보상협의 지연에 따른 사업수행기간 장기소요
도로교통과	도로	춘천~신남간 도로 확.포장공사(국고)	감리비	631,000,000	283,000,000	144,000,000	140,000,000	347,000,000	장기계속공사로 보상협의 지연에 따른 사업수행기간 장기소요
도로교통과	도로	정양~하동간 도로 확.포장공사(국고)	시설비	6,594,946,000	6,594,946,000	6,578,493,030	16,452,970		장기계속공사로 자재대 인상에 따른 업체 납품지연으 로 납품기간 미도래
도로교통과	도로	지방도 터널화 추진	시설비	17,267,000,000	17,266,999,180	17,186,787,180	80,212,000	820	장기계속공사로 자재대 인상에 따른 업체 납품지연으 로 납품기간 미도래
도로교통과	도로	지방도 터널화 추진	시설부대비	121,793,170	118,506,720	118,506,720	3,276,500	9,950	장기계속공사로 자재대 인상에 따른 업체 납품지연으 로 납품기간 미도래
도로교통과	도로	지방도 확포장 추진	토지매입비	454,447,080	444,592,920	444,592,920	9,854,160		장기계속공사로 보상협의 및 자재대 인상에 따른 업체 납품지연으로 납품기한 미도래
도로교통과	도로	지방도 확포장 추진	시설비	48,196,421,910	47,628,220,010	47,544,673,010	551,498,800	100,250,100	장기계속공사로 보상협의 및 자재대 인상에 따른 업체 납품지연으로 납품기한 미도래
도로교통과	도로	지방도로 재해복 구 추진	시설비	29,961,182,770	27,415,235,210	25,618,385,210	4,342,797,560		2007년 명시이월사업으로 교량가설 및 접속도로 확포 장에 따른 공사기간 장기소요
도로교통과	도로	지방도로 재해복 구 추진	시설부대비	61,825,600	50,943,100	50,943,100	10,882,500		2007년 명시이월사업으로 교량가설 및 접속도로 확포 장에 따른 공사기간 장기소요
방호구조과	재난방재 위	소방항공대 시설 장비보강	자산및물품취득 비	4,662,455,090	1,662,000,290	121,045,200	1,540,955,090	3,000,454,800	2007년 명시이월사업으로 소방헬기 외주제작 장기소요 (580일)
환동해출장소	해양수산·어촌	홍해삼중요생산 시설(국고)	감리비	12,320,000	5,354,000	5,354,000	6,966,000		사업부지변경에 따른 착공지연으로 사업수행기간 장기 소요