

다. 계속비 이월  
회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				사업기간	총사업비	예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	비 고
조 직	부 문	세부사업	통계목								
합 계(27건)					168,409,691,000	49,949,007,710	10,041,739,600	5,959,910,490	36,687,535,720	7,301,561,500	
체육청소년과	노인·청소년	강원도 세계잼버리수련장 숙박시설 확충(국고)	시설비	2008-01-01 2009-12-31	2,000,000,000	993,700,000			993,700,000		기본 및 실시설계용역 지연에 따른 공사착공 지연
체육청소년과	노인·청소년	강원도 세계잼버리수련장 숙박시설 확충(국고)	시설부대비	2008-01-01 2009-12-31		6,300,000			6,300,000		기본 및 실시설계용역 지연에 따른 공사착공 지연
관광진흥과	관광	탄광지역 생활환경 보존·복원(국고)	실시설계비	2004-01-01 2011-12-31	53,066,000,000	1,354,223,000	171,331,000	171,331,000	900,000,000	282,892,000	시공사의 기성실적 미청구에 따른 이월
관광진흥과	관광	탄광지역 생활환경 보존·복원(국고)	시설비	2004-01-01 2011-12-31		14,948,935,330	7,131,239,740	3,349,580,630	4,661,913,200	6,937,441,500	시공사의 기성실적 미청구에 따른 이월
관광진흥과	관광	탄광지역 생활환경 보존·복원(국고)	감리비	2004-01-01 2011-12-31		874,879,000	748,793,000	448,623,000	346,118,000	80,138,000	시공사의 기성실적 미청구에 따른 이월
관광진흥과	관광	탄광지역 생활환경 보존·복원(국고)	시설부대비	2004-01-01 2011-12-31		11,000,000	6,451,400	6,451,400	4,548,600		시공사의 기성실적 미청구에 따른 이월
관광진흥과	관광	철원 평화문화광장 조성(국고)	기본조사설계비	2004-01-01 2009-12-31	26,161,000,000	133,000,000			133,000,000		설계용역자문위 및 건설기술심의 요구조건 설계 반영에 따른 착공지연
관광진흥과	관광	철원 평화문화광장 조성(국고)	실시설계비	2004-01-01 2009-12-31		519,000,000	396,758,000	396,758,000	122,242,000		설계용역자문위 및 건설기술심의 요구조건 설계 반영에 따른 착공지연
관광진흥과	관광	철원 평화문화광장 조성(국고)	토지매입비	2004-01-01 2009-12-31		560,000,000	130,585,350	130,585,350	429,414,650		설계용역자문위 및 건설기술심의 요구조건 설계 반영에 따른 착공지연
관광진흥과	관광	철원 평화문화광장 조성(국고)	시설비	2004-01-01 2009-12-31		3,875,427,180			3,875,427,180		설계용역자문위 및 건설기술심의 요구조건 설계 반영에 따른 착공지연
관광진흥과	관광	철원 평화문화광장 조성(국고)	감리비	2004-01-01 2009-12-31		182,700,000			182,700,000		설계용역자문위 및 건설기술심의 요구조건 설계 반영에 따른 착공지연

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				사업기간	총사업비	예산현액 가	지출원인 행위액	지출액 나	다음년도 이월액다	집행잔액 가-나-다	비 고
조 직	부 문	세부사업	통계목								
관광진흥과	관광	철원 평화문화광 장 조성(국고)	시설부대비	2004-01-01 2009-12-31		26,384,000	1,992,000	1,992,000	24,392,000		설계용역자문위 및 건설기술심의 요구조건 설계 반영에 따른 착 공지연
국제도시훈련센 터	환경보호일반	국제도시훈련센 터(IUTC) 생활관 건립	시설비	2007-01-01 2011-12-31	3,895,000,000	2,198,869,000	1,036,123,020	1,036,123,020	1,162,745,980		시공사의 기성실 적 미청구에 따 른 이월
국제도시훈련센 터	환경보호일반	국제도시훈련센 터(IUTC) 생활관 건립	감리비	2007-01-01 2011-12-31		26,729,000			26,729,000		시공사의 기성실 적 미청구에 따 른 이월
국제도시훈련센 터	환경보호일반	국제도시훈련센 터(IUTC) 생활관 건립	시설부대비	2007-01-01 2011-12-31		8,622,000	5,665,190	5,665,190	2,956,810		시공사의 기성실 적 미청구에 따 른 이월
사회복지과	취약계층지원	강원도 재활병원 이전신축(국고)	기본조사설계비	2006-01-01 2010-12-31	27,000,000,000	212,359,400			212,359,400		도시계획변경 등 사전절차 이행 에 따른 착공 지 연
사회복지과	취약계층지원	강원도 재활병원 이전신축(국고)	실시설계비	2006-01-01 2010-12-31		902,600,600	223,000,000	223,000,000	679,600,600		도시계획변경 등 사전절차 이행 에 따른 착공 지 연
사회복지과	취약계층지원	강원도 재활병원 이전신축(국고)	토지매입비	2006-01-01 2010-12-31		300,000,000			300,000,000		도시계획변경 등 사전절차 이행 에 따른 착공 지 연
사회복지과	취약계층지원	강원도 재활병원 이전신축(국고)	시설비	2006-01-01 2010-12-31		12,625,742,000			12,625,742,000		도시계획변경 등 사전절차 이행 에 따른 착공 지 연
사회복지과	취약계층지원	강원도 재활병원 이전신축(국고)	시설부대비	2006-01-01 2010-12-31		15,052,200	9,904,000	9,904,000	5,148,200		도시계획변경 등 사전절차 이행 에 따른 착공 지 연
도로교통과	도로	지방도 정보화 추진	연구용역비	2007-01-01 2011-12-31	5,007,691,000	326,100,000	160,010,000	160,010,000	165,000,000	1,090,000	수행기관 기성실 적 미청구에 따 른 이월
소방행정과	재난방재 위	소방청사 신증축	실시설계비	2008-01-01 2008-12-31	31,280,000,000	198,000,000			198,000,000		유가 변동 및 기 성실적 미청구에 따른 이월
소방행정과	재난방재 위	소방청사 신증축	시설비	2008-01-01 2008-12-31		1,740,000,000			1,740,000,000		유가 변동 및 기 성실적 미청구에 따른 이월
소방행정과	재난방재 위	소방청사 신증축	감리비	2008-01-01 2008-12-31		49,000,000			49,000,000		유가 변동 및 기 성실적 미청구에 따른 이월
소방행정과	재난방재 위	소방청사 신증축	시설부대비	2008-01-01 2008-12-31		13,000,000	420,000	420,000	12,580,000		유가 변동 및 기 성실적 미청구에 따른 이월
환동해출장소	해양수산 · 어촌	해양심층수 활용 자원조성시설 건립(국고)	시설부대비	2008-01-01 2009-12-31	20,000,000,000	27,500,000	19,466,900	19,466,900	8,033,100		사전환경성 검토 적합부지 선정 지연

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				사업기간	총사업비	예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	비 고
조 직	부 문	세부사업	통계목								
환동해출장소	해양수산·어촌	해양심층수 활용 자원조성시설 건립(국고)	공기관등에대한 대행사업비	2008-01-01 2009-12-31		7,819,885,000			7,819,885,000		사전환경성 검토 적합부지 선정 지연