

6. 다음년도 이월사업비 집행현황

가. 명시이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조직	부문	세부사업	통계목						
합 계(59건)				147,594,691,210	106,844,203,540	74,572,251,730	64,679,163,860	8,343,275,620	
글로벌사업단	일반행정	레고랜드코리아 기반시설 구축	시설비	2,990,000,000	43,750,000	43,750,000	2,946,250,000		○ 예비타당성조사용역 수행중 ○ 총사업비 미확정
글로벌사업단	일반행정	레고랜드코리아 기반시설 구축	시설부대비	10,000,000			10,000,000		- 예비타당성조사용역 수행중 - 총사업비 미확정
기획관실	일반행정	주요도정시책 수립 연구용역	연구용역비	618,000,000	545,621,000	248,306,500	137,982,500	231,711,000	하반기 연구과제 선정사업(3건) 사업기간 부족('13.11월~'14.6월)
총무과	일반행정	참 좋은 일터 만들기	시설비	200,000,000			200,000,000		동절기 공사 시 식생활착 불량 및 정원 훼손 우려
문화예술과	문화예술	강원문화 명품발굴 및 브랜드화	연구용역비	100,000,000	2,700,000	2,700,000	97,300,000		국비 100백만원을 2014년에 교부하기로 결정(문화부)하여 사업 이월
국제관광정보센터	관광	청사 운영관리	시설비	701,193,000	12,730,000	12,730,000	688,463,000		주제관 유리교체와 관련하여 현 구조물에 적합한 재료 선정이 어려워 구조검토, 적정 재료 선정 등에 시간 소요 주제관 위탁운영 업체 선정 후 리모델링을 추진하여야 하나 업체 선정 지연
국제관광정보센터	관광	청사 운영관리	감리비	11,000,000			11,000,000		주제관 유리교체와 관련하여 현 구조물에 적합한 재료 선정이 어려워 구조검토, 적정 재료 선정 등에 시간 소요 주제관 위탁운영 업체 선정 후 리모델링을 추진하여야 하나 업체 선정 지연
국제관광정보센터	관광	청사 운영관리	시설부대비	7,807,000	1,864,800	1,864,800	5,942,200		주제관 유리교체와 관련하여 현 구조물에 적합한 재료 선정이 어려워 구조검토, 적정 재료 선정 등에 시간 소요 주제관 위탁운영 업체 선정 후 리모델링을 추진하여야 하나 업체 선정 지연
보건정책과	보건의료	농어촌 보건기관 원 격건강관리 인프라 구축지원(국고)	사무관리비	20,000,000	4,500,000	4,500,000	15,500,000		국비수시배정 승인 지역으로 계약 및 사업추진 지연
보건정책과	보건의료	농어촌 보건기관 원 격건강관리 인프라 구축지원(국고)	국내여비	5,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000		국비수시배정 승인 지역으로 계약 및 사업추진 지연
보건정책과	보건의료	농어촌 보건기관 원 격건강관리 인프라 구축지원(국고)	전산개발비	3,975,000,000	2,000,000	2,000,000	2,575,000,000	1,398,000,000	국비수시배정 승인 지역으로 계약 및 사업추진 지연
식품의약과	보건의료	도립노인전문병원 건립 및 운영	자산및물품취득 비	1,296,000,000			1,296,000,000		'14. 2월에 '의료원 발전방안 연구용역' 이 마무리 됨에 따라, 용역결과와 연계하여 도립노인전문병원 운영방안 결정
환경정책과	환경보호일반	환경올림픽 추진 (국고)	연구용역비	300,000,000	272,000,000	135,000,000	165,000,000		연구용역 완료 예정일 미도래(2014. 12월)
환경정책과	자연	자연환경보전관리	연구용역비	225,000,000	21,600,000	21,600,000	198,200,000	5,200,000	연구용역 완료 예정일 미도래(2014. 12월)
환경정책과	환경보호일반	기후변화적응 및 국 민실천지원(국고)	연구용역비	397,175,000	354,801,000	276,888,000	77,913,000	42,374,000	연구용역 완료 예정일 미도래 (용역 준공예정일 2014. 6. 23.)
맑은물보전과	상하수도·수질	수질오염 총량제 시행 기반 마련	연구용역비	211,350,000	195,485,000	134,350,000	61,135,000	15,865,000	연구용역 계약기간 및 공정계획에 따라 사업기간 장기소요(사업기간 '13.11월~'14.12월)

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
산림자원과	임업·산촌	사방사업(호우피해)(국고)	시설비	18,622,125,000	16,354,353,730	1,325,918,170	17,296,206,830		호우피해(2013.7.11~15,18) 복구사업으로 사업기간 장기소요('13.8월~'14.6월)
산림자원과	임업·산촌	사방사업(호우피해)(국고)	감리비	364,800,000	135,654,000		364,800,000		호우피해(2013.7.11~15,18) 복구사업으로 사업기간 장기소요('13.8월~'14.6월)
산림소득과	임업·산촌	남북 강원산림협력교류사업	민간경상보조	366,809,000			366,809,000		남북관계 경색에 따른 사업추진 지연
에너지자원과	에너지및자원개발	신재생에너지 지방보급지원(국고)	시설비	7,493,313,800	5,605,778,810	5,605,778,810	1,559,398,000	328,136,990	설치부지 인허가 지연 및 부지소유주 협의 지연
에너지자원과	에너지및자원개발	신재생에너지 지방보급지원(국고)	감리비	42,300,000	17,700,000	17,700,000	10,000,000	14,600,000	설치부지 인허가 지연 및 부지소유주 협의 지연
에너지자원과	에너지및자원개발	신재생에너지 지방보급지원(국고)	시설부대비	13,860,000	8,028,000	8,028,000	5,832,000		설치부지 인허가 지연 및 부지소유주 협의 지연
자연환경연구공원	자연	생태하천 복원사업(국고)	시설비	4,238,314,000	3,824,564,110	3,138,833,940	1,099,480,060		국비 추가 교부(예산조정)에 따른 추경편성으로 사업기간 부족(장기계속공사)
자연환경연구공원	자연	생태하천 복원사업(국고)	감리비	133,000,000	93,431,000	82,422,000	50,578,000		국비 추가 교부(예산조정)에 따른 추경편성으로 사업기간 부족(장기계속공사)
자연환경연구공원	자연	생태하천 복원사업(국고)	시설부대비	5,893,400	4,142,030	4,142,030	1,751,000	370	국비 추가 교부(예산조정)에 따른 추경편성으로 사업기간 부족(장기계속공사)
자연환경연구공원	자연	공원시설물 수해복구사업	시설비	41,154,000			41,154,000		호우피해 수해복구 사업 확정에 따른 2회 추경 예산확보로 절대 공기 부족
자연환경연구공원	자연	공원시설물 수해복구사업	시설부대비	444,000			444,000		호우피해 수해복구 사업 확정에 따른 2회 추경 예산확보로 절대 공기 부족
산림개발연구원	임업·산촌	임업시험연구 기반조성사업	시설비	2,477,000,000	963,911,000	846,741,000	1,630,259,000		토지교환 및 사유지 보상문제 장기화 등으로 사전행정절차 추진 지연
산림개발연구원	임업·산촌	임업시험연구 기반조성사업	감리비	15,000,000			15,000,000		토지교환 및 사유지 보상문제 장기화 등으로 사전행정절차 추진 지연
투자유치담당관	산업진흥·고도화	수도권 이전기업 보조금 지원(국고)	자치단체자본보조	16,664,439,000	12,232,237,000	12,232,237,000	2,640,349,000	1,791,853,000	보조금 신청기업 투자 진행에 따른 보조금 신청 지연
전략산업과	산업진흥·고도화	글로벌 첨단 나노바이오 융합산업 육성계획 수립	연구용역비	300,000,000	186,350,000	93,850,000	100,000,000	106,150,000	산업부에서 나노융합 산업단지 신규지정을 위한 용역을 추진하고 있어 산업부에서 요구하는 입지수요조사 특화분야 선정 등에 용역기간 장기 소요
도로철도교통과	도로	정양~하동간 도로확·포장공사(국고)	시설비	20,596,000,000	16,575,284,300	12,917,513,970	3,678,486,030	4,000,000,000	총사업비 협의지연 및 동절기 공사중지
도로철도교통과	도로	반곡~남산간 도로확포장공사(국고)	감리비	277,000,000	277,000,000	228,900,000	48,100,000		보조감리원 미투입으로 인한 이월액 발생
도로철도교통과	도로	민간투자 도로사업 추진	연구용역비	30,000,000	30,000,000	7,200,000	22,800,000		미시령동서관통도로 운영개선방안 용역기간 장기소요(용역기간 : '13.7.8 ~ '14.4.7)
도로철도교통과	도로	도로 재해복구(국고)	시설비	22,874,878,000	13,798,341,170	7,507,154,120	15,367,723,880		'13년 7월 호우피해 복구사업으로, 사업기간 장기소요('13.9월 ~ '14.6월)

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도로철도교통과	도로	도로 재해복구(국고)	시설부대비	52,000,000	32,939,600	32,939,600	19,060,400		'13년 7월 호우피해 복구사업으로, 사업기간 장기소요('13.9월 ~ '14.6월)
도로철도교통과	도로	동서 녹색평화도로(국고)	시설비	6,537,836,000	6,406,295,040	3,601,740,910	2,936,095,090		국방부 작전성경토협의 및 보상협의 지연 동절기 공사중지에 따른 이월액 발생
도로철도교통과	대중교통·물류 등기타	운수업체 재정보전	운수업체보조금	4,438,417,000			4,438,417,000		시외버스 운송원가 및 교통량조사 검증용역 미완료에 따른 이월액 발생(용역기간 : '14.1.3 ~ '14.3.3)
방재담당관	수자원	하천 재해예방(국고)	시설비	23,025,934,030	22,302,329,460	21,723,111,840	979,677,970	323,144,220	토지보상 협의 지연에 따른 사업기간 부족
방재담당관	수자원	하천 재해예방(국고)	감리비	1,080,764,000	972,968,000	972,968,000	104,396,000	3,400,000	토지보상 협의 지연에 따른 사업기간 부족
방재담당관	수자원	하천 재해예방(국고)	시설부대비	93,369,980	64,920,450	64,920,450	28,136,780	312,750	토지보상 협의 지연에 따른 사업기간 부족
소방행정과	재난방재·민방위	강릉소방서 청사 신축	시설비	518,114,000	464,886,800	295,058,300	223,055,000	700	신축부지 연약지반 보강공사 및 동절기 공사중지에 따른 공기부족
춘천소방서	재난방재·민방위	신북안전센터 청사 신축	시설비	1,379,660,000	1,028,961,580	247,749,760	1,131,910,240		'13. 1회 추가경정 예산반영에 따른 공사추진으로 사업기간 절대부족
춘천소방서	재난방재·민방위	신북안전센터 청사 신축	감리비	15,300,000	11,490,000		15,300,000		'13. 1회 추가경정 예산반영에 따른 공사추진으로 사업기간 절대부족
춘천소방서	재난방재·민방위	신북안전센터 청사 신축	시설부대비	5,040,000	180,000	180,000	4,860,000		'13. 1회 추가경정 예산반영에 따른 공사추진으로 사업기간 절대부족
홍천소방서	재난방재·민방위	소방청사 신·증축 및 시설 개보수	자산및물품취득비	25,000,000			25,000,000		서석안전센터 준공지연으로 청사 집기류 구입시기 미도래
홍천소방서	재난방재·민방위	서석119안전센터 청사 신축	시설비	1,379,660,000	1,221,830,600	820,838,770	558,821,230		홍천군 상.하수도 공사지연에 따른 절대공기 부족
홍천소방서	재난방재·민방위	서석119안전센터 청사 신축	감리비	15,300,000	13,672,000	9,570,400	5,729,600		홍천군 상.하수도 공사지연에 따른 절대공기 부족
홍천소방서	재난방재·민방위	서석119안전센터 청사 신축	시설부대비	5,040,000	1,863,200	1,863,200	3,176,800		홍천군 상하수도 공사지연에 따른 절대공기 부족
수산정책과	해양수산·어촌	지방어항 유지보수	연구용역비	328,000,000	288,320,000	288,320,000	37,380,000	2,300,000	재정비용역 과업추가발생에 따른 공기부족
수산정책과	해양수산·어촌	어촌어장관리(국고)	시설비	404,461,000	344,140,980	344,140,980	30,000,000	30,320,020	동절기간 수중작업이 어려워 3월 이후 추진
수산정책과	해양수산·어촌	수산물 가공·유통기반시설 및 판로개척	연구용역비	130,000,000	108,970,000	69,378,000	59,622,000	1,000,000	특구지정에 따른 해당 시군 전략환경영향평가 장기간 소요
어업지원과	해양수산·어촌	도루묵산란장조성	시설비	199,000,000	171,075,570	171,075,570	27,440,000	484,430	기 시설된 해조류 부착판의 영구적 사용을 위해 해조류 발아시기에 맞춰 씨앗(포자)이식
해운항만과	해양	연안침식 모니터링 용역(국고)	연구용역비	876,720,000	810,088,000	464,929,550	411,770,000	20,450	용역기간 장기화('13년 9월~ '14년 9월)

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
해운항만과	해양수산·어촌	강원도 크루즈 해운 산업 발전전략 수립	연구용역비	100,000,000	92,000,000		92,000,000	8,000,000	용역 완료시기 미도래로 이월집행('13.5월~ '14.5월)
기획정책과	무역및투자유치	동해안 경제자유구 역 지정 및 개발 추 진	시설비	408,000,000	357,893,850	247,893,850	130,000,000	30,106,150	홍보관 구축장소 무상사용 및 사용기간 협의 지연에 따른 사업기간 부족
개발사업과	산업단지	단위지구 개발	시설비	220,220,000	220,218,500	122,259,250	97,959,250	1,500	하천기본계획 및 전략환경영향평가 수립 용역기간 부 족
기업지원과	일반행정	민원실 시설 확 충	자산및물품취득 비	383,000,000	326,425,960	154,297,960	220,500,000	8,202,040	정보화사업 사전절차 이행 등에 장기간 소요되어 사업 기간 부족
투자유치1과	무역및투자유치	전략적 투자유치 정책 운영	연구용역비	350,000,000	37,907,000	37,907,000	310,000,000	2,093,000	시장조사 등의 기본적 용역시행 중으로, 주력 시장별, 타깃 기업별, 업종별 투자유치 컨설팅 용역 과업기간 부족