

## 다. 사고이월

(단 위 : 원)

과 목				예산 현액 ㉠	지출원인 행 위 액	지 출 액 ㉡	다음연도 이 월 액 ㉢	집행 잔액 ㉣-㉤-㉥	이 월 사 유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(7건)				25,209,300,850	24,985,095,710	21,992,041,790	1,529,973,110	1,687,285,950	
산림자원과	임업·산촌	사방사업(국고)	시설비	15,739,818,330	15,681,692,620	14,167,502,890	799,861,100	772,454,340	공사 추진 중 구조물 신규반영 등 설계변경 요인 발생과 초겨울 잦은 강설 등으로 공사기간 추가소요
산림자원과	임업·산촌	사방사업(국고)	감리비	223,540,000	210,941,000	190,125,000	14,391,000	19,024,000	민원 수용에 따른 설계변경 요인(구조물 신규반영) 발생과 초겨울 잦은 강설 등으로 공사기간 추가소요
산림자원과	임업·산촌	사방댐 조성관리(보조)	시설비	1,793,763,000	1,792,039,890	845,723,560	251,000,000	697,039,440	민원협의 반영 및 계획변경(설계변경에 따른 구조물 신규 반영)으로 공사기간 추가소요
도로철도교통과	도로	지방도관리 및 개발사업지원	시설비	2,307,617,000	2,307,617,000	2,076,177,490	231,439,510		등기부상 사권설정 미해소, 보상협의 거부, 등기정리 기간 소요 등으로 보상 지연
수산정책과	해양수산·어촌	지방어항 유지보수	시설비	1,137,120,520	1,128,060,870	903,750,020	177,300,000	56,070,500	입찰공고 후 지출원인행위까지 장기간 소요(3회 유찰) 되어 사업착수 지연
수산정책과	해양수산·어촌	연안어장 체계적 관리	시설비	3,635,142,000	3,497,065,870	3,473,245,370	23,820,500	138,076,130	해상기상 악화에 따른 해상측량용역 불가로 사업기간 추가 소요
수산정책과	해양수산·어촌	어초어장관리(국고)	시설비	372,300,000	367,678,460	335,517,460	32,161,000	4,621,540	해상기상 악화에 따른 해상측량작업 불가로 사업기간 추가 소요