

명시이월사업조서

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
합 계		125,391,544	75,326,692	
글로벌시대를 선도하는 일류강원 실현				
레고랜드코리아 조성				
레고랜드코리아 기반시설 구축	계	3,000,000	2,956,250	예비타당성조사용역 수행중(총사업비 미확정)
- 레고랜드 진입교량	401-01	2,990,000	2,946,250	
	401-03	10,000	10,000	
도정의 기획조정				
기획조정기능 강화				
주요도정시책 수립 연구용역	계	488,000	160,000	하반기 연구과제 선정사업(3건) 사업기간 부족 (용역기간 : '13.11월~'14.6월)
- 주요도정시책 수립 연구용역	207-01	488,000	160,000	
활기찬 직장분위기 조성				
행정지원 강화				
참 좋은 일터 만들기	계	200,000	200,000	동절기 공사 시 식생활착 불량 및 정원 훼손 우려
- GWP 연계, 참 좋은 쉼터 조성	401-01	200,000	200,000	
강원문화의 경쟁력 강화				
강원 문화명품 육성				
강원문화 명품발굴 및 브랜드화	계	100,000	97,300	국세 감소에 따라 '14년에 국비 지원 결정으로 당해년도 사업추진 불가
- 문화올림픽 실현 기본계획 수립	207-01	100,000	97,300	
관광정보센터 운영				
청사 경영관리				
청사운영 관리	계	720,000	705,794	외관유리 교체 방법 검토 등 공사기간 장기소요
- 주제관 리모델링	401-01	701,193	688,463	
	401-02	11,000	11,000	
	401-03	7,807	6,331	
수요자중심 공공의료체계 구축				
공공의료기반 조성				
도립노인전문병원 건립 및 운영	계	1,296,000	1,296,000	의료원 발전방안 연구용역 결과('14.2월)에 따라 노인전문병원에 대한 운영방안 결정
- 도립노인전문병원 의료장비	405-01	1,296,000	1,296,000	
질높은 보건의료서비스 제공				
보건의료 인프라 구축				
농어촌 보건기관 원격건강관리 인프라 구축지원	계	4,000,000	2,594,500	국비수시배정 지연으로 계약체결 및 사업추진 지연
- 원가계산용역 및 위원회 운영 등	201-01	20,000	15,500	
- 원격건강관리 인프라 구축 추진	202-02	5,000	4,000	
- 원격건강관리 모니터링 시스템 구축	207-02	3,975,000	2,575,000	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
저탄소 녹색환경 조성				
저탄소 녹색도시 조성				
환경올림픽 추진(국고)	계	300,000	165,000	연구용역 완료 예정일 미도래 (계약기간 : '13.11월~'14.9월)
- 평창 환경올림픽 종합계획 수립	207-01	300,000	165,000	
자연환경보전				
자연환경 보전 및 시설 확충				
자연환경보전관리	계	200,000	200,000	추경예산(12월) 확보 후 계약 등 행정절차 진행으로 용역기간 부족
- 강원도 생물다양성 전략수립 연구용역	207-01	200,000	200,000	
기후변화대책 추진				
기후변화 대응 추진				
기후변화적응 및 국민실천지원(국고)	계	200,000	77,913	연구용역 완료 예정일 미도래('14.6.23)
- 백두대간 기후변화 모니터링(4년)	207-01	200,000	77,913	
맑은물 보전 및 가치제고				
수질환경 개선				
수질오염 총량제 시행 기반 마련	계	138,000	61,135	연구용역 계약기간 및 공정계획에 따라 사업기간 장기소요('13. 11월~'14. 12월)
- 낙동강수계 강원도 제3단계 오염총량관리 기본계획	207-01	138,000	61,135	
풍부한 산림자원 육성				
산림재해예방지원				
사방사업(호우피해)	계	18,362,925	17,663,120	호우피해('13.7.11~15,18) 복구사업으로 사업기간 장기소요 ('13. 8월~'14. 6월)
- 사방사업	401-01	17,998,125	17,298,320	
	401-02	364,800	364,800	
강원산림의 가치 최고화				
산림 생태·환경 기능 증진				
남북 강원산림 협력교류사업	계	366,809	366,809	남북관계 경색에 따른 사업추진 지연
- 남북 강원산림 협력교류사업	307-02	366,809	366,809	
청정에너지산업육성				
신재생에너지 개발 및 보급				
신재생에너지 지방보급지원	계	1,620,000	1,575,230	관련법 인허가 및 토지 소유주(화암사) 협의 지연
- 세계잼버리수련장 소수력발전시설	401-01	1,604,168	1,559,398	
	401-02	10,000	10,000	
	401-03	5,832	5,832	
생태자원보전 및 연구교육				
생태체험 테마공간 조성 및 관리				
공원시설물 수해복구사업	계	41,598	41,598	호우피해('13.7.11~15,18) 복구사업으로 사업기간 장기소요
- 공원시설물 수해복구사업	401-01	41,154	41,154	
	401-03	444	444	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
생태자원보전 및 연구교육				
자연생태교육 및 연구기능 활성화				
생태하천 복원사업	계	2,351,000	1,152,815	국비 추가 교부(예산조정)에 따른
- 간성천 생태하천 복원사업	401-01	2,316,270	1,121,064	추경편성으로 사업기간 부족
	401-02	30,000	30,000	
	401-03	4,730	1,751	
산림과학기술개발				
시험 연구활동				
임업시험연구 기반조성사업	계	2,492,000	1,645,259	토지교환 및 사유지 보상문제 장기화 등으로
- 대체 시험포지 기반조성 및 관리사 신축	401-01	2,477,000	1,630,259	사전행정절차 추진 지연
	401-02	15,000	15,000	
투자유치				
이전기업 재정지원				
수도권이전기업 보조금 지원(국고)	계	14,872,586	2,640,349	보조금 신청기업의 투자가 진행중으로
- 이전기업 보조금	403-01	14,872,586	2,640,349	보조금 지급 신청 지연
전략산업육성				
전략산업 지원체계 확립				
글로벌 첨단 나노바이오 융합산업 육성계획 수립	계	100,000	100,000	'14년 산업통상자원부 예비타당성 사업신청 및
- 글로벌 나노바이오 기술산업화 융합지구 조성계획 수립 용역	207-01	100,000	100,000	정부 정책 반영을 위해서 여건분석 등을 통한 설득력 있는 근거자료 제시 필요
도로교통망 확충				
국가지원지방도 확충				
정양~하동간 도로 확·포장공사(국고)	계	20,596,000	7,800,000	2회추경 예산확보 및 사면붕락으로 추진공정 부진
- 정양~하동간 도로 확·포장공사	401-01	20,596,000	7,800,000	
도로교통망 확충				
국가지원지방도 확충				
반곡~남산간 도로 확·포장공사(국고)	계	127,000	48,100	보조감리원 미투입으로 인한 감리비 이월
- 반곡~남산간 도로 확·포장공사	401-02	127,000	48,100	
도로교통망 확충				
국가지원지방도 확충				
민간투자 도로사업 추진	계	30,000	22,800	미시령동서관통도로 운영개선방안 용역추진에
- 재정건전성 확보를 위한 운영개선방안	207-01	30,000	22,800	따른 사업기간 장기소요('13. 7월~'14. 4월)
도로교통망 확충				
지방도 확충				
도로 재해복구(국고)	계	21,047,989	21,040,273	'13년 7월 호우피해 복구사업으로 사업기간
- 도로 재해복구	401-01	20,997,989	20,997,989	장기소요('13. 9월 ~ '14. 6월)
	401-03	50,000	42,284	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
도로교통망 확충				
지방도 확충				
동서녹색평화도로(국고)	계	4,703,000	3,000,000	편입토지 보상협의 장기 소요
- 두타연 관광지 접근성 개선(지460호)	401-01	4,703,000	3,000,000	
교통행정 개선				
대중교통 재정지원				
운수업체 재정보전	계	4,438,417	4,438,417	운송원가 분석 및 교통량조사 용역 기간 지연에 따른 검증용역 미 완료
- 시외버스운송사업 재정지원	307-09	4,438,417	4,438,417	
하천재해예방 및 댐주변지역 지원				
하천 환경개선				
하천 재해예방(국고)	계	17,558,000	1,660,428	토지보상 협의 지연에 따른 사업기간 부족
- 하천 재해예방	401-01	16,673,000	1,497,800	
	401-02	820,000	124,394	
	401-03	65,000	38,234	
안전강원 소방환경 구축				
소방청사장비 현대화				
강릉소방서 청사 신축	계	350,000	223,055	강릉소방서 도시계획변경 설계용역 준공 지연
- 도시계획변경 설계용역	401-01	350,000	223,055	
재난예방·대응 소방력 운영(춘천)				
현장활동 대응능력 배양				
신북안전센터 청사 신축	계	1,400,000	1,344,259	1회추경 예산반영으로 사업기간 부족
- 신북안전센터 청사 신축	401-01	1,379,660	1,323,919	
	401-02	15,300	15,300	
	401-03	5,040	5,040	
재난예방·대응 소방력 운영(홍천)				
현장활동 대응능력 배양				
서석안전센터 청사 신축	계	1,400,000	608,616	홍천군 상·하수도 공사지연에 따른 절대공기 부족
- 서석안전센터 청사 신축	401-01	1,379,660	599,468	
	401-02	15,300	5,730	
	401-03	5,040	3,418	
재난예방·대응 소방력 운영(홍천)				
현장활동 대응능력 배양				
소방청사 신증축 및 시설 개보수	계	25,000	25,000	서석안전센터 준공 지연으로 청사집기비품 시기 미도래
- 서석안전센터 신축청사 집기비품	405-01	25,000	25,000	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
경쟁력있는 어업기반 확충				
생산 기반시설 확충				
지방어항 유지보수	계	300,000	37,380	재정비용역 과업 추가 발생에 따른 공기부족
- 지방어항 재정비 용역	207-01	300,000	37,380	
경쟁력있는 어업기반 확충				
기르는어업 육성				
어초어장관리(국고)	계	372,300	30,000	동절기간 수중 인력작업이 어려워 내년3월 이후 사업추진
- 페어망수거조사용역 2차	401-01	372,300	30,000	
경쟁력있는 어업기반 확충				
수산물 유통시설 조성 및 수산물 가치제고				
수산물 가공·유통기반시설 및 판로개척	계	120,000	59,622	특구지정에 따른 해당 시·군 전략환경영향평가 장기간 소요
- 명태산업 광역 특구지정	207-01	120,000	59,622	
어업인 생산활동 지원				
수산기술보급 및 자원관리				
도루묵산란장 조성	계	199,000	27,440	기 시설된 해조류 부착판의 영구적 사용을 위해 해조류 발아시기에 맞춰 씨앗 이식 (모자반 발아 시기 : '14. 2월~4월)
- 도루묵 산란장 조성사업	401-01	199,000	27,440	
연안관리 및 해양환경개선				
친환경적 동해안 개발 보존				
연안침식 모니터링 용역	계	600,000	411,770	연안침식 모니터링 용역완료시기 미도래 ('13. 9월 ~'14. 9월)
- 해안침식지역 물리조사 용역	207-01	600,000	411,770	
해양관광 및 물류기반 조성				
해양관광레저 인프라 구축				
강원크루즈 해운산업 발전전략 수립	계	100,000	92,000	용역완료시기 미도래(13.5.28 ~ 14.5.29)
- 크루즈 해운산업 발전전략 수립	207-01	100,000	92,000	
경제자유구역사업추진				
경제자유구역기반시설				
동해안경제자유구역지정 및 개발추진	계	250,000	130,000	홍보관 구축장소 무상사용 및 사용기간 협의 지연에 따른 계약 지연 및 사업기간 부족 (사업기간 : '13. 11월~'14. 3월)
- 홍보관 구축	401-01	250,000	130,000	
경제자유구역 기반조성				
개발사업의 효율적 추진				
단위지구 개발	계	195,920	97,960	하천기본계획 및 전략환경영향평가 수립 용역기간 부족 (사업기간 : '13.8월~'14. 4월)
- 옥계지구(낙풍천) 하천기본계획수립	401-01	195,920	97,960	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
복합민원				
고품격 민원행정 서비스 제공				
민원실 시설 확충	계	380,000	220,500	'13. 5월 경제자유구역청 개청 후 추진하기 시작한 사업으로 정보화사업 사전절차 이행 등 장기간 소요되어 계약체결 지연 (용역기간 : '13.11~'14.5월)
- 토지정보관리시스템 (공간정보기반 행정업무지원시스템 구축)	405-01	380,000	220,500	
투자유치 정책 및 촉진				
투자유치 정책추진				
전략적 투자유치 정책 운영	계	350,000	310,000	국내 타깃기업 선정, 동향 및 시장전망, 기반시설 수요예측 등 기초자료 조사용역 시행중('14.1월완료) 용역결과를 활용하여 맞춤형 투자아이템을 개발할 계획으로 해외기업 타깃화 용역 연내추진 불가
- 기업 유치 연구용역	207-01	350,000	310,000	