

# 명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
<b>합 계</b>		<b>183,288,792</b>	<b>83,942,082</b>	<b>112개 사업</b>
도정홍보 기획 지원(일반공공행정/일반행정)				
도이미지 제고 홍보				
각종 매체를 활용한 도 이미지 제고 추진	계	150,000	100,000	한국디자인진흥원과의 사업 검토절차와 개발업체 선정, 협약 체결 등 사전 절차 진행으로 실제 개발사업에 1년 이상 장기간 소요
- 도 대표 캐릭터 개발	308-10	150,000	100,000	
활기찬 직장분위기 조성				
직원복지 증진				
공무원 복지제도 운영	계	4,180,650	3,508,896	반비어린이집 증축공사 장기 소요('18.7월~'19.4월)
- 반비어린이집 증축	401-01	3,930,650	3,263,486	
	401-02	37,000	37,000	
	401-03	9,000	6,270	
	405-01	204,000	202,140	
맑은물 보전 및 가치제고				
수열에너지 융복합 클러스터 조성				
미래 수자원 신산업화 추진	계	300,000	216,921	사업참여기관(춘천시) 협의, 행정절차 및 선행조치 사항 이행 등 추진기간 소요 용역 수행 익년도 완료됨에 따라 연내 집행 불가 ('18.8.29.~'19.4.25.)
- K-Cloud Park 성공을 위한 특화전략 수립 용역	401-01	300,000	216,921	
농산물 생산, 유통, 마케팅 강화				
원예산업기반 조성				
스마트팜 혁신밸리 조성	계	200,000	198,500	스마트팜 혁신밸리 조성 공모사업 추진 일정 ('18.12.~'19.4.)에 따른 계획수립 및 집행 기간소요
- 스마트팜 혁신밸리 조성 기본계획 수립 용역	207-01	200,000	198,500	
도정의 기획·조정				
정책개발 역량강화				
주요도정시책 수립 연구용역	계	500,000	171,544	용역기간 장기소요(용역 4건) - 축산과('19.1월), 산림소득과('19.2월) - 관광마케팅과('19.5월), 북평육계사업부('19.8월)
- 주요도정시책 수립 연구용역	207-01	500,000	171,544	
효율적인 재산관리				
쾌적한 청사환경 조성				
도청사 및 다목적 주차공간 확충	계	800,000	734,546	동절기 절대공기 부족('19.5월 완료예정)
- 부지매입 및 주차공간 조성	401-01	800,000	734,546	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
안전한 생활기반 구축				
재난 관리능력 강화				
물놀이 안전관리 대응시스템 구축(재난안전특별교부세)	계	200,000	200,000	사업 설계부터 준공까지 180일 이상 소요
- 물놀이 안전관리 대응시스템 구축	403-01	200,000	200,000	사업수행 기간 부족 ※ 특별교부세 착금 : '18. 9. 20.
안전한 방재기반 구축				
재해사전대비능력 강화				
재해위험지역정비(급경사지 붕괴위험지역)(국고)	계	20,665,000	6,984,000	사업계획 조정 등에 따른 사업기간 부족
- 급경사지 붕괴위험지역 정비	307-05	20,665,000	6,984,000	※ 2개 지구 설계 심의(행안부) 증으로 금년 내 심의완료 불가
국가방위요소의 효율적 운영				
군·관 협력증진				
제대군인 정착지원	계	121,000	36,300	목표달성 여부 확인 후 지급('19.2월)
- 정착지원 프로그램 운영	307-05	121,000	36,300	※ 계약기간 : '18. 3. 1. ~ '19. 2. 28.
안정된 경제기반 확립				
전통시장 환경개선				
화재알림시설 설치(국고)	계	1,644,732	1,644,732	국비보조금 교부 지연('19년 초 교부)
- 화재알림시설 설치	403-01	1,644,732	1,644,732	
전략산업육성				
신소재·IT 산업육성				
e-mobility 클러스터 조성 추진	계	520,000	518,500	용역기간 장기소요(16개월)
- e-mobility 클러스터 조성 추진	207-01	520,000	518,500	
에너지 산업육성				
신재생에너지 개발 및 보급				
영월 접산 태양광발전단지 조성	계	130,000	130,000	사업대상지 진입도로 포장 협의 지연에 따른
- 영월 접산 태양광발전단지	401-01	130,000	130,000	실시설계 발주 및 개발행위허가 신청 지연
에너지 산업육성				
신재생에너지 개발 및 보급				
에너지혁신 융복합단지 조성계획 수립	계	150,000	150,000	제1회 추경예산('18.7월)에 반영
- 에너지혁신 융복합단지 조성계획 수립용역	207-01	150,000	150,000	과업내용 이행 및 과업기간 절대공기 부족 - 과업기간 8개월('18.10월~'19.5월)
신에너지산업 육성				
신에너지사업 추진				
국민디자인단(우리집 전기저금통 사업)(국고)	계	20,000	20,000	국민디자인단 전기저금통사업 '18.2월 확정에 따른
- 국민디자인단(전기저금통 사업)	207-02	20,000	20,000	홈페이지 구축 용역 수행기간 부족('19.1월~3월)

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
정보산업 육성체계 강화				
ICT융합 추진				
강원도 스마트토이 산업육성 증장기 계획수립	계	50,000	48,400	춘천시와 종합계약을 추진하는 사업으로 사업기간 장기간 소요('18.10월~'19.4월)
- 스마트토이 산업육성 증장기 계획 수립	207-01	50,000	48,400	
정보산업 육성체계 강화				
행정정보 추진				
행정정보시스템 구축	계	90,000	90,000	제1회 추경예산('18.7월)에 반영 조달계약 용역 수행기간 부족('18.11월~'19.4월)
- 빅데이터 활용을 위한 종합계획 수립	207-01	90,000	90,000	
투자유치				
투자유치활동 강화				
대규모 프로젝트 투자유치	계	50,000	50,000	제1회 추경예산('18.7월)에 반영 용역기간 부족에 따른 명시이월
- 토지조사 및 지구계획 확정 검토용역	207-01	50,000	50,000	
뉴타운 프로젝트 가시화				
혁신도시건설 및 공공기관 이전				
강원혁신지식산업센터건립(국고)	계	28,000	28,000	제1회 추경예산('18.7월)에 반영 혁신지식산업센터 감독수행 부대비용 명시이월
- 시설부대비	401-03	28,000	28,000	
항공 및 해양관광 활성화				
도내 공항 활성화				
양양 원주공항 활성화	계	7,226,400	185,000	한국공항공사 운항실적('19.1월) 통보에 따른 사업예산 집행기간 부족
- 국내외 노선 항공편 운항장려 및 손실보상	301-11	7,226,400	185,000	
강원관광 역량강화				
체계적인 관광정책 수립				
강원투어패스 홍보마케팅 지원	계	100,000	30,000	투어패스 상품 출시 지연(당초 9→10월)으로 충분한 홍보기간 부족 상품판매 활성화 가능한 내년 초로 이월하여 집중 홍보 추진
- 강원투어패스 홍보마케팅 지원	201-01	100,000	30,000	
강원관광 역량강화				
관광서비스 체계개선				
인터넷 관광정보서비스 제공	계	80,000	78,650	효율적인 민간서비스 연계 다양한 업무 협의 - 관광지 대표소 전산화를 위한 방안 협의(네이버) - 숙박시설의 결제 기능 연계 방안 협의 (야놀자, 호텔스닷컴)
- 강원관광홈페이지 운영 유지관리 및 개발	207-02	80,000	78,650	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
관광홍보 마케팅추진				
차별화된 관광상품 육성				
문화관광 체험상품 발굴·육성	계	20,000	20,000	겨울축제의 효율적 운영참여를 위한 예산편성 시기 조정 (기존) 당초예산 반영 → 용역발주('19.2월~3월) (변경) 정리추경 반영 → 용역발주('19.1월)
- 지역축제 평가 및 관광상품 개발운영	207-01	20,000	20,000	
강원관광 역량강화				
관광개발사업 추진				
평창올림픽 관광활성화(국고)	계	2,000,000	1,526,450	국비 교부 지연에 따른 사업공기 부족
- 올림픽 관광 활성화를 위한 연구용역	207-01	2,000,000	1,526,450	
강원문화의 경쟁력 강화				
강원 문화명품 육성				
평창문화올림픽 지원(국고)	계	3,000,000	638,431	동계올림픽 성공개최 1주년 기념 문화행사 추진 * 강원도 「평창문화올림픽 지원」사업계획 변경승인 완료 (문체부 국제체육과 2747호-2018.7.4.)
- 올림픽 성공 개최기념 문화대축제	201-03	3,000,000	638,431	
강원문화의 경쟁력 강화				
문화기반시설의 지속확충				
문화기반 시설건립(도비)	계	200,000	121,650	춘천시 「창작종합지원센터」 조성과 연계 추진 협의로 사업기간 장기간 소요(※ 타당성 용역) ('18. 6월 ~ '19. 4월)
- 강원복합문화커뮤니티센터 조성	401-01	200,000	121,650	
건강한 체육 행복한 강원도 실현				
국제경기대회(행사) 개최				
2021 동계아시아게임	계	212,000	212,000	대회 개최계획서 제출 및 국제행사 타당성조사 대상사업 선정 지연
- 2021 동계아시아게임	207-01	150,000	150,000	
	308-11	50,000	50,000	
	310-02	12,000	12,000	
2018평창동계올림픽 개최 지원				
성공개최 기반 조성				
2018평창동계올림픽 지원사업	계	900,000	863,649	용역 준공기한 미도래('18.9월~'19.2월) 2차 용역(8억원)은 2회 추경 편성 후 '18.12월 발주
- 동계올림픽 및 패럴림픽 백서 제작	201-01	100,000	63,649	
- 동계올림픽 1주년 기념식(2회추경)	201-03	800,000	800,000	
동계올림픽 경관 조성 및 개발				
동계올림픽 특구 조성 및 개발				
특구종합계획 변경 수립 및 지정	계	584,000	423,030	용역 준공기한 미도래(준공예정일 : '19.10월)
- 올림픽특구 종합계획 변경 용역비	207-01	584,000	423,030	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
대회관련시설 조성				
빙상경기장 확충				
평창동계올림픽 기록유산 DB구축 용역	계	215,200	206,198	올림픽 기록유산 수집·조사 용역('17.12월~'18.11월)
- 각종 사무용품 구입	201-01	10,000	4,807	완료 후 DB구축용역 발주('18.12월 예정)
- 기록유산 DB구축 관련 국내여비	202-01	5,200	1,391	
- DB구축 및 S/W개발비	207-02	200,000	200,000	
대회관련 지원 및 경기장 유지관리				
올림픽경기장 유지관리				
2018평창동계올림픽 사후활용방안 연구용역(국고)	계	500,000	500,000	용역 준공기한 미도래('18.11월~'19.6월)
- 연구용역비	207-01	500,000	500,000	동계올림픽 경기장 사후활용 관련, 정부 국비지원을 위한 사전 타당성 연구용역임
대회관련 지원 및 경기장 유지관리				
올림픽경기장 유지관리				
동계올림픽시설 리빌딩(국고)	계	3,000,000	3,000,000	설계용역 및 공사기간 부족
- 동계올림픽시설 리빌딩	401-01	2,391,360	2,391,360	
	401-03	8,640	8,640	
	403-01	600,000	600,000	
미래선도청소년육성				
청소년 수련시설 확충				
청소년시설확충(국고)(직접)	계	300,000	284,110	시설 내 학교단체캠프 및 이용대관 등으로
- 청소년시설 확충	401-01	300,000	284,110	공사 지연
여성가족정책의 허브기능강화				
정책연구 및 인적자원개발				
강원도 여성구술생애사 발굴·발간	계	20,143	18,054	책임연구자 퇴사('18. 9. 20.)에 따른 연구수행
- 강원도 여성구술생애사 발굴·발간	201-01	19,143	17,054	지연 및 수행기간 부족
	201-02	1,000	1,000	(전문분야로 내부인력 대체 불가)
강원농업 경쟁력 향상				
농촌지역 개발				
농촌중심지활성화(선도지구)(국고)	계	2,377,000	962,000	국고보조금 미교부
- 농촌중심지활성화(선도지구)	403-01	2,377,000	962,000	
강원농업 경쟁력 향상				
농촌지역 개발				
농촌중심지활성화(일반지구)(국고)	계	13,991,000	3,912,000	국고보조금 미교부
- 농촌중심지활성화(일반지구)	403-01	13,991,000	3,912,000	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
강원농업 경쟁력 향상				
농촌지역 개발				
권역단위종합개발(권역단위종합개발)(국고)	계	4,455,000	1,803,000	국고보조금 미교부
- 창조적마을만들기	403-01	4,455,000	1,803,000	
강원농업 경쟁력 향상				
농촌지역 개발				
시군역량(창조지역사업)(국고)	계	238,000	95,600	국고보조금 미교부
- 시군역량강화	403-01	238,000	95,600	
강원농업 경쟁력 향상				
농촌지역 개발				
농촌 신활력 플러스사업(국고)	계	980,000	871,000	국고보조금 미교부
- 특화자원 연계 시설물 보완, 활동조직 육성	403-01	980,000	871,000	
강원농업 경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)				
농업발전기반 구축				
농촌자원복합화사업(기획,유통,6차산업)(국고)	계	4,988,000	1,726,000	국고보조금 미교부
- 농촌자원복합산업화사업	403-01	4,988,000	1,726,000	
농업생산기반 조성				
안정적 용수공급체계 확립				
배수개선사업(국고)	계	8,550,000	2,948,000	국고보조금 미교부
- 배수개선	402-02	8,550,000	2,948,000	
농업생산기반 조성				
안정적 용수공급체계 확립				
소규모 농촌용수 개발사업(국고-농식품부)	계	286,000	112,000	국고보조금 미교부
- 소규모 농촌용수개발	403-01	286,000	112,000	
농업생산기반 조성				
안정적 용수공급체계 확립				
기초생활인프라(지표수보강개발)(국고)	계	1,974,000	773,000	국고보조금 미교부
- 지표수보강개발	403-01	1,974,000	773,000	
농업생산기반 조성				
농업생산기반 정비				
밭기반 정비(국고)	계	6,600,000	1,543,000	국고보조금 미교부
- 밭기반 정비	403-01	6,600,000	1,543,000	
농업생산기반 조성				
농업생산기반 정비				
대구획 경지정리(국고)	계	1,612,000	676,000	국고보조금 미교부
- 대구획 경지정리	403-01	1,612,000	676,000	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
농업생산기반 조성				
농업생산기반 정비				
소규모 배수개선(국고)	계	2,224,000	570,000	국고보조금 미교부
- 소규모 배수개선	403-01	2,224,000	570,000	
감자산업의 경쟁력 강화				
씨감자안정적생산				
중자산업기반구축(씨감자저장 생산시설현대화/국고)	계	1,500,000	1,246,228	금년 1회추경 사업으로 성립전 사용 등
- 감자 저장시설 현대화 및 망실조성 등	401-01	969,000	883,495	조기완공 추진하였으나 설계 및 업체선정 지연
	401-02	20,000	20,000	으로 감자 수확시기와 중복됨에 따라 공사중지
	401-03	3,000	3,000	※ 저장고 냉방시설 공사
	405-01	508,000	339,733	
감자산업의 경쟁력 강화				
씨감자 저장고 관리운영				
중자산업기반구축(씨감자 산지유통 저장시설 확충)	계	4,387,870	3,522,644	'17~'18년 2년차 사업(기금 50%, 도 50%)
- 저장고 신축공사(토목, 건축, 기계설비 등)	401-01	4,355,670	3,492,130	'18년 당초예산 편성 후 부족재원 추경 편성
	401-02	27,500	27,500	→ 당초 15억원(기금, 도비), 추경 21억원(도비)
	401-03	4,700	3,014	암반판정에 따른 설계변경 및 동절기 공사 중지
강원형 축산모델 구축 및 실용화 기술개발				
강원형 한우 모델 개발				
방역차량 및 질병검사장비 등 지원(국고)	계	40,000	40,000	사업비 추가 내시에 따라 2회 추경 반영 예정
- 자산및물품취득비	405-01	40,000	40,000	의회 의결 이후 입찰 등 장비구입을 위한 행정절차
				장기간 소요 예상(소독차량 구입 예정)
강원형 축산모델 구축 및 실용화 기술개발				
청사 경영관리				
청사 유지관리	계	100,000	37,500	청사 내 체육시설 정비공사
- 시설비	401-01	100,000	37,500	'18년 1회 추경 반영 이후 설계 지연 및 동절기 공사 시 하자발생 우려에 따른 이월
가축방역 및 축산물검사				
위생적인 축산물 공급				
축산물위생검사기관 운영비 지원(국고)	계	168,280	63,280	축산물검사 국비 증액 추가 교부
- 재료비(축산물 검사)	206-01	166,540	63,280	'18. 9월 국비 보조금 교부 결정
- 재료비(축산물 수거비)	206-01	1,740		(농식품부 방역정책과-7436호, '18.9.28.)
				2회추경 예산 성립 후 집행기간 부족 이월
가축방역 및 축산물검사				
위생적인 축산물 공급				
축산물위생검사기관 검사장비구입 지원(국고)	계	859,000	400,000	외자구매 축산물검사장비(LC MS/MS) 도입시기
- 축산물 검사장비 구입	405-01	859,000	400,000	지연 사유로 이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
강원산림의 가치 최고화				
산지이용업무추진				
산악관광 활성화	계	1,000,000	679,506	기본·실시설계, 생태·자연도 등급조정 용역기간 (‘18.4.12.~’19.7.5.) 미도래
- 매봉산 산악관광 조성사업	401-01	990,000	674,506	
	401-03	10,000	5,000	
환경올림픽유산관리				
올림픽시설환경관리				
가리왕산 산림생태복원 사업	계	2,089,000	2,003,402	중앙산지관리위원회 생태복원계획 심의 보류에 따른 사업 추진 지연
- 가리왕산 산림생태복원 사업	401-01	2,051,000	1,992,103	
	401-03	38,000	11,299	
저탄소 녹색환경 조성				
저탄소 녹색성장 조기구현				
인공조명에 의한 빛공해 환경영향평가 실시 용역(국고)	계	50,000	49,000	용역기간 미도래(‘19.6월 완료 예정)
- 빛공해 환경영향평가 실시 용역	207-01	50,000	49,000	
생활환경 개선(환경보호/폐기물)				
자원순환체계 구축				
강원도 자원순환 시행계획 수립 연구용역	계	150,000	148,500	용역기간 미도래(‘19.10월 완료 예정)
- 강원도 자원순환 시행계획 수립 연구용역	207-01	150,000	148,500	
자연공원 효율적 관리				
국 도립공원 관리				
국·도립공원 운영 및 관리	계	200,000	200,000	도립공원 지정 지연에 따른 공원계획 수립 일정 연기(‘19.12월 완료 예정)
- 도립공원 계획 수립	207-01	200,000	200,000	
자연공원 효율적 관리				
국 도립공원 관리				
지질공원 운영지원(국고)	계	25,000	10,640	용역기간 미도래(‘19.2월 완료 예정)
- 지질공원 재인증을 위한 개선방안 연구용역	207-01	25,000	10,640	
자연공원 효율적 관리				
국 도립공원 관리				
도립공원 신규 지정 추진	계	100,000	100,000	도립공원 지정 지연에 따른 전략환경영향평가 일정 연기(‘19.12월 완료 예정)
- 공원계획 전략환경영향평가 실시	401-01	100,000	100,000	
맑은물 보전 및 가치제고				
수질환경개선				
한강수계 수질오염총량 기본계획 수립(국고)	계	578,000	436,102	기초자료 조사 및 계획수립 등 1년이상 장기간 소요 ※ 용역기간 장기소요 : ‘18. 7월~’19. 9월
- 한강수계 기본계획 수립 용역	207-01	578,000	436,102	



정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
맑은물 보전 및 가치제고				
수질환경개선				
낙동강수계 수질오염총량 기본계획 수립(국고)	계	142,000	94,824	기초자료 조사 및 계획수립 등 1년이상 장기간 소요 ※ 용역기간 장기소요 : '18. 6월~'19. 8월
- 낙본A지역수계 기본계획 수립 연구용역	207-01	142,000	94,824	
맑은물 보전 및 가치제고				
안전한 물 안정적 공급				
비상연계망 구축 타당성 검토	계	150,000	45,000	용역 준공시기 미도래(준공 '19.5.28.)
- 상수도 비상연계망 구축 타당성 검토용역	401-01	150,000	45,000	
맑은물 보전 및 가치제고				
수질환경 개선				
비점오염저감사업	계	200,000	63,737	용역 준공시기 미도래(준공 '19.1.13.)
- 소양호상류 비점오염원관리대책 시행계획 수립	401-01	200,000	63,737	
주거환경개선 및 지역개발				
주거생활환경개선				
강원도 경관계획 수립용역	계	300,000	300,000	과업내용 이행 및 과업기간 절대공기 부족 - 과업기간 15개월('18.4.24.~'19.7.17.)
- 강원도 경관계획 수립용역	207-01	300,000	300,000	
주거환경개선 및 지역개발				
주거생활환경개선				
강원도 건축자산 진흥계획 수립 용역	계	100,000	100,000	정책연구용역 심의위원회 심의('18.5월) 후 제1회 추경예산('18.7월)에 반영 과업내용 이행 및 과업기간 절대공기 부족 - 과업기간 10개월('18.10.23.~'19.8.18.)
- 강원도 건축자산 진흥계획 수립용역	207-01	100,000	100,000	
주거환경개선 및 지역개발				
주거생활환경개선				
강원도 공공디자인 기본계획 수립 용역	계	150,000	150,000	정책연구용역 심의위원회 심의('18.5월) 후 제1회 추경예산('18.7월)에 반영 과업내용 이행 및 과업기간 절대공기 부족 - 과업기간 10개월('18.10월~'19.8월)
- 강원도 공공디자인 기본계획 수립용역	207-01	150,000	150,000	
도로교통망 확충				
국가지원지방도 확충				
포진~문막간 도로확포장공사(국고)	계	1,911,000	1,843,346	편입용지 보상협의 추진 중 - 설계도서 이관(원주지방국토관리청) : '17.11월
- 시설공사 및 관급자재 구입	401-01	1,891,000	1,823,346	
- 공사감리	401-02	20,000	20,000	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
도로교통망 확충				
국가지원지방도 확충				
도계~영월간 도로확포장공사(국고)	계	285,715	285,715	설계도서 이관 지연 - 환경부 협의 장기 소요에 따른 실시설계용역 준공 지연 ※ 설계도서 이관(예정) : '19.6월
- 시설공사 및 관급자재 구입	401-01	285,715	285,715	
도로교통망 확충				
지방도 확충				
금당~상안미간 도로확포장공사(도비)	계	267,000	13,000	감리기간 미도래에 따른 이월 (금차분 : '18. 2. 1. ~ '19. 1. 15.)
- 공사 감리	401-02	267,000	13,000	
도로교통망 확충				
지방도 확충				
고석정~문해간 도로확포장공사(도비)	계	6,626,100	624,000	보상(편입)용지 중앙토지수용위원회 재결 상정, 재결 예정금액 이월(559.5백만원) 관급자재비 납품지연 잔액 이월(64.5백만원)
- 시설공사 및 관급자재 구입	401-01	6,626,100	624,000	
도로교통망 확충				
지방도 확충				
동서녹색평화도로 고방산지구 도로개설(국고)	계	2,700,000	2,618,899	지방재정 중앙 투자심사 절차 이행 소요에 따른 건설사업관리용역 재착수 및 공사착공 지연 [1차('18.4.5.) : 재검토, 2차('18.7.3.) : 조건부] - 건설사업관리용역 재착수 : '18.8월 - 공사착공 : '18.8월
- 시설공사 및 관급자재 구입	401-01	2,290,000	2,290,000	
- 공사 감리	401-02	400,000	324,000	
- 공사 부대비	401-03	10,000	4,899	
도로교통망 확충				
지방도 확충				
동서녹색평화도로 서화지구 도로개설(국고)	계	2,690,000	2,035,936	편입 용지, 지장물 감정평가 통보('18.10.10.) 지연 사업기초 단계로 보조감리원 투입시기 조정
- 시설공사 및 관급자재 구입	401-01	2,290,000	1,826,704	
- 공사 감리	401-02	400,000	209,232	
도로교통망 확충				
지방도 확충				
동서녹색평화도로 동송지구 도로개설(국고)	계	500,000	450,000	평화지역내 국방부 보상 협의 지연 - 본 공사 착공 : '18.11월
- 시설공사 및 관급자재 구입	401-01	500,000	450,000	
도로교통망 확충				
지방도 확충				
동서녹색평화도로 신읍지구 도로개설(국고)	계	500,000	283,533	평화지역내 국방부 협의 지연 - 실시설계용역 시행 중 준공시기('19.3월) 미도래
- 시설공사 및 관급자재 구입	401-01	500,000	283,533	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
도로교통망 확충				
지방도 확충				
위험도로 구조개선(도)(국고)	계	2,818,000	40,000	편입토지 소유주 중 1인 보상 반대에 따른 협의 지연(지방도494호선 신대지구 선형개량공사)
- 시설공사 및 관급자재 구입	401-01	2,818,000	40,000	
하천재해예방 및 수자원 가치제고				
하천환경 체계적 개선				
하천환경 개선 대책 추진	계	450,000	315,000	위·수탁 협약('18.5월, 도+수자원공사) 및 사업기간 ( '18.6.~'20.3.)에 따라 단계별(착수 30%, 중간 30%, 최종 40%) 보고 이후 사업비 지급 예정 - '19.4월, 중간보고 및 자문회의(4회 이상) 실시 - '20.3월, 수자원관리계획수립 최종보고 예정
- 강원도 수자원관리계획 수립	308-10	450,000	315,000	
하천재해예방 및 수자원 가치제고				
하천환경 체계적 개선				
하천환경 개선 대책 추진	계	300,000	300,000	용역 준공('19.10월) 시기 미도래 - '18.1회추경 예산편성사업
- 남북 강원도 평화물길 연결구상 연구용역	401-01	300,000	300,000	
하천재해예방 및 수자원 가치제고				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(양덕원천)(국고)	계	510,000	99,038	편입용지 7필지, 지장물 1개소 보상 지연 - '19년 상반기내 협의 완료 후 보상 예정 민원발생 사업구간 금차분(3차) 시공 불가
- 양덕원천 하천정비사업	401-02	500,000	90,038	
	401-03	10,000	9,000	
하천재해예방 및 수자원 가치제고				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(계촌천)(국고)	계	5,990,000	4,037,607	편입용지 및 지장물 미보상에 따른 공사 추진 지연 - 토지 : 149필지 중 109필지 보상 완료(73%) - 지장물 : 283건 중 222건 협의 완료(78%) 2차분 사업기간('18.5.~'19.5.) 고려, 당해예산 이월
- 계촌천 하천정비사업	401-01	5,490,000	3,787,971	
	401-02	500,000	249,636	
하천재해예방 및 수자원 가치제고				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(철암천)(국고)	계	800,000	621,400	실시설계 준공시기('19.6월) 미도래 - 국토부 시행 권역별(안동댐권역) 기본계획 용역의 홍수량 및 개수계획 지연에 따른 실시설계용역 순연
- 철암천 하천정비사업	401-01	796,000	617,700	
	401-03	4,000	3,700	
하천재해예방 및 수자원 가치제고				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(석항천)(국고)	계	530,000	368,161	실시설계용역 준공시기('19.6월) 미도래 - '19년 관련기관 협의 및 주민설명회 등 추진 예정
- 석항천 지방하천정비	401-01	526,000	364,300	
	401-03	4,000	3,861	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
하천재해예방 및 수자원 가치제고				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(평창강)(국고)	계	640,000	490,523	실시설계용역 준공시기('19.6월) 미도래
- 평창강 지방하천정비	401-01	636,000	486,840	- 국토부 시행 권역별(평창강) 기본계획 용역의
	401-03	4,000	3,683	개수계획 미확정에 따라 실시설계용역 추진 순연
하천재해예방 및 수자원 가치제고				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(두미천)(국고)	계	400,000	265,264	실시설계용역 준공시기('19.7월) 및
- 두미천 지방하천정비	401-01	396,000	261,400	소규모 환경영향평가용역 준공('19.11월) 미도래
	401-03	4,000	3,864	- 국토부 시행 권역별(홍천강 하류권역) 기본계획
				개수계획 미확정에 따라 실시설계용역 추진 순연
하천재해예방 및 수자원 가치제고				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(남천)(국고)	계	540,000	539,928	실시설계용역 준공시기('19.7월) 및
- 남천 지방하천정비	401-01	536,000	536,000	전략환경영향평가용역 준공('19.11월) 시기 미도래
	401-03	4,000	3,928	
하천재해예방 및 수자원 가치제고				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(상남천)(국고)	계	400,000	400,000	실시설계 준공('19.7월)시기 미도래
- 상남천 지방하천정비	401-01	396,000	396,000	- 국토부 시행 권역별(소양강 상류권역) 기본계획
	401-03	4,000	4,000	홍수량 및 개수계획 지연에 따른 실시설계용역 순연
하천재해예방 및 수자원 가치제고				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(물치천)(국고)	계	800,000	800,000	소규모 환경영향평가 용역 준공('19.5월) 시기 미도래
- 물치천 하천정비사업	401-01	796,000	796,000	
	401-03	4,000	4,000	
하천재해예방 및 수자원 가치제고				
수자원 가치제고 및 관리강화				
지방하천 유지관리사업	계	1,500,000	1,260,652	하천기본계획수립 관련 주민설명회 및
- 지방하천 기본계획	401-01	1,500,000	1,260,652	전략환경평가 본안 협의, 수자원관리위원회 심의 등
				행정절차 이행 지연
				- 준공 예정 : '19.6월
도로 교통망 정비(원주본소)				
안전한 도로 관리				
지방도 유지보수 및 시설물 안전관리	계	1,400,000	1,400,000	공법선정 지연, 유관기관 사업 협의 등 사전절차 이행으로
- 노후위험교량 재가설	401-01	1,400,000	1,400,000	착공 지연(지451호 가령교,구곡교,지406호 상동제2교)
				- 특교세 교부 : '18.6.26., '18.9.18.
				- 사업기간 : '18.11.~'19.11.

(단위 : 천원)

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
도로 교통망 정비(강릉지소)				
안전한 도로 관리				
지방도유지보수 및 시설물안전관리	계	4,270,000	2,758,817	공사기간(18개월 소요)감안 연내 사업완료 불가
- 교량 및 터널 보수보강(생둔2교 재가설)	401-01	4,270,000	2,758,817	- 사업기간 : '18.6.~'19.11.
도로 교통망 정비(태백지소)				
청사 경영관리				
청사운영 및 관용차량관리	계	130,000	130,000	청사내 보강토 옹벽의 변위 진행으로 인한 보수물량 증가로 실시설계용역 결과 소요사업비 부족 발생
- 청사 옹벽 보수	401-01	130,000	130,000	- '19년 당초예산에 추가사업비 반영 후 추진
도로 교통망 정비(북부지소)				
안전한 도로 관리				
지방도 유지보수 및 시설물 안전관리	계	1,170,000	1,083,062	공법선정 및 기관(군부대), 마을주민 의견청취 등 사전절차 이행에 따른 착공 지연(고방산교)
- 노후위험교량 재가설	401-01	1,170,000	1,083,062	- 특교세 교부 : '17.12.7. - 사업기간 : '18.9. ~ '19.6.
도로 교통망 정비(북부지소)				
안전한 도로 관리				
지방도 유지보수 및 시설물 안전관리	계	1,527,000	1,404,281	항구복구 공법 선정 및 유관기관 협의(화천군) 등으로 착공 지연
- 2018년 지방도 수해복구공사	401-01	1,527,000	1,404,281	- 예비비 교부 : '18.7.17. / 1,370백만원 '18.9.18. / 157백만원 - 사업기간 : '18.7. ~ '18.12.
통일 일번지 강원도 실현				
남북교류협력 추진				
남북 평화정책사업 추진	계	100,000	98,900	용역기간 장기 소요('18.11월 ~ '19.3월)
- 철원평화산업단지 조성 연구용역	207-01	100,000	98,900	
평화지역 활성화				
문화행사 기반조성				
평화지역 문화진흥사업 추진	계	2,500,000	1,394,000	사후정산기간 장기 소요('18.12월 ~ '19.2월)
- 평화지역 문화행사 개최	201-03	2,500,000	1,394,000	
안전강원 소방환경 구축				
소방청사장비 현대화				
소방장비(펌프차 등) 보강(소방안전특별회계)	계	11,531,800	3,861,488	특수 소방차량 제작 장기간 소요, 사업기간 부족
- 소방장비(펌프차 등) 보강	405-01	11,531,800	3,861,488	※ 계약 후 납품까지 최소 7개월 소요

(단위 : 천원)

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
안전강원 소방환경 구축				
긴급대응체제 기반조성(소방안전특별회계)				
현장소방활동 대응능력 배양	계	864,390	85,162	금년 교육대상자 11명 입고 연기 및 '18.11월
- 신규임용자 피복비	201-01	864,390	85,162	신규채용자 46명 추가 선발로 피복구매 연기 ※ 추가구매 추진 : '18. 12월 ~ '19. 2월
재난 예방· 대응시스템 구축				
구조· 구급시설장비 확충(소방안전특별회계)				
119구조장비 확충	계	2,764,730	487,329	수난장비운반차 및 건식슈트 납품예정 : '19. 1월
- 노후부족 구조장비 교체보강	405-01	2,764,730	487,329	동계·일반·산악구조장비 해외제품 계약으로 납품일정 장기간 소요
재난 예방· 대응시스템 구축				
구조· 구급시설장비 확충(소방안전특별회계)				
대테러 및 특수소방장비 보강	계	181,000	29,417	화생방 구조장비 납품예정 : '19. 2월
- 화생방 대테러 구조장비 보강	405-01	181,000	29,417	해외수입장비 다수로 납품일정 장기간 소요
재난 예방· 대응시스템 구축				
긴급대응능력 강화(소방안전특별회계)				
현장소방활동 대응능력 강화	계	2,500,000	472,896	방화복 납품업체 제품 성능시험 및 검사 지연,
- 개인보호 노후장비 교체	405-01	2,500,000	472,896	인허가 기간 60일 이상 소요
재난 예방· 대응시스템 구축				
긴급대응능력 강화(소방안전특별회계)				
현장소방활동 대응능력 강화	계	544,045	177,102	안전충전함 계약심사 진행 중('18. 10. 25.)으로
- 공기충전기 안전충전함 설치	405-01	544,045	177,102	계약 완료후 납품 및 설치
- 노후 공기충전기 교체				인허가 기간 60일 이상 소요
재난 예방· 대응시스템 구축				
긴급대응능력 강화(소방안전특별회계)				
현장소방활동 대응능력 강화	계	2,048,807	181,671	상반기 신규채용자 개인안전장비 중 방화복 납품
- 개인안전장구(임용예정입교자)	405-01	2,048,807	181,671	지연(검사 불합격) : 730벌 2018년 소방공무원 하반기 신규채용자 46명에 대한 개인안전장비 구매 추진('19.1~2월)
특수재난대응체계 확립				
특수구조단 운영(소방안전특별회계)				
특수구조단 시설장비 보강	계	737,000	176,077	소방헬기 예비부품은 해외구매로 납품까지
- 소방헬기 예비부품	405-01	737,000	176,077	장기간 소요

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
재난 예방·대응시스템 구축(속초)				
현장활동 대응능력 배양(소방안전특별회계)				
영랑119안전센터 신축	계	1,622,090	1,621,793	설계용역 납품 지연으로 설계용역업체 변경, 공사비 부족에 따른 예산 추가편성 필요로 2019년 예산 추가확보 후 공사 추진 ※ '19년 예산 3억원 추가 편성
- 영랑119안전센터 신축	401-01	1,572,491	1,572,491	
	401-02	18,000	18,000	
	401-03	4,599	4,302	
	405-01	27,000	27,000	
경쟁우위 원예작물 개발				
과수화훼 재배기술 개발				
과수 재배기술 연구	계	23,000	20,000	일본 특허청 심사절차 지연에 따른 이월
- 국제특허 등록 및 출원 수수료	201-01	23,000	20,000	
경쟁력있는 어업기반확충				
생산 기반시설 확충				
지자체관리(지방)어항건설(재해취약지방어항시설정비)	계	7,636,840	909,474	동절기 절대공기 부족('19.6월 완료예정)
- 재해취약 지방어항 시설정비	401-01	7,636,840	909,474	
경쟁력있는 어업기반확충				
생산기반시설확충				
지방어항환경영향평가용역(사후환경영향조사)	계	44,000	43,647	사업기간 미도래('18.1월~'19.11월)
- 지방어항 환경영향평가(사후환경영향조사)	401-01	44,000	43,647	
경쟁력있는 어업기반 확충				
유통시설 조성 및 수산물 가치제고				
수산물 가공·유통기반시설 및 판로개척	계	100,000	98,650	용역기간 장기소요('19.7월 완료예정) - 용역 착공 : '18.11월
- 수산물 수출가공 클러스터 조성 연구용역	207-01	100,000	98,650	
어업인 생산활동 지원				
재해예방 및 어업질서 정착				
어업지도선 운영관리	계	200,000	198,500	용역기간 장기소요('19.2월 완료예정) - 용역 착공 : '18.11월
- 접경수역 안전관리선(어업지도선) 대체건조	401-01	200,000	198,500	
연안관리 및 해양환경개선				
친환경적 동해안 개발·보존				
연안정비(연안침식 실태조사 용역)(국고)	계	1,000,000	556,200	용역기간 장기소요('20.2월 완료예정) - 용역 착공 : '18.2월
- 연안침식 실태조사 용역(국고)	207-01	1,000,000	556,200	
투자유치 정책 및 촉진				
맞춤형 투자유치 추진				
전략적 투자유치	계	150,000	149,410	사업추진(KOTRA→민간사업자) 변경과 관련 절차이행으로 사업기간 연장
- 외국인 투자유치 용역	207-01	150,000	149,410	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
북평 및 옥계지구 기반조성				
북평 및 옥계지구 개발				
북평지구 개발 추진	계	185,000	112,680	장기임대단지 조성 및 북평지구 지정해제 고시에 의한 계획변경 용역기간 부족에 따른 이월
- 북평지구 개발계획 변경 추진	401-01	185,000	112,680	
지역환경보전				
대기질평가관리				
미세먼지 발생요인 분석 연구용역(도비)	계	150,000	150,000	연구용역 기간 미도래('18.11월~'19.11월)
- 미세먼지 발생요인 분석 연구용역	207-01	150,000	150,000	
도민의 건강증진(보건)				
동해안 식품 및 수질안전 확보(일반회계)				
청사운영관리	계	30,000	30,000	조달구매 차량 납품기간('18.11월~'19.1월) 미도래
- 시료운반 차량(냉동탑차) 구입	405-01	30,000	30,000	