

명시이월사업 조서

(단위 : 천 원)

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
기획조정실		500,000	100,000	1개 사업
도정의 기획·조정				
정책개발 역량강화				
주요도정시책 수립 연구용역	계	500,000	100,000	하반기 추진에 따른 연구용역 준공 지연(4건) - 고성 평화경제특구 조성방안('22.8.~'23.4.) - 전기차 충전기 구축 방안('22.11.~'23.4.) - 재난관리자원통합관리센터 구축 및 운영('22.11.~'23.02.) - 곤충산업 거점단지 타당성조사('22.11.~'23.4.)
	207-01	500,000	100,000	
재난안전실		21,476,000	6,566,672	2개 사업
안전한 방재·복구기반 구축				
재난경감·복구능력 강화				
재해위험지역정비(급경사지 붕괴위험지역)(도직접)(국고)	계	16,376,000	3,769,738	사업계획 조정(9.22. 3차 변경) 및 행정절차 (사전 설계검토심의 등) 이행으로 절대공기 부족 ('23.1~7월 준공) ※ 이월지구(23) : 자연재난과 2, 원주본소 2, 강릉지소 6, 태백지소 6, 북부지소 7
- 급경사지 붕괴위험지역 정비	401-01	16,339,000	3,741,123	
	401-03	37,000	28,616	
안전한 방재·복구기반 구축				
재난경감·복구능력 강화				
재해위험지역정비(조기경보시스템)(도직접)(국고)	계	5,100,000	2,796,934	계약절차 이행 시일 소요 등으로 인한 절대공기 부족('23.1~4월 준공) ※ 이월지구(17) : 자연재난과 1, 강릉지소 4, 태백지소 1, 북부지소 11
- 조기경보시스템 구축	401-01	5,062,800	2,781,360	
	401-03	37,200	15,574	
행정국		1,822,000	1,822,000	2개 사업
공정 투명한 회계관리				
회계·계약제도 내실 운영				'22년 2회 추경 예산확보에 따른 용역기간 부족 - 용역기간 : '22. 12월 ~ '23. 6월
회계업무의 효율적인 집행관리	계	22,000	22,000	
- 강원도 세입·세출 및 계약정보 공개시스템 구축	207-02	22,000	22,000	
정보산업 육성체계 강화				
정보통신기반 구축				
산불감시 지능형 CCTV 설치	계	1,800,000	1,800,000	재난안전특별교부세 교부('22.10.12.) 결정으로 동절기 산 정상의 추운 날씨에 따른 안전사고 우려로 봄철('23.5월) 이후로 사업기간 조정
- 산불감시 지능형 CCTV 설치	403-01	1,800,000	1,800,000	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
특별자치국		760,381,715	504,684,363	1개 사업
지역주도형 지방분권 강원특별자치도 구현				용역완료기간 미도래('22. 8월 ~ '23. 3월)
강원특별자치도 성공적 추진				
강원특별자치도 종합계획 수립 용역 추진		계 760,381,715	504,684,363	
- 강원특별자치도 종합계획 수립 연구용역		207-01 761,000	569,791	
경제국		12,794,000	12,794,000	1개 사업
일자리지원				공모 선정 후 타당성조사 및 지방재정투자심사 등 사전절차 진행 중
취업촉진				
지자체-대학 협력기반 강원지역 혁신(국가직접지원)		계 12,794,000	12,794,000	
- 지자체-대학 협력기반 강원지역 혁신		308-11 12,794,000	12,794,000	
산업국		6,725,000	5,993,752	3개 사업
전략산업 육성				실시설계 미완료('22. 6.~11.)에 따른 발주 지연, 관련 인·허가(환경영향평가 및 문화재 조사 등) 절차 지연
신소재·미래차 산업 육성				
경상용 특장 시작차 제작센터 구축 사업		계 5,700,000	5,700,000	
- 경상용 특장 시작차 제작센터 구축		401-01 5,596,235	5,596,235	
		401-02 90,000	90,000	
		401-03 13,765	13,765	
기후변화대책 추진				분할측량 및 부지 추가매입(국유지 4필지) 기간 장기 소요
기후변화 대응 추진				
기후변화 대응 복합센터 건립 부지매입		계 700,000	33,752	
		401-01 700,000	33,752	
에너지 신산업 육성				국고보조금 미교부 * 자금없는 이월
강원도형 수소산업 육성				
공공 열분해설치 시범사업(국고)		계 325,000	260,000	
		403-01 325,000	260,000	
문화관광국		26,956,047	22,027,266	5개 사업
대회관련 지원 및 경기장 유지관리				올림픽기념 공원조성 ('22. 11월 ~ '23. 10월) 사업기간 장기간 소요
올림픽 경기장 유지관리				
올림픽기념관 유산조성사업		계 3,766,150	3,602,576	
- 올림픽기념관 주변시설 확충사업		401-01 3,700,000	3,536,426	
		401-02 53,550	53,550	
		401-03 12,600	12,600	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
대회관련 지원 및 경기장 유지관리				
올림픽경기장 유지관리				
사후활용을 위한 최적의 유지관리	계	392,000	121,620	외자구매(트랙세터) 물품공급 지연 (납품기한 : '23. 4월까지)
- 사후활용을 위한 최적의 유지관리	401-01	392,000	121,620	
대회관련 지원 및 경기장 유지관리				
올림픽경기장 유지관리				
올림픽파크 실감형 디지털 문화 공간조성	계	5,000,000	5,000,000	'22년 행안부 공모사업('22년 7월 선정)으로 '22년 제2회 추경예산 반영 예정, 시군 부담금 (22.5억) 세입징수 처리 기한 감안, 지출기한 장기 소요
- 올림픽파크 실감형 디지털 문화 공간조성	403-02	5,000,000	5,000,000	
대회 관련 지원 및 경기장 유지관리				
올림픽경기장 유지관리				
동계 썰매종목 체험시설 설치	계	7,797,897	3,486,386	2024 강원동계청소년올림픽 대회 일정 감안, 공사기간 장기 소요
- 동계 썰매종목 체험시설 설치	401-01	7,777,306	3,476,386	
	401-03	20,591	10,000	
동계올림픽 유산 창출				
2024 동계청소년올림픽대회 성공개최 추진				
2024 강원 동계청소년올림픽대회 경기장 건설(국고)	계	10,000,000	9,816,684	국제연맹 인스펙션(현장 시설점검) 지연에 따른 설계 지연
- 2024 강원 동계청소년올림픽대회 경기장 건설	401-01	9,105,000	8,927,684	
	401-02	850,000	850,000	
	401-03	45,000	39,000	
복지국		100,000	100,000	1개 사업
미래 선도 청소년 육성(사회복지/노인·청소년)				
청소년 수련시설 확충				
청소년시설확충(직접)(전환사업)	계	100,000	100,000	시설 보수대상 조사 및 선정 협의 지연 ('22. 10월 ~ '23. 2월)
- 강원도 청소년수련원 기능보강(전환)	401-01	100,000	100,000	
농정국		2,258,000	1,400,000	4개 사업
농산물 생산, 유통·마케팅 강화				
농식품유통활성화 및 농산물 유통구조개선				
농수특산물진품센터운영	계	800,000	800,000	도민회관 리모델링 연말 준공 예정(12월)에 따른 진품센터 공사 착공 지연('23. 1월 ~ '23. 7월)
- 진품센터 리모델링	401-01	458,000	458,000	
	401-02	22,000	22,000	
	405-01	320,000	320,000	
농산물 생산, 유통·마케팅 강화				
학교급식 우수농산물 공급				
광역학교급식지원체계 구축	계	260,000	260,000	농식품부 사업계획 보완 수정요구 및 협의에 따른 사업 지연('22. 11월 ~ '23. 4월)
- 공공급식 통합운영시스템 구축	207-02	260,000	260,000	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
가축전염병 청정화 및 안전 축산물 기반 구축				
반려동물보호관리				
반려동물인프라구축사업(국고)	계	510,000	90,000	국고보조금 미교부(9천만 원)
- 반려동물보호센터신규설치(인제군)	403-01	510,000	90,000	* 자금없는 이월
가축방역 및 축산물검사				
가축전염병 방역				
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(국고)	계	688,000	250,000	국비추가교부에 따른 제2회 추경계상 및 이월 필요
- 방역차량 및 질병 검사장비 구입	405-01	688,000	250,000	조달구입 의무사항이나 현재 조달구매 시 공고·입찰 등 기간 5주 이상 소요('23년 초 구입 예정)
산림환경국		10,413,833	7,317,806	9개 사업
강원 산림의 가치 최고화				
산악관광업무 추진				
산악관광 활성화	계	1,997,800	1,997,800	
- 매봉산 치유의숲 조성	401-01	1,970,800	1,970,800	짚은 경우 및 동절기 공사중지로 절대공기 부족('21.11월 ~ '23.8월)
	401-02	22,000	22,000	
	401-03	5,000	5,000	
산림의 미래 가치 제고				
산불방지 전략강화				
강원도산불방지센터 운영(영서분소 사무실 환경개선)	계	330,000	330,000	'22년 2회 추경 예산 확보에 따른 공사 절대공기 부족('23.6월 완료 예정)
- 사무관리비	201-01	30,000	30,000	
- 시설비	401-01	300,000	300,000	
저탄소 녹색환경 조성				
저탄소 녹색성장 조기구현				
강원도 환경보건계획 수립 용역	계	100,000	81,896	절대공기 부족('23.2월 완료 예정)('22.4월 ~ '23.2월)
- 강원도 환경보건계획 수립 용역	207-01	100,000	81,896	
저탄소 녹색환경 조성				
저탄소 녹색성장 조기구현				
강원생태평화 기후탄력벨트 스마트 그린도시 조성사업(직접)(국고)	계	6,331,033	3,874,638	절대공기 부족('23. 상반기 완료 예정)('22.5 ~ '23. 상반기)
- 강원생태평화 기후탄력벨트 스마트 그린도시 조성	201-01	53,033	53,033	
	207-02	3,278,000	924,305	
	401-01	995,000	893,300	
	401-03	5,000	4,000	
	405-01	2,000,000	2,000,000	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
생활환경 개선				
생활계 폐기물 효율처리				
폐기물의 안정적 처리	계	140,000	140,000	환경부 전략환경영향평가 시행여부 협의 지연 (‘22.7.)에 따른 용역발주 지연 (용역기간 ‘22.12 ~ ‘23.9. 10개월)
- 강원도 자원순환 시행계획 수립	207-01	140,000	140,000	
생활환경 개선				
폐기물처리시설확충				
공공 열분해시설 설치(국고)	계	325,000	260,000	환경부 기후대응기금 부족에 따른 착금 지연 * 자금없는 이월
- 공공 열분해시설 설치	403-01	325,000	260,000	
자연공원 효율적 관리				
국 도립공원 관리				
유네스코 한탄강 세계지질공원 운영 및 관리	계	190,000	133,472	절대공기 부족(‘23. 7월 완료 예정) (‘22.9 ~ ‘23.7. 10개월)
-한탄강 유네스코 세계지질공원 활성화 공동연구 용역	207-01	190,000	133,472	
산림과학기술 개발(동부)				
백두대간생태수목원운영				
백두대간생태수목원 기반시설 조성	계	300,000	300,000	특별교부세 10월 착금에 따른 절대공기 부족 (설계 ‘22.11~‘23.2, 공사 ‘23.3~6.)
- 백두대간생태수목원 기반시설 조성	401-01	293,000	293,000	
- 감리용역	401-02	7,000	7,000	
산림과학기술 개발				
산림휴양시설 운영관리				
수목원 및 산림박물관 조성(전환)	계	700,000	200,000	‘22년 2회 추경 예산 확보에 따른 공사 절대공기 부족(설계 ‘22.11~‘23.2, 공사 ‘23.3~6)
- 수목원 및 식물원 보수(방수) 공사	401-01	700,000	200,000	
건설교통국		116,618,533	70,571,295	40개 사업
주택시장안정및주거복지향상				
주택정책지원				
강원도형 공공임대주택건립 추진(홍천 북방)	계	945,000	926,858	기본 및 실시설계 공모 후 설계용역 착공으로 절대공기 부족 - 기본 및 실시설계 공모(‘22. 8월 ~ 11월) - 설계 용역 진행(‘22. 12월 ~ ‘23. 6월)
- 강원도형 공공임대주택건립 추진	401-01	940,000	921,858	
	401-03	5,000	5,000	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
주거환경개선 및 지역개발				
주거생활환경개선				
제2차 강원도 녹색건축물 조성계획 수립용역	계	110,000	110,000	용역 준공시기 미도래('23년 준공) * 용역 진행 : '22. 4월 ~ '23. 4월
- 제2차 강원도 녹색건축물 조성계획 수립용역	207-01	110,000	110,000	
도로교통망 확충				
국가지원지방도 확충				
대곡~반곡간 도로 확·포장공사(국고)	계	5,155,567	866,986	국토교통부 총사업비 조성 협의 등 행정절차 이행에 따른 사업추진 지연 * 사업기간 : '16. 12월 ~ '23. 2월
- 대곡~반곡간 도로 확·포장공사	401-01	4,426,567	500,000	
	401-02	719,000	366,130	
	401-03	10,000	856	
도로교통망 확충				
국가지원지방도 확충				
포진~문막간 도로 확·포장공사(국고)	계	3,545,800	1,159,850	국토교통부 총사업비 조성 협의 등 행정절차 이행에 따른 사업추진 지연 * 사업기간 : '18. 12월 ~ '23. 2월
- 포진~문막간 도로 확·포장공사	401-01	2,939,300	950,000	
	401-02	596,500	200,000	
	401-03	10,000	9,850	
도로교통망 확충				
국가지원지방도 확충				
도계~영월간 도로 확·포장공사(국고)	계	16,444,633	11,116,675	지적불부합에 따른 보상협의 지연 및 암선변경에 따른 보강공법으로 터널굴착 지연 * 사업기간 : '20. 7월 ~ '26. 6월
- 도계~영월간 도로 확·포장공사	401-01	12,387,433	11,000,000	
	401-02	610,200	100,000	
	401-03	30,000	16,675	
	403-02	3,417,000		
도로교통망 확충				
국가지원지방도 확충				
지정~흥업간 도로 확·포장공사(국고)	계	785,715	785,715	원주청 설계서 이관 지연에 따른 공사 미착공
- 지정~흥업간 도로 확·포장공사	401-01	655,715	655,715	
	401-02	120,000	120,000	
	401-03	10,000	10,000	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
도로교통망 확충				원주청 설계서 이관 지연에 따른 공사 미착공
국가지원지방도 확충				
동막~개야간 도로 확·포장공사(국고)	계	585,715	585,715	
- 동막~개야간 도로 확·포장공사	401-01	455,715	455,715	
	401-02	120,000	120,000	
	401-03	10,000	10,000	
도로교통망 확충				원주청 설계서 이관 지연에 따른 공사 미착공
국가지원지방도 확충				
미로~하장간 도로 확·포장공사(국고)	계	485,715	485,715	
- 미로~하장간 도로 확·포장공사	401-01	355,715	355,715	
	401-02	120,000	120,000	
	401-03	10,000	10,000	
도로교통망 확충				3차분 설계 준공시기 미도래 * 사업기간 : '22. 9월 ~ '23. 5월 전략 및 환경영향평가 준공시기 미도래 * 사업기간 : '21. 6월 ~ '23. 6월
지방도 확충				
방천~월명간 지방도 확포장	계	800,000	800,000	
- 방천~월명간 지방도 확포장	401-01	797,000	797,000	
	401-03	3,000	3,000	
도로교통망 확충				설계 준공시기 미도래 * 사업기간 : '22. 2월 ~ '23. 5월 소규모재해영향평가, 설계안전성검토 등 완료시기 미도래
지방도 확충				
덕두원~현암간 지방도 확포장	계	600,000	203,000	
- 덕두원~현암간 지방도 확포장	401-01	597,000	200,000	
	401-03	3,000	3,000	
도로교통망 확충				건설공사 및 실시설계용역 준공시기 미도래 강원도개발공사 위탁수수료 정산시기 미도래
지방도 확충				
지방도로 재구조화 확포장	계	4,400,000	1,205,000	
- 지방도로 재구조화 확포장	401-01	1,395,000	200,000	
	401-03	5,000	5,000	
	403-02	3,000,000	1,000,000	
도로교통망 확충				기본설계용역 준공시기 미도래 * 사업기간 : '21. 12월 ~ '23. 6월 기본설계용역(2차분) '22. 12월 준공예정
지방도 확충				
광덕터널 도로건설공사	계	400,000	299,277	
- 광덕터널 도로건설공사	308-11	100,000	-	
	401-01	297,000	297,000	
	401-03	3,000	2,277	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
도로교통망 확충				
지방도 확충				
지방도건설사업 사후평가	계	25,000	25,000	사후평가 대상사업(대곡~반곡) 공사기간 연장에 따른 사후평가용역 발주 지연
- 지방도 건설공사 사후평가	207-01	25,000	25,000	
도로교통망 확충				
지방도 확충				
지방도건설사업 사후평가	계	106,407	68,407	사후환경영향조사용역 준공시기 미도래 * 화지~고석정 : '22. 3월 ~ '22. 12월말 * 고석정~문혜 : '22. 3월 ~ '22. 12월말 * 강촌~창촌 : '22. 3월 ~ '22. 12월말
-사후환경영향평가용역	401-01	106,407	68,407	
도로교통망 확충				
지방도 확충				
동서 녹색평화도로 고방산지구 도로개설(국고)	계	7,391,304	4,292,458	보상협의 및 관급자재(철근) 수급 지연, 공정 계획 변경 등 * 사업기간 : '18. 8월 ~ '23. 7월
- 시설공사 및 관급자재 구입	401-01	6,895,184	4,140,621	
- 공사 감리	401-02	486,120	148,318	
- 공사 부대비	401-03	10,000	3,519	
도로교통망 확충				
지방도 확충				
동서 녹색평화도로 서화지구 도로개설(국고)	계	5,571,429	2,369,003	보상협의 및 관급자재(철근) 수급 지연, 공정 계획 변경 등 * 사업기간 : '17. 11월 ~ '23. 6월
- 시설공사 및 관급자재 구입	401-01	5,111,969	2,248,478	
- 공사 감리	401-02	449,460	112,956	
- 공사 부대비	401-03	10,000	7,569	
도로교통망 확충				
지방도 확충				
동서 녹색평화도로 동송지구 도로개설(국고)	계	5,285,714	2,204,308	사업구역 내 지장물 이설추진 지연 (전신주 152주, 통신주 110주) * 사업기간 : '19. 4월 ~ '23. 8월
- 시설공사 및 관급자재 구입	401-01	5,075,714	2,137,881	
- 공사 감리	401-02	200,000	60,500	
- 공사 부대비	401-03	10,000	5,927	
도로교통망 확충				
지방도 확충				
동서 녹색평화도로 신읍지구 도로개설(국고)	계	8,620,000	6,091,799	보상협의 및 관급자재(철근) 수급 지연, 공정 계획 변경 등 * 사업기간 : '20. 10월 ~ '25. 9월
- 시설공사 및 관급자재 구입	401-01	7,324,000	5,627,630.5	
- 공사 감리	401-02	480,000	461,200.0	
- 공사 부대비	401-03	10,000	2,968.7	
- 토지보상 위탁운영	403-02	806,000	-	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
도로교통망 확충				행정절차 이행(행안부, 경찰서 등)에 따른 절대공기 부족
지방도 확충				
마을주민 보호구간 정비사업	계	1,200,000	1,080,287	
- 시설공사 및 관급자재 구입	401-01	1,200,000	1,080,287	
도로교통망 확충				'22. 9월 복구계획 확정 통보에 따른 절대공기 부족
지방도 확충				
도로 재해복구(도)(국고)	계	1,624,433	1,624,433	
- 시설공사 및 관급자재 구입	401-01	1,624,433	1,624,433	
도로교통망 확충				'22. 9월 복구계획 확정 통보에 따른 절대공기 부족
지방도 확충				
도로 재해복구(도)(자체)	계	2,270,000	2,270,000	
- 시설공사 및 관급자재 구입	401-01	2,270,000	2,270,000	
도로교통망 확충				용역 준공시기 미도래 - 용역기간 : '22.7.7.~'23.7.6.(기재부 예타 대응)
고속도로망 확충				
국가도로망 건설기획	계	302,000	170,333	
- 영월~삼척 고속도로 사전기획 및 타당성검토 용역	401-01	302,000	170,333	
하천재해예방 및 수자원 가치제고				환경부(낙동강유역청) 전략환경영향평가 협의 지연에 따른 소규모환경영향평가 협의 순연
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(철암천)(전환)	계	2,424,672	2,418,296	
- 철암천 지방하천정비(전환)	401-01	2,122,672	2,116,296	
	401-02	300,000	300,000	
	401-03	2,000	2,000	
하천재해예방 및 수자원 가치제고				관급자재 수급 지연 및 편입용지 보상 지연, 2차분 공사 준공시기 미도래 * 사업기간 : '21. 8월 ~ '23. 4월
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(석항천)(전환)	계	5,996,000	5,305,694	
- 석항천 지방하천정비(전환)	401-01	5,390,000	4,700,001	
	401-02	600,000	600,000	
	401-03	6,000	5,693	
하천재해예방 및 수자원 가치제고				관급자재 납품기한 및 폐기물처리 미도래 공사 및 감리용역 준공시기 미도래 * 사업기간 : '20. 6월 ~ '23. 9월
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(두미천)(전환)	계	4,800,000	2,809,869	
- 두미천 지방하천정비(전환)	401-01	4,394,000	2,523,869	
	401-02	400,000	280,000	
	401-03	6,000	6,000	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
하천재해예방 및 수자원 가치제고				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(남천)(전환)	계	2,905,000	1,171,000	관급자재 납품기한 및 폐기물처리 미도래 공사 및 감리용역 준공시기 미도래 * 사업기간 : '21. 12월 ~ '23. 5월 * 감리용역기간 : '22. 10월 ~ '23. 5월
- 남천 지방하천정비(전환)	401-01	2,700,000	1,086,000	
	401-02	200,000	80,000	
	401-03	5,000	5,000	
하천재해예방 및 수자원 가치제고				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(상남천)(전환)	계	3,355,000	3,290,470	관급자재 수급 지연 및 편입용지 보상 지연 * 사업기간 : '21. 12월 ~ '23. 12월
- 상남천 지방하천정비(전환)	401-01	3,000,000	2,935,470	
	401-02	350,000	350,000	
	401-03	5,000	5,000	
하천재해예방 및 수자원 가치제고				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(물치천)(전환)	계	4,274,000	3,698,215	편입용지 보상지연 및 2차분 공사 준공시기 미도래 * 사업기간 : '19. 12월 ~ '23. 4월
- 물치천 지방하천정비(전환)	401-01	3,794,000	3,218,215	
	401-02	475,000	475,000	
	401-03	5,000	5,000	
하천재해예방 및 수자원 가치제고				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(북천 고성지구)(전환)	계	706,000	356,000	실시설계용역 준공 시기 미도래 * 용역기간 : '22. 9월 ~ '23. 9월
- 북천 고성지구 지방하천정비(전환)	401-01	700,000	350,000	
	401-03	6,000	6,000	
하천재해예방 및 수자원 가치제고				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(고길천 상리지구)(전환)	계	806,000	405,738	실시설계용역 준공 시기 미도래 * 용역기간 : '22. 9월 ~ '23. 9월
- 고길천 상리지구 지방하천정비(전환)	401-01	800,000	400,000	
	401-03	6,000	5,738	
하천재해예방 및 수자원 가치제고				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(인북천 인제지구)(전환)	계	606,000	306,000	실시설계용역 준공 시기 미도래 * 용역기간 : '22. 9월 ~ '23. 9월
- 인북천 인제지구 지방하천정비(전환)	401-01	600,000	300,000	
	401-03	6,000	6,000	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
하천재해예방 및 수자원 가치제고				
수자원 가치제고 및 관리강화				
하천관리 역량강화	계	4,795,200	77,000	디지털트윈 하천 3D 모델제작 준공시기 미도래 → '23년 4월 준공
- 디지털트윈 하천플랫폼 구축	202-01	10,200	-	
	207-02	277,000	77,000	
	403-01	4,508,000	-	
철도교통망 확충				
철도사업 추진				
원주 신교통수단 등 구 중앙선 폐선부지 활용방안 연구(국고)	계	150,000	50,000	국고보조금 미교부(50,000천 원) * 자금없는 이월
- 원주 신교통수단 등 구 중앙선 폐선부지 활용방안 연구	403-01	150,000	50,000	
철도교통망 확충				
철도사업 추진				
철도망 구축 지원	계	200,000	200,000	유찰에 따른 용역 착수 지연 * 용역기간 : '22. 11월 ~ '23. 10월
- 강원도 도시철도 도입 구상 및 경제성 검토 용역	207-01	200,000	200,000	
도로 교통망 정비(원주본소)				
안전한 도로 관리				
지방도유지보수및시설물안전관리	계	9,522,973	4,740,772	특별교부세 '22.10월 교부 및 준공 미도래 * 준공기한 미도래 : '23. 3월 ~ '23. 12월 본 공사 착공 지연으로 준공기한 미도래 * 준공기한 미도래 : '22. 7월 ~ '23. 4월 준공기한 미도래 : '22. 10월 ~ 특별교부세 '22. 10월교부 및 준공기한 미도래 * 준공기한 미도래 : '23. 3월 ~ '23. 12월 특별교부세 '22. 10월교부 및 준공기한 미도래 * 준공기한 미도래 : '23. 3월 ~ '23. 12월 준공기한 미도래 : '20. 10월 ~ '24. 4월 원자재 상승으로 인한 낙찰자 입찰포기로 * 계약 미체결로 인한 납품기한 미도래
- 위험도로 개량	401-01	1,383,000	1,000,000	
- 도로변 절개지	401-01	2,462,173	1,100,000	
- 보도설치	401-01	480,000	60,000	
- 교량 및 터널 보수	401-01	1,680,000	500,000	
- 노후위험교량재가설	401-01	2,940,000	2,000,000	
- 건설사업관리	401-03	500,000	10,200	
- 품질시험기구 구입	405-01	77,800	70,572	
도로 교통망 정비(강릉지소)				
안전한 도로 관리				
지방도유지보수 및 시설물안전관리	계	2,880,000	2,880,000	준공기한 미도래('22. 5월 ~ '23. 5월) 특별교부세 '22.10월 교부 및 준공기한 미도래 * 준공기한 미도래 : '23. 3월 ~ '23. 12월 (금년도 실시계획용역 후 내년도 사업 추진)
- 긴급제동시설 설치	401-01	880,000	880,000	
- 도로안전시설 정비	401-01	2,000,000	2,000,000	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
청사 경영관리(강릉지소)				
청사 운영 및 관용차량 관리	계	532,000	450,740	납품기한 미도래('23. 1월)
- 제설장비 및 부착장비 구입	405-01	532,000	450,740	
도로교통망정비(태백지소)				
안전한 도로 관리				
지방도유지보수 및 시설물 안전관리	계	3,426,730	2,282,472	관계기관 협의에 따른 설계 지연('23. 4월) 및 11월 예비비 확정 및 동절기 감안 사업 절대 공기 부족 ('23. 6월)
- 위험도로 개선	401-01	1,450,000	500,000	
- 도로유실 재해복구	401-01	926,730	926,730	
- 노후위험교량 재가설	401-01	800,000	655,742	
- 건설사업관리	401-02	250,000	200,000	
청사경영관리(태백지소)				
청사운영 및 관용차량 관리	계	984,526	67,100	제설기간(2022.11.15. ~ 2023.03.31.)에 따른 임차용역 시행으로 원활한 제설작업을 위해 이월 필요
- 제설장비 임차료	201-01	984,526	67,100	
도로교통망정비(북부지소)				
안전한 도로 관리				
지방도유지보수및시설물안전관리	계	1,600,000	1,321,110	선형개량준공시기 미도래 ('22. 2월 ~ '23. 2월) 특별교부세 교부 확정('22.10.) 후 절대공기 부족에 따른 연내사업추진 불가 ('23. 3월 ~ '23. 12월)
- 지방도372호선 도로개선	401-01	1,000,000	721,110	
- 지방도453호선 서화지구 암거박스 정비공사	401-01	600,000	600,000	
농업기술원		1,840,000	1,133,091	3개 사업
경쟁우위 원예작물 개발				
고소득 채소 재배기술 개발				
시설과채류 경로 감지 및 경보시스템 개발	계	140,000	140,000	사업비 집행시기 미도래('23. 1월)
- 연구개발비(전산개발비)	207-02	140,000	140,000	
경쟁우위 원예작물 개발				
고소득 채소 재배기술 개발				
농촌지도기반조성(원예시설)(국고)	계	1,500,000	933,162	사업비 집행시기 미도래('23. 1월)
- 시설비및부대비(시설비)	401-01	1,499,000	932,162	
- 시설비및부대비(시설부대비)	401-03	1,000	1,000	
농산물 가공이용 및 소재개발				
품질 향상 기술 개발				
자색옥수수 추출물 개별인정형원료 등록	계	200,000	59,929	인체적용시험 대상자 모집 지연
- 연구개발비(연구용역비)	207-01	200,000	59,929	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
환경해본부		58,208,652	33,620,403	13개 사업
경쟁력있는 어업기반 확충				특별교부세 10월 착금 및 준공 미도래
생산 기반시설 확충				
지방어항(신남항) 접안시설 확충사업	계	1,200,000	1,200,000	
- 지방어항(신남항) 접안시설 확충사업	401-01	1,200,000	1,200,000	
경쟁력있는 어업기반 확충				보수공사 준공기간 미도래('22. 11월~'23. 1월)
생산 기반시설 확충				
지방어항 보수보강	계	225,612	181,928	
- 지방어항 보수보강	401-01	224,000	181,525	
	401-03	1,612	403	
경쟁력있는 어업기반 확충				용역 준공기간 미도래('22. 6월 ~ '23. 6월)
생산 기반시설 확충				
지방어항 보수보강	계	400,000	119,130	
- 지방어항 퇴적토사 저감방안 기본계획 수립	401-01	400,000	119,130	
경쟁력있는 어업기반 확충				시설정비공사 준공기간 미도래 - 준공일 : 가진·오호항('23.3.), 기사문항('23.2.)
생산 기반시설 확충				
재해취약 지방어항 시설정비(전환사업)	계	9,258,284	6,727,625	
- 재해취약 지방어항 시설정비(전환)	401-01	9,247,484	6,723,521	
	401-03	10,800	4,104	
경쟁력있는 어업기반 확충				국고보조금 50% 미교부 * 자금없는 이월
생산 기반시설 확충				
어촌뉴딜300(2021)(국고)	계	12,431,156	6,214,987	
- 어촌뉴딜300(2021)	403-01	12,431,156	6,214,987	
경쟁력있는 어업기반 확충				인공어초시설물 공유수면 점·사용 지연으로 인해 투하 지연
기르는어업 육성				
인공어초사업(전환사업)	계	1,250,000	819,640	
- 인공어초시설(전환)	401-01	1,246,000	818,140	
	401-03	4,000	1,500	
경쟁력있는 어업기반 확충				준공기한 미도래 * 착준공 : '22. 10. 20 ~ '23. 10. 19.
유통시설 조성 및 수산물 가치제고				
수산식품클러스터 조성	계	100,000	98,515	
- 수산식품 클러스터 조성 기본계획 및 타당성 조사 용역	207-01	100,000	98,515	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
경쟁력있는 어업기반 확충				
유통시설 조성 및 수산물 가치제고				
유해물질 안전관리 강화(국고)	계	600,000	600,000	방사능장비 구매종류 선정검토, 조달, 구매 등 사업기간 장기 소요
- 위·공판장 방사능장비 지원	405-01	600,000	600,000	
어업인 생산활동 지원				
재해예방 및 어업질서 정착				
접경수역 어업지도선 사무실 신축	계	457,000	416,861	실시설계용역 지연(현황측량, 지반조사 등)에 따른 인허가 등 행정협의 및 공사기간 부족 ('22. 1월 ~ '23. 12월)
- 고성 저도어장 어업지도선 현장 사무실 신축	401-01	443,000	402,861	
	401-02	11,000	11,000	
	401-03	3,000	3,000	
항만운영 및 관리				
항만운영 일반				
속초항 국제크루즈터미널 확장공사(전환사업)	계	5,741,400	3,906,308	속초항 국제크루즈터미널 증축공사(2차분) 준공시기 미도래 ※ '23. 2. 10. 준공
- 속초항 크루즈 터미널 확장공사(전환)	401-01	5,421,400	3,621,400	
	401-02	320,000	284,908	
항만운영 및 관리				
항만운영 일반				
항만기능지원시설 안전관리(전환사업)	계	100,000	40,000	속초항 국제크루즈터미널 증축공사 준공('23. 2. 10.) 이후 편의시설 개보수 추진 시기 미도래
- 노후및풍수해 항만기능지원시설 보수(전환)	401-01	100,000	40,000	
지방관리 항만 개발 및 운영 지원				
지방관리 무역항 항만운영				
삼척항 지진해일 침수방지사업(전환사업)	계	4,445,000	323,829	건설기술진흥법에 따른 사후평가 추진 등 추진시기 미도래
- 삼척항 지진해일 침수방지사업(전환)	401-01	4,445,000	323,829	
지방관리 항만 개발 및 운영 지원				
지방관리 무역항 항만운영				
지방관리 무역항 항만개발 및 유지보수(전환사업)	계	22,000,200	12,971,580	지역주민 집단민원 등에 따른 공사지연
- 항만시설 유지보수 사업(전환)	401-01	21,323,700	12,353,561	
- 건설사업관리(전환)	401-02	600,000	600,000	
- 지방관리 항만개발 유지보수(전환)	401-03	76,500	18,019	
소방본부		17,059,140	12,846,878	11개 사업
안전강원 소방환경 구축				
긴급대응체제 기반조성(소방특별회계)				
직원 보건복지 증진	계	212,200	62,200	환동해특수대응단 청사 신축과 연계, 주민 민원해결 및 자재수급 지연 등으로 준공 기한 연장('23년 6월)
- 심신안정실 구축	401-01	149,000	46,400	
	405-01	63,200	15,800	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
소방 현장대응 기반 구축				
소방청사장비 현대화(소방특별회계)				
환동해특수재난대응단 청사 신축	계	146,940	146,940	환동해특수대응단 청사 신축과 연계, 주민 민원해결 및 자재수급 지연 등으로 준공 기한 연장('23년 6월)
- 환동해특수재난대응단 청사 신축 집기류	405-01	146,940	146,940	
소방 현장대응 기반 구축				
소방청사장비 현대화(소방특별회계)				
소방장비(펌프차 등) 보강	계	2,710,000	394,040	반도체 부품 및 철강 등 원자재 수급 지연으로 소방차량 제작기간 장기 소요('23. 6월)
- 노후 소방차량 교체보강	405-01	2,710,000	394,040	
소방 현장대응 기반 구축				
소방청사장비 현대화(소방특별회계)				
특수소방차량 보강(국고)	계	1,200,000	247,117	특장설치 등 소방차량 제작기간 장기 소요 (계약기간 : '22년 5월 ~ '23년 1월)
- 소형사다리차 보강	405-01	1,200,000	247,117	
소방 현장대응 기반 구축				
소방청사장비 현대화(소방특별회계)				
산불전문진화차 보강(국고)	계	3,750,000	3,174,800	정부 2회 추경 반영으로 계약기간 및 소방차량 제작기간 장기소요('23. 12월)
- 산불진화차 보강	405-01	3,750,000	3,174,800	
소방 현장대응 기반 구축				
소방청사장비 현대화(소방특별회계)				
인제소방서 본서 증축	계	1,670,000	1,660,910	'22년 1회 추경 예산 반영으로 설계용역 및 공사기간 장기간 소요('23. 10월)
- 인제소방서 본서 증축	401-01	1,651,000	1,642,000	
	401-02	16,000	16,000	
	401-03	3,000	2,910	
소방 현장대응 기반 구축				
소방청사장비 현대화(소방특별회계)				
속초소방서 옹벽 공사	계	1,500,000	1,478,550	공법변경에 따른 연접부지 사용 협의기간과 공사기간 소요로 절대공기 부족 (옹벽 철거 후 재시공 및 압성토공법 적용)
- 속초소방서 옹벽 공사	401-01	1,490,000	1,468,550	
	401-02	10,000	10,000	
재난 예방·대응 시스템 구축				
긴급대응능력 강화(소방특별회계)				
산림인접마을 비상소화장치 설치(국고)	계	2,700,000	2,515,621	정부 2회 추경 반영으로 동절기 공사 중지 필요 준공시기 조정 불가피('23. 4월)
- 산림인접마을 비상소화장치 설치	401-01	2,689,200	2,504,821	
	401-03	10,800	10,800	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
화재예방 및 재난안전시스템 구축				
안전문화생활 정착(소방특별회계)				
도민 소방안전교육 기반 조성	계	65,000	61,700	반도체 부품 및 철강 등 원자재 수급 지연으로 소방차량 제작기간 장기 소요('23. 3월)
- 소방안전교육차량 보강	405-01	65,000	61,700	
재난 예방·대응 시스템 구축				
구조·구급 시설장비 확충(소방특별회계)				
119구조구급대 시설장비 보강	계	236,000	236,000	조달청 계약 추진 사업으로 원가계산에 따른 설계용역 기간 소요('23. 6월)
- 119구급대 감염관리실 구축	401-01	220,000	220,000	
	405-01	16,000	16,000	
특수재난대응체제 확립				
특수구조단 운영(소방특별회계)				
소방헬기 배면물탱크 설치(국고)	계	2,869,000	2,869,000	배면물탱크 해외 제조물품으로 제조 및 배송 기간 장기소요
- 소방헬기 배면물탱크 설치	401-01	2,869,000	2,869,000	
경제자유구역청		103,700	103,700	1개 사업
동해안권 경제자유구역 기반 구축				
동해안권 경제자유구역 경쟁력 강화				
동해안권경제자유구역 정책 추진	계	78,000	78,000	사업기간 미도래('22. 11월 ~ '23. 4월)
- 동해안권경제자유구역 발전계획 연구용역	207-01	78,000	78,000	
북평 및 옥계지구 기반조성				
북평 및 옥계지구 개발				
북평 및 옥계지구 개발추진	계	25,700	25,700	준공기간 미도래('22. 9월 ~ '23. 3월)
- 개발계획 및 실시설계 변경추진	401-01	25,700	25,700	
강원도자치경찰위원회		130,000	130,000	1개 사업
선도형 자치경찰제 확립				
지방·치안행정의 연계·협력 추진				
어린이보호구역 가변형 속도제한 구축	계	130,000	130,000	'22년 2회 추경 예산 확보에 따른 동절기 공사 중지 등 사업기간 장기 소요
- 어린이보호구역 가변형 속도제한 구축	401-01	130,000	130,000	