

도지사 공약사업 관리카드

공약명	메타버스 거점도시 조성			관리번호	2-17
추진부서	디지털산업과	담당자	경규철	전화번호	7395
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020~2029년
- 사업량 : 시설 구축(3개소), 플랫폼 개발(1건)
- 총사업비 : 523.5억 원(국비 267.5 도비 110.3, 시군비 145.7)
- 주요내용
 - VR·AR 제작거점센터 구축·운영('20~'24년, 101.4억 원)
 - 메타버스 플랫폼 개발('22~'23년, 65억 원)
 - 초광역권 메타버스 허브 구축·운영('22~'24년, 76.6억 원)
 - 메타버스 융복합 멀티플렉스 조성('23~'25년, 220억 원)
 - 메타버스 융합대학원 설립('24~'29년, 60.5억 원)

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	52,350	6,320	8,970	17,950	7,610	7,100	1,100	3,300
국비	26,750	3,120	3,670	8,350	3,610	4,000	1,000	3,000
도비	11,030	1,280	3,420	3,640	1,290	1,000	100	300
시군비	14,570	1,920	1,880	5,960	2,710	2,100	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- 주요 추진실적 등
 - (VR·AR 제작거점센터) 사업화·마케팅 지원(62건), 인력양성(852명) : ~'24.6월
 - (플랫폼) 베타서비스 개시(11.17.) 및 올림픽 기간 플랫폼 운영('24.1.2~3.6.)
 - (허브) 특화사업 발굴(18건), 인력양성(130명), 협의체 운영(15회) : ~'24.6월
 - (멀티플렉스) ①기술·스포츠관(1층) 제작·설치('23.12월), ②체험·교육관(2~3층) 사업자 선정('23.10월), ③체험·교육관(2~3층) 실시설계('24.5월)

《2024년 2분기 현재》

- 투자액 : 70.6억 원(국 31.1, 도 12.4, 시·군 27.1)
- 주요 추진실적 등
 - (VR·AR 제작거점센터) 콘텐츠 제작·상용화 지원사업 추진 : '24.4~6월
 - (허브) 가상융합기술 특화사업 발굴 및 선정 : '24.4~6월
 - (멀티플렉스) ①2024강원동계청소년올림픽 기간 체험관(1층) 운영('24.1월)
②체험·교육관(2~3층) 실시설계 추진('24.5월)

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
<2023>			
① 메타버스 플랫폼 개발	- 상용서비스 개시 및 성능개선 등	완료	- 메타버스 플랫폼 서비스 개시(11.17.)
② 초광역권 메타버스 허브 구축·운영	- 상용서비스 개시 및 성능개선 등		- 인프라 구축(버추얼 프로덕션) - 특화사업 발굴·운영(10건)
③ 메타버스 융복합 멀티플렉스 조성	- 기술·스포츠관 구축		- 메타버스 체험관 준공(12.27.)
<2024>			
① VR·AR제작거점센터 운영	- 일자리창출(17명)	추진중	- 콘텐츠 지원사업 추진 (~6월)
② 초광역권 메타버스 허브 구축·운영	- 특화사업 발굴(11건)		- 기업지원 평가 및 선정 (4월)
③ 메타버스 융복합 멀티플렉스 조성	- 교육·체험관(2~3층) 구축		- 체험관 실시설계(5월)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
2				2	

□ 향후계획

- (VR·AR 제작거점센터) 사업화·마케팅 지원(8건), 인력양성(130명) : ~'24.12월
- (허브) 특화사업 발굴(11건), 인력양성(100명), 협의체 운영(8회) : ~'24.12월
- (멀티플렉스) 메타버스 체험관(체험·교육관(2~3층)) 개관 : '24.8월

<기대효과>

- 가상융합기술 경쟁력 강화를 통한 지역 첨단산업 육성
- 2024강원동계청소년올림픽을 메타버스로 소통·체험하는 첨단기술 올림픽 구현