

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	해양자원형 국제관광도시벨트 조성			관리번호	2-26
추진부서	관광정책과	담 당 자	김만수	전화번호	7466
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2025~2030년(5년)
- 사업량 : 2개소
- 총사업비 : 50,000백만 원(국비 25,000, 도비 7,500, 시군비 17,500)
- 주요내용 : 레저+관광+문화가 결합된 복합해양레저관광 거점도시 조성
 - 복합해양레저관광도시 및 수중레저관광 거점 조성 등
- 추진방법 : 해수부 공모('24년 예정)

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	50,000	0	0	0	0	2,000	10,000	38,000
국 비	25,000					1,000	5,000	19,000
도 비	7,500					300	1,500	5,700
시군비	17,500					700	3,500	13,300

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 2분기 기준 누계》

- 복합해양레저관광도시 마스터플랜 연구용역 착수보고회 개최(해수부) : '23.4.26.
- 강릉시 복합해양레저관광도시 조성 타당성 수립용역 추진 : '23.6월
- 양양군 복합해양레저관광도시 조성 타당성 수립용역 추진 : '23.8월
- 삼척시 어촌어항활성화 마스터플랜 수립용역 추진 : '23.9월
- 복합해양레저관광도시 조성 마스터플랜 정책세미나 개최(해수부) : '23.9.25.
- 도 주관 복합해양레저도시 중간용역보고회 개최 : 3개 시군, '24.3.20.
 - 복합해양레저도시 공모사업 추진상황 보고 및 대응방안 논의

《2024년 2분기 현재》

- 복합 해양레저 관광도시 조성 사업기획(시군) : '24. 상반기

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
해양자원형 국제관광 도시벨트 구성	<p><2023></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 복합 해양레저 관광도시 공모 동향 파악(수시) ○ 복합 해양레저 관광도시 조성을 위한 타당성 용역(강릉, 삼척, 양양) 	추진중	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복합 해양레저 관광도시 마스터플랜 수립 용역 동향 파악 【해수부 시행】 - (3월) 마스터플랜 수립 용역계약 완료 - (4월) 착수보고회 개최 - (9월) 정책세미나 개최 ○ 강릉시 복합 해양레저 관광도시 조성 타당성 수립용역 추진('23. 6월) ○ 양양군 복합 해양레저 관광도시 조성 타당성 수립용역 추진('23. 8월) ○ 삼척시 어촌어항활성화 마스터플랜 수립용역 추진('23. 9월)
	<p><2024></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시군 공모선정 컨설팅 추진(2회) 	추진중	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공모사업 추진상황 중간용역 보고회 및 컨설팅 추진('24. 3월)

□ 향후계획

- 해수부 공모 동향 수시 파악 및 공모 대응 : '24. 하반기
 - 해수부 공모 가이드라인 발표 이후 광역지자체 대상 사업계획 공모

<기대효과>

- 청정해양 관광자원 활용, 레저·관광·문화가 결합된 복합해양레저 관광도시 조성으로 해양관광 및 지역경제 활성화 도모