

# 도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	DMZ 세계평화공원 조성			관리번호	2-29
추진부서	접경지역과	담 당 자	지가영	전화번호	2269
협조부서					
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	지연	

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023~2027
- 사업량 : 철원군, 고성군 각 1개소
- 총사업비 : 250,000백만 원(국비)
- 주요내용
  - 군사분계선이 가운데를 지나는 평화의 공간(공원) 조성을 통해 남북한 긴장 완화와 배후지역 개발 도모
  - DMZ 세계평화공원 조성 후 남·북한 주민 및 국제관광객에게 개방

## □ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	0	0	0	0	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0

## □ 추진실적(성과)

### 《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 주요추진성과 : 없음

### 《2025년 3월 현재》

- 투자액 : 없음

### 《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
DMZ 세계평화공원 조성	<2023> 기본계획 구상	미착수	없음
DMZ 세계평화공원 조성	<2024> 기본계획 구상	미착수	없음
DMZ 세계평화공원 조성	<2025> 기본계획 구상	미착수	없음

## □ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
횟수 기재	-	-	-	-	-

## □ 문제점

- (남·북 관계 변화) 우호적인 남·북관계 변화가 병행되어야 하나, 북한의 무모한 군사 도발과 전쟁 위협에 따른 남·북간 긴장 고조와 이에 따른 북한의 남한에 대한 강경한 입장으로 추진 어려움
- (남북 및 유엔사와 합의) DMZ 공간 특성상 남북 및 유엔사와의 합의 필요, 이의 실행을 위해서는 국내 입법조치\* 필요
  - \* 「비무장지대의 보존과 평화적 이용 지원에 관한 법률안」 상정(2024.11.7.)
  - (통일부) 남북관계의 경색 등 현재는 어려우나, 여건이 조성되면 추진함
- 남·북관계의 긴장 완화와 한반도 비핵화 및 평화체제 구축을 위한 북한과의 안보협력이 우선

### <기대효과>

- 남북한 평화지대 구축으로 접경지역 방문객 증대 및 지역경제 활성화