

「민선8기 도민과의 약속」 2024년 1분기 공약이행 상황 보고



강원특별자치도

(기획조정실)

- 도민과의 약속 -
민선8기 공약이행 상황

1. 총괄

관리근거 및 체계

- 관리근거 : 강원특별자치도지사 선거공약 관리지침(예규)
- 이행상황 점검 계획
 - 추진실적 점검(분기), 자체평가(반기), 외부자문단 운영(연1회)
- 이행상황 공개 : 매분기 도 홈페이지 내 게시

공약사업 현황 : 5대 분야 126개 과제

분 야	과 제(건)
계	126
1. 성공적 강원특별자치도를 위한 미래비전 마련	9
2. 지속가능 발전을 위한 먹거리 산업 육성	37
3. 살고 싶고, 머물고 싶은 특별한 강원 건설	29
4. 사통팔달 교통·물류의 중심지 도약	19
5. 농산어촌 및 폐광·접경지역의 가치 재창출	32

공약 이행 현황

합계	완료	추진중		지연	완료율
		정상	일부		
126	16	90	13	7	12.7%

(정상추진)

- 연차별 목표를 달성하고, 임기 내 이행 완료가 예상되는 사업
- 임기내 달성은 불가하나(임기 이후 완료) 연차별 목표가 달성되고 있는 사업

(일부추진) : 현재 일부 사항만 추진되고 연차별 목표가 미달성(지체) 되고 있는 사업

(지 연) : 관련 법령 미개정, 관련 절차 미완료 등 사업추진이 지체(미착수)되는 사업

2. 완료사업 현황(세부사업 포함 19건)

연번	사업명	사업내용 및 결과	비고
1	도민중심, 현장 중심의 조직개편 (행정국)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목표 및 이행절차 <ul style="list-style-type: none"> - 현장·도민중심, 실질적 기능 위주의 조직개편 추진 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 22년 하반기 조직개편 완료 (기구) 본청(13실국, 70과), 25직속기관, 2출장소, 14사업소, 1의회, 2합의제 행정기관(감사, 자치경찰) (정원) 7,040명(일반 2,577, 소방 4,463) 	'22년 4분기
2	도청 제2청사 설치 등 행정도시 육성 (행정국)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목표 및 이행절차 <ul style="list-style-type: none"> - 제2청사 설치 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 2청사 개청 완료 지역본부 신설 조직개편안 마련(23.3.) 기구정원 자치법규 개정 완료(23.6.) 제2청사 개청 (7.24.) 	'23년 2분기
3	어르신 조세 부담완화 (기획조정실)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목표 및 이행절차 <ul style="list-style-type: none"> - 65세 이상 어르신에 대해 재산에 부과되는 도세 감면 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 1세대 1주택 공정시장가액비율 인하(60→45%) - 65세 이상 1세대 1주택 소유자 지역자원시설세 및 지방교육세 감면 추진(추가달성) * 감면효과 : 연간 578백만 원 → 1인당 6,050원 완화 효과 	'22년 4분기 (지속)
4	강원기업지원 현장전략회의 운영 (경제국)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목표 및 이행절차 <ul style="list-style-type: none"> - 도 부서 및 시군, 유관기관 참석 민관합동 회의 개최 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 중소기업 현장간담회(22.12.) - 강원도 수출기업 현장간담회(23.1.) - 횡성 우천면 공장 화재 현장간담회(23.2.) - 맞춤형 기업지원 간담회(23.4. / 23.6.) 	'23년 2분기

연번	사업명	사업내용 및 결과	비고
5	저신용 중소기업 특례보증 한도액 확대 (경제국)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목표 및 이행절차 <ul style="list-style-type: none"> - 기술력(특허, 실용신안 등) 보유기업, 매출감소(10% 이상) 기업, 고금리 (연 10% 이상) 이용기업 특례보증 및 보증료율 우대 등 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 보증한도·보증비율 확대 : '22.10월 (보증한도 확대) 한도 2억 원 → 4억 원(기술보유 기업) (보증료율 우대) 일반 1.2% → 0.8% (보증비율 상향) 일반 85% → 95% 	'22년 4분기 (지속)
6	소상공인 경영안정자금 확대 조성 (경제국)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목표 및 이행절차 <ul style="list-style-type: none"> - (대출지원) 최대 5천만 원, 5년, 일시 또는 분할 상환 - (이자 및 보증료 지원) 이자 2% 2년간, 보증료 0.8% 2개년분 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 소상공인 금융지원 업무협약(도↔신보↔은행) : 36억 원 출연 ('22년 대비 4억 원 확대) - 소상공인 경영안정자금 자금조성 및 지원공고 : 2,000억 원 1차(상반기) 1,200억 원, 2차(강릉지역) 140억 원, 3차(하반기) 660억 원 	'23년 4분기
7	자영업자 손실 전액 보상 (경제국)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목표 및 이행절차 <ul style="list-style-type: none"> - 방역조치 및 사회적거리두기로 인한 피해 소상공인 손실보상 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 정부 지원실적 (현금지원) 7개 사업, 총 1조 7,071억 원, 724,832개소(누적) 지원 - 강원도 지원실적 (현금지원) 2개 사업, 289.6억 원, 71,004개소 지원 (금융지원) 2개 사업, 3,650억 원 융자지원, 11,503개소(3년간) 	'22년 4분기
8	결식우려 아동 급식카드 운영체계 전면 개선 (복지보건국)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목표 및 이행절차 <ul style="list-style-type: none"> - 급식카드 사용 시군(9개) 급식카드 교체 추진 (구형 마그네틱카드 → 신형 IC카드) ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 급식카드 사용 10개 시군 IC카드 전환 * IC카드(10) : 춘천, 원주, 강릉, 동해, 속초, 철원, 홍천, 영월, 인제('23.2.~ 전환 발급 중), 양구 	'23년 1분기

연번	사업명	사업내용 및 결과	비고
9	육아지원 도민비서 운영 (복지보건국)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목표 및 이행절차 <ul style="list-style-type: none"> - 임신, 출산, 육아(만 10세미만) 맞춤형 지원내용 알림 및 상담 프로그램 개발·운영 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 서비스 안정화 및 정식 출시를 위한 테스트 운영 : 1~5월 - 오류·보완사항 점검 및 서비스 안정화 추진 - 육아 복지 관련 수당 신청 서비스 개설 : 5~6월 - 강원e키움 정식 출시 : 7월 - 맞춤형 지원 대책 등 육아관련 정보 게시(지속) 	'23년 3분기
10	육아재택 근무제도 도입 (경제국)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목표 및 이행절차 <ul style="list-style-type: none"> - 육아 재택·시간선택 근무제도 활용 도내 중소기업 인센티브 부여 · 강원특별자치도 중소기업육성자금 특수목적자금 항목 신설 : '육아유연근무지원자금' · 종사자 수 20명 이상, 매출액 100억 원 미만, 육아 재택·시간 선택 근무제도 월 10일 이상 활용(1개월 이상 실적) 근로자 2명 이상 기업 등 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 육아유연근무지원자금 시범운영 : '23.1월~ - 육아유연근무지원자금 신청 자격 확대 : '23.5월 · (요건 완화) 종사자 수 30명 이상 → 20명 이상, 매출액 50억 원 미만 → 100억 원 미만 · (자격 추가) '육아휴직', '육아기 근로시간 단축', '배우자 출산 휴가' 등 활용 기업 추가 - 주요 추진실적 : 육아유연근무지원자금 지원 3건, 9억 원 	'23년 4분기
11	어린이집 등 보육시설 지원 예산 확대 (복지보건국)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목표 및 이행절차 <ul style="list-style-type: none"> - 보육현장의 수요를 반영한 도 자체 보육사업 발굴 및 지원 기준 확대 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 부모급여(영아수당) 확대 도입 : 123,662백만 원 - 어린이집 냉난방비 지원(연50→60만원, 826개소) : 496백만 원 - 공공형어린이집 조리원 인건비(월50→55만원, 106개소) : 699백만 원 - 영아반 보육교사 특별수당(월3→4만원, 3,450명) : 1,665백만 원 - 어린이집 안전공제 지원(의무1종→3종, 908개소) : 181백만 원 ※ 2022년 사업비 대비 303억원 증(8.4% 증) 	'23년 2분기

연번	사업명	사업내용 및 결과	비고										
12	도 지원 보훈수당 100% 인상 (복지보건국)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목표 및 이행절차 <ul style="list-style-type: none"> - 1인당 월 6만 원(도비 정액지원) ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - '23년 예산 편성(100% 인상 반영) - 강원도 보훈수당 상반기 교부(2023. 1월) 	'23년 1분기										
13	사회복지인력 장기근속휴가제 도입 (복지보건국)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목표 및 이행절차 <ul style="list-style-type: none"> - 동일 사회복지시설 5년 이상 장기근속자에게 유급휴가 지원 (3~10일) ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 「<u>사회복지인력 장기근속휴가제</u>」지원기준 마련 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>근속기간</th> <th>5년~9년</th> <th>10년~19년</th> <th>20년~29년</th> <th>30년~</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>휴가일수</td> <td>3일</td> <td>5일</td> <td>7일</td> <td>10일</td> </tr> </tbody> </table> 	근속기간	5년~9년	10년~19년	20년~29년	30년~	휴가일수	3일	5일	7일	10일	'23년 1분기
근속기간	5년~9년	10년~19년	20년~29년	30년~									
휴가일수	3일	5일	7일	10일									
14	전문체육 활성화 추진 中 (열악한 체육지도자 처우 개선) (문화체육국)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목표 및 이행절차 <ul style="list-style-type: none"> - 전문체육지도자 처우개선 관련 수당 등 지원 - (장애인)생활체육지도자 정원 확대 및 처우개선 관련 수당 등 지원 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - (전문체육) <u>선수관리수당 지원(77명) * 92백만 원(100천원/월)</u> - (생활체육) <u>정원반영(197명) 및 근속수당 지원</u> (134명/3년 이상 근무자) * 116백만 원(73천원/월) - (장애인생활체육) <u>35명 전원 정규직 전환 완료</u> 	'23년 1분기										
15	여성안전.안심 (안심귀가, 안심화장실)제공 (복지보건국)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목표 및 이행절차 <ul style="list-style-type: none"> - 강원특별자치도 '안심화장실' 시민감시단 운영 - 공중화장실 내 불법 촬영 카메라 수시 점검(월 1회 이상, 1일 2시간) - 강원 안심이 앱 활용 및 여성 안심 귀갓길 조성 홍보 등 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 안심화장실 시민감시단 <u>홍보물품(어깨띠, 스티커 등) 제작 배부</u> - 도·시군·시민감시단 <u>안심화장실 합동점검 실시</u> <ul style="list-style-type: none"> · 원주, 강릉, 동해, 속초, 홍천 공중화장실 537개소 대상 - 안심이 앱 가입자수('23.12월 기준) : 3,006명(여성1,735, 남성1,271) <ul style="list-style-type: none"> · <u>안심화장실 시민감시단 운영 : 18개시군, 128회 점검</u> 	'23년 4분기										

연번	사업명	사업내용 및 결과	비고
16	접경지역 군납 지역농산물 우선구매제도 유지 (농정국)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목표 및 이행절차 <ul style="list-style-type: none"> - 군 급식 수의계약 유지 및 지역산 우선사용 방침 마련 - 군 급식 접경지역산 우선구매 및 수의계약 법제화 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 특별법 군사분야 전향적 검토 요청 및 먹거리센터 통한 군납 수의계약 건의 - 국방부, '23. 군 급식방침에 "지역산 우선구매 지속 유지" 결정 (23.3.6.) - 「강원특별법」내 접경지역산 우선구매와 수의계약 가능 조항 포함(공포-'23.6.7.) 	'23년 2분기
17	2023 강원세계 산림엑스포 성공개최 (산림환경국)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목표 및 이행절차 <ul style="list-style-type: none"> - 2023 강원세계산림엑스포 성공개최 추진 - 전시관 및 체험·이벤트, 학술행사, 각종 부대행사 등 운영 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 2023 강원세계산림엑스포 행사 개최('23.9.22.~'23.10.22.) · 관람객 1,453,761명 방문, 목표(132만명) 대비 110% 달성 · 전시관 운영 (푸른지구관, 산림평화관, 문화유산관, 휴양치유관, 산업교류관) · 학술행사 5건 진행 (국토녹화 50주년 산림조성·육성의 미래발전 심포지엄 외 4건) · 주한EU 대사 등 해외 주요 내빈 621명 방문 	'23년 4분기
18	산업역군 예우 및 진폐환자 보상확대 中 (문화생활비 지원) (복지보건국)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목표 및 이행절차 <ul style="list-style-type: none"> - 진폐의증환자 문화생활비 지원 확대(1인당 120천원/월) ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 지원단가 인상 : ('21년) 100천 원 → ('22년) 120천 원 ※ 2010~2021년(12년간) 1인당 월 100천 원 지원 - '23년 진폐의증환자 문화생활비 지원 계획 수립 : 645명, 929백만 원 - 문화생활비 지급 : 11개 시군, 455명, 649백만 원 	'23년 1분기
19	산업역군 예우 및 진폐환자 보상확대 中 (치료비 지원 확대) (복지보건국)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목표 및 이행절차 <ul style="list-style-type: none"> - 재가진폐환자, COPD 본인 및 배우자 의료비 지원 - 재가진폐환자, COPD 본인 입원비 지원(연 20/10만 원) ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 입원비 지원대상 확대 (기존) 재가진폐환자 입원비 지원 / (확대) COPD 입원비 지원 - 재가진폐환자, COPD 본인 및 배우자 의료비 등 지원 : 66,777건(누적) 	'23년 1분기

3. 자연사업 현황(7건)

연번	사업명	주요내용	문제점
1	탄소중립 신재생에너지 클러스터 조성 (미래산업국)	○ 폐자원 청정수소 제조 실증, 특구 지정, 시범단지 조성	○ 사업 주관기업의 경영악화 발생 등으로 플라스틱 무연탄 수소생산 실증사업 과제 중단('23.9월) 및 철암 발전소 운영정상화 지연 ○ 바이오매스 청정수소 생산활용 규제 자유특구 지정해제 ('23.11월) ⇒ 사업추진기관의 경영악화 등으로 주요 사업 추진중단 등 어려움 발생에 따라 공약 폐기 예정
2	용대~백담 케이블카 설치 (관광국)	○ 백담사 탐방로 대체교통수단 시설 조성으로 이용객에게 안전한 탐방 환경 제공	○ 도↔인제군 사업 추진방향 이견 * (도) 케이블카 설치 (인제) 친환경 교통(전기차, 트램 등) ○ 각종 사전인허가 절차 등 장기 소요 ⇒ 공약조정 (환경부 친환경 교통수단 도입 시범 사업 공모 추진) 검토
3	DMZ 세계평화공원 조성 (기획조정실)	○ 군사분계선 가운데 평화의 공간(공원)을 조성하여 남북한 긴장완화와 배후지역 개발 도모	○ 남·북간 긴장 지속과 이에 따른 북한의 미온적 태도로 추진 어려움 ⇒ 관련법률 제정 및 남북관계, 정부 계획을 수시 확인 하여 단계별 사업 구체화 등 추진
4	철원~고성 고속도로 건설 (건설교통국)	○ 접경 지역인 인천~경기~강원을 연결 하는 동서 간선도로망 확보를 위해 고속도로 건설	○ 제2차 고속도로 건설계획('21~'25) 미반영 으로 사업추진 지남 ⇒ 제3차 고속도로 건설계획('26~'30.) 반영추진 - 지역 국회의원과 중앙부처 설득 등 전방위 노력

연 번	사업명	주요내용	문제점
5	영월~양구 강원내륙 고속도로 신설 (건설교통국)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통인프라 불균형 등에 따라 소멸 위기에 처한 강원내륙 지역의 성장 촉진을 위해 고속도로 건설 	<ul style="list-style-type: none"> ○ <u>제2차 고속도로 건설계획('21~'25)</u> <u>미반영</u>으로 사업추진 지난 ⇒ <u>제3차 고속도로 건설계획('26~'30.)</u> <u>반영추진</u> - 지역 국회의원과 중앙부처 설득 등 전방위 노력
6	북양양IC~떡발재 연결도로 개설 (기획조정실)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 속초와 양양을 연결하는 도로 개설 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지자체간 이견* * 속초 : 북양양IC~떡발재 연결도로 개설 희망 * 양양 : 물치항 등 유입 교통량 감소 우려로 반대 ⇒ 지속적인 동향 파악 및 지자체간 이견 조율 추진
7	DMZ 생태관광 클러스터 (관광국)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산천어 에코파라다이스 클러스터 조성 (캠핑장, 커뮤니티 센터, 브랜드관, 산천어 관련 테마상품 등) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ <u>(화천) '산천어 브랜딩 활용 사업'</u> <u>추진계획 없음, 공약 폐기 희망</u> ⇒ <u>공약 폐기 검토</u>

4. 일부추진 사업(13건)

연번	사업명	주요내용	문제점
1	상설 「강원도 산불방지 대책본부」 신설 (산림환경국)	<ul style="list-style-type: none"> 산불의 예방 및 현장 지휘·진화 능력 강화 산불재난 체계적 대응을 위한 조직 정비(대책본부) 및 장비(헬기확보) 확충 	<ul style="list-style-type: none"> 실천계획 대비 추진상황 지연 → 조직개편(산불방지 대책본부) 지연 ⇒ 정부 기초(정원 동결) 및 도정 상황 감안 조직개편(대책본부) 장기 검토
2	아웃도어 레저스포츠의 중심지 육성 (트레킹 천국 가칭 「강원둘레길」 조성) (문화체육국)	<ul style="list-style-type: none"> 도내 우물정(井)자형 둘레길 조성 	<ul style="list-style-type: none"> 실천계획 대비 추진상황 지연 → 강원둘레길 조성계획 수립 지연 (24. 상반기중 검토완료 예정) ⇒ 기 조성된 걷는 길 활용 및 부족부분 보완 후 우물정(井)자형 둘레길 조성 및 관광자원 발굴 추진
3	전문체육 활성화 추진 (스포츠클럽 육성) (문화체육국)	<ul style="list-style-type: none"> 시군 등록스포츠클럽 확대 추진 및 도내 우수 지정스포츠클럽 발굴 지정스포츠클럽(국비사업) 선정 확대를 위한 공모사업 컨설팅 등 적극 지원 	<ul style="list-style-type: none"> 실천목표 대비 달성실적 미달 → 23년 목표(등록 클럽 20개소 및 지정 클럽 3개소) 대비 실적 저조 * 등록 클럽 9개소 달성 ** 지정클럽 목표 달성 완료 ⇒ 스포츠 클럽 지원 사업 홍보 강화 및 공모 추진 지속
4	상수도 스마트워터 그리드 추진 (산림환경국)	<ul style="list-style-type: none"> 수돗물 공급 과정을 실시간 감시하고 예측·대응이 가능하도록 정보통신기술(ICT) 기반 관망 관리시스템 구축 	<ul style="list-style-type: none"> 실천계획 대비 추진상황 지연 → 시군별 시스템 구축 지연 ⇒ '24년까지 모든 시·군(미구축 5개) 스마트 상수도 관리시스템 구축 완료 후 정상운영 추진
5	포천~철원 고속도로 건설 (건설교통국)	<ul style="list-style-type: none"> 포천~철원 고속도로 건설(40.4km) 	<ul style="list-style-type: none"> 실천계획 대비 추진상황 지연 → 사전타당성 조사 및 예비타당성 조사 지연 ⇒ 사전타당성 조사 7월중 완료 예정, 사전타당성 조사 완료 후 예비타당성 조사 추진
6	중앙고속도로 철원 연장 (건설교통국)	<ul style="list-style-type: none"> 중앙고속도로 철원 연결(63.2km) 	<ul style="list-style-type: none"> 실천계획 대비 추진상황 지연 → 사전타당성 조사 반영 지연 ⇒ 국토부에 사전타당성 조사 반영 지속 건의 추진
7	제2경춘국도 조기 착공 (건설교통국)	<ul style="list-style-type: none"> 국도 4차로 신설(33.6km) 	<ul style="list-style-type: none"> 실천계획 대비 추진상황 지연 → 총사업비 협의 지연 ⇒ 총사업비 협의 중(연내완료 예상)으로 협의 완료 후 사업 신속 추진

연도	사업명	주요내용	문제점
8	서면대교 건설사업 (건설교통국)	○ 서면~중도~도심 연결 대교 건설 (1.25km)	○ 실천계획 대비 추진상황 지연 → 타당성재조사 지연 ⇒ 타당성재조사 5월중 완료 예정 및 중앙 투자심사 6월중 완료 예정
9	북극항로 거점도시 조성 -동해항3단계민 자사업정부재정 사업전환 (해양수산국)	○ 동해항 부두 조성 사업 - (재정) 정부부두 1~3번 선석(석탄, 기타 광석, 잡화), 방파제(1.85km), 방파호안(2.3km), 진입도로 1식, 관리부두 1식, 친수공간 1식 - (민자) 민자부두 4~7번 선석(기타광석, 시멘트 2)	○ 실천계획 대비 추진상황 지연 → 1번 선석 설계 지연 및 2,3번 선석 공사 착공 지연 ⇒ 1번 선석 : 25년 하반기 공사 발주 예정 2,3번 선석 : 24년 12월 공사 착공 예정 4~7번 선석 : 2차 신항만건설 기본계획 변경 추진
10	농산물 생산·유통 인프라 구축 (농정국)	○ 농산물 정부비축기지 건립(농식품부 사업) 및 강원특별자치도 먹거리통합 지원센터 설립	○ 실천계획 대비 추진상황 지연 → 먹거리통합지원센터 설립 타당성 검토 용역 지연 ⇒ 타당성 용역 종료(24년 8월) 후 행안부와 센터 설립 협의 및 조례 제정 추진
11	농수산물식품 수출마케팅센터 설치 (경제국)	○ 수출컨설팅, 수출인프라구축, 권역별 수출물류센터 운영 * 권역별 수출물류센터 : 2개 권역 ▶ (개소당) 부지면적 5,000㎡, 건축 면적 1,500㎡/입하·보관· 출하시설, 냉장·냉동 창고, 홍보전시관 등	○ 실천계획 대비 추진상황 지연 → 설치 예정 부지 협의 지연 및 개소 축소 ⇒ 당초 영서·영동 권역별 2개소(130억) 설치 예정이었으나, 농식품부 용역 결과 '강원 산지형 1개소(50억) 설치 타당 결정 , 거점형(120억)으로 설치될 수 있도록 건의 완료(24.2. 농식품부 방문 제안)
12	강원북부권 축산스마트팜 조성 (농정국)	○ 축사 등 사육시설 기반조성과 스마트 축사 관련 빅데이터 관제시설 등 조성	○ 실천계획 대비 추진상황 지연 → 희망 농가 없음. 수요조사 진행중 → 축산 약취민원 및 환경영향평가 등 인허가 문제 우려, 사업추진 차질 ⇒ 조성규모 다양화, 축사 밀집 현단지 재개발 허용 등 추진 기준완화 설명을 통해 접경지역 사업참여 유도
13	홍천 산림집적단지 조성 (산림환경국)	○ 목재산업(수집·유통·가공)과 체험관광이 결합한 목재 클러스터 조성을 통한 지역 경제 활성화 및 일자리 창출 - 체험 관광 : 목재문화체험장, 숲속의 어린이공원 등 목재관광 자원화 - 자원 수집 : 미이용 산림자원화센터 조성 및 임업기계 장비 확충 - 가공·활용(민자) : 목재유통센터 유치 및 연계사업 추진	○ 실천계획 대비 추진상황 지연 → 24년 미이용 산림자원화센터 사업 미선정 → 목재유통센터 건립 및 산림바이오 에너지 생산 기업 유치 지체 ⇒ 목재문화체험장 25년말 준공 예정 미이용 산림자원화센터 조성사업 공모 재추진(24.10월 예정)

5. 민선8기 공약사업 추진현황

번호	공약명	실행목표	부서명	추진상황
1. 성공적 강원특별자치도를 위한 미래 비전 마련				
1-1	규제프리 강원특별자치도 실현	임기내 완료	자치법령과	정상추진
1-2	교육도시 조성 및 국제학교 설립	임기후 완료	교육법무과	정상추진
1-3	한국은행 및 공공기관 유치	임기후 완료	투자유치과	정상추진
1-4	도민 중심, 현장 중심의 조직개편	임기내 완료	자치행정과	완료
1-5	도청 제2청사 설치 등 행정도시 육성	임기내 완료	자치행정과	완료
1-6	상설 「강원도 산불방지 대책본부」 신설	임기내 완료	산불방지센터	일부추진
1-7	도민 곁을 찾아가는 강원도청 운영	임기내 완료	자치행정과	정상추진
1-8	어르신 조세부담 완화	임기내 완료	세정과	완료
1-9	동계올림픽 경기장 국가 운영	임기내 완료	올림픽시설과	정상추진
2. 지속가능 발전을 위한 먹거리 산업 육성				
(2-10)	원주 반도체 클러스터 조성			
2-10-1	1. 반도체 전문인력 양성 및 반도체 교육센터 설립	임기후 완료	반도체산업추진단	정상추진
2-10-2	2. 반도체 공장 유치		반도체산업추진단	정상추진
2-11	e-모빌리티 중심도시 육성	임기후 완료	전략산업과	정상추진
2-12	수소에너지 거점도시 조성	임기후 완료	에너지산업과	정상추진
2-13	드론산업 클러스터 조성	임기후 완료	전략산업과	정상추진
(2-14)	데이터산업 수도 육성			
2-14-1	1. 수열에너지 융복합 클러스터	임기후 완료	빅데이터산업과	정상추진
2-14-2	2. 데이터 활용·의료 건강 생태계 조성		빅데이터산업과	정상추진

번호	공 약 명	실행목표	부서명	추진상황
2-15	국가항체 클러스터 조성	임기후 완료	바이오헬스과	정상추진
2-16	디지털헬스케어 메카 육성	임기후 완료	바이오헬스과	정상추진
2-17	메타버스 거점도시 조성	임기내 완료	디지털산업과	정상추진
2-18	탄소중립 신재생에너지 클러스터 조성	임기내 완료	에너지산업과	지연(폐기예정)
2-19	탄소중립 융복합 자원화 단지 조성(영월)	임기내 완료	에너지산업과	정상추진
2-20	국내 대기업과 연계한 도내 대학 학과(계약학과) 신설 및 100% 취업 추진	임기내 완료	일자리과	정상추진
2-21	오색케이블카 설치	임기내 완료	설악산삭도 추진단	정상추진
2-22	강원도형 국가정원 조성	임기후 완료	산림정책과	정상추진
2-23	용대~백담케이블카 설치	임기후 완료	관광개발과	미착수 (변경예정)
2-24	내국인 면세점 설치[폐광지역 내/설악권]	임기내 완료	관광개발과	정상추진
2-25	호수관광도시벨트 조성	임기내 완료	관광개발과	정상추진
2-26	해양자원형 국제관광도시벨트 조성	임기후 완료	관광정책과	정상추진
2-27	도시재생형 국제관광도시벨트 조성	임기후 완료	관광개발과	정상추진
2-28	올림픽 유산 활용 국제관광도시 조성	임기내 완료	관광개발과	정상추진
2-29	DMZ 세계평화공원 조성	임기후 완료	접경지역과	미착수(지연)
2-30	속초크루즈 관광 거점도시	임기내 완료	해양항만과	정상추진
2-31	설악동 뉴스타트 사업 추진	임기내 완료	관광개발과	정상추진
2-32	반려동물 테마파크 스마트빌리지 조성	임기내 완료	동물방역과	정상추진
2-33	대관령 산악관광지 조성(평창)	임기후 완료	산림정책과	정상추진
(2-34)	아웃도어 레저스포츠의 중심지 육성	임기내 완료		
2-34-1	1. 트레킹 천국 가칭「강원 둘레길」조성		관광개발과	일부추진
2-34-2	2. 접경지역, 폐광지역 파크 골프장 조성		체육과	정상추진
2-34-3	3. 강원도의 비경 찾기 등산명소 50선 선정운영		산림정책과	정상추진

번호	공 약 명	실행목표	부서명	추진상황
2-35	캠핑장 등 국민여가지대 조성	임기내 완료	관광개발과	정상추진
2-36	강원 산림레포츠공원 조성	임기내 완료	산림정책과	정상추진
2-37	강원기업지원 현장전략회의	임기내 완료	기업지원과	완료(지속추진)
2-38	저신용 중소기업 특례보증 한도액 확대	임기내 완료	기업지원과	완료
2-39	중소기업 융자금 확대 및 이자부담 경감	임기내 완료	기업지원과	정상추진
2-40	소상공인 경영안정자금 확대 조성	임기내 완료	경제정책과	완료(지속추진)
2-41	자영업자 손실 전액 보상	임기내 완료	경제정책과	완료
(2-42)	전통시장을 관광명소로 육성			
2-42-1	1. 개별관광객 중심의 시군 시티투어 버스 방문 기본 코스로 시군 관내 전통시장을 필수적으로 반영	임기내 완료	관광정책과	정상추진
2-42-2	2. 단체관광객 중심의 '여행사 패키지여행상품'에 도내 전통시장 1개소 이상 적극 반영		관광정책과	정상추진
2-42-3	3. 전통시장 야시장 개설 수 확대		경제정책과	정상추진
2-42-4	4. 전통시장 지킴이 지원		경제정책과	정상추진
2-42-5	5. 전통시장 시설현대화 및 주차편의시설 확충		경제정책과	정상추진
2-43	청년 목돈마련을 위한 '디딤돌 2배 적금' 지원	임기내 완료	일자리과	정상추진
2-44	청년 취업준비 쿠폰 대폭 확대 지원	임기내 완료	일자리과	정상추진
2-45	도내 청년창업자금 무이자 대출 지원사업	임기내 완료	일자리과	정상추진
2-46	40세 이상 여성 '취업준비 쿠폰'지원	임기내 완료	여성청소년가족과	정상추진
3. 살고 싶고, 머물고 싶은 특별한 강원 건설				
3-47	강원도 지역문화협력위원회 활성화	임기내 완료	문화예술과	정상추진
3-48	문화예술인 창작활동사업비 100억 원 책정	임기내 완료	문화예술과	정상추진
3-49	도내 예술인 미술작품 판매지원 강화	임기내 완료	문화예술과	정상추진
3-50	강원 예술인과 국내 최고의 예술인이 함께 참여하는 정기 공연 및 작품전시회 지역 순회 개최 추진	임기내 완료	문화예술과	정상추진

번호	공 약 명	실행목표	부서명	추진상황
3-51	횡성 문화복합산업단지 조성	임기내 완료	문화예술과	정상추진
3-52	육아 기본수당 10세까지 확대 지급	임기후 완료	복지정책과	정상추진
3-53	결식우려 아동 급식카드 운영체계 전면 개선	임기내 완료	복지정책과	완료
3-54	육아지원 도민비서 운영	임기내 완료	복지정책과	완료
3-55	'육아채택근무제도' 도입	임기내 완료	기업지원과	완료
3-56	어린이집 등 보육시설 지원 예산 확대	임기내 완료	복지정책과	완료
3-57	1시군 1장난감 도서관 건립	임기내 완료	복지정책과	정상추진
3-58	대학졸업까지 무상교육 실시	임기내 완료	교육법무과	정상추진
3-59	대학생 학자금 대출이자 지원사업 전면 도입	임기내 완료	교육법무과	정상추진
3-60	전국 최초 장애학생 평생교육시스템 구축	임기내 완료	교육법무과	정상추진
3-61	다문화가정 체험프로그램 운영	임기내 완료	여성청소년 가족과	정상추진
3-62	신혼부부 주거자금 1억 원 까지 이자 지원	임기내 완료	건축과	정상추진
3-63	도 지원 보훈수당 100% 인상(월 3만 원 → 월 6만 원)	임기내 완료	복지정책과	완료
3-64	어르신 등 교통약자 특별교통수단 도입률 100% 달성	임기내 완료	교통과	정상추진
3-65	도·시군 노인회관 시설 정비 및 운영 활성화	임기내 완료	노인복지과	정상추진
3-66	경로당 운영 활성화	임기내 완료	노인복지과	정상추진
3-67	사회복지 인력 장기근속휴가제 도입	임기내 완료	복지정책과	완료
3-68	군지역 필수의료 확대 및 권역별 24시간 아동 전문 진료체계 운영	임기내 완료	공공의료과	정상추진
(3-69)	전문체육 활성화 추진	임기내 완료		
3-69-1	1. 국제스케이트장 유치		체육과	정상추진
3-69-2	2. 열악한 체육지도자 처우 개선		체육과	완료
3-69-3	3. 스포츠 클럽 육성		체육과	정상추진
3-70	여성안전·안심 (안심귀가, 안심화장실) 제공	임기내 완료	여성청소년 가족과	완료(지속추진)

번호	공 약 명	실행목표	부서명	추진상황
3-71	'강원의 물, 강원의 산' 명소화·자원화	임기내 완료	산림관리과	정상추진
			수질보전과	
3-72	상수도 스마트워터그리드 추진	임기내 완료	수질보전과	일부추진
3-73	목조문화재 화재 자동 감시·진화시스템 구축	임기내 완료	문화유산과	정상추진
3-74	도 전역 무료 WIFI 구축	임기내 완료	정보화정책과	정상추진
3-75	도내 10분내 전기차 충전기 접근	임기내 완료	에너지정책과	정상추진
4. 사통팔달 교통·물류의 중심지 도약				
4-76	삼척~영월 고속도로 양방향 동시 착공	임기후 완료	도로과	정상추진
4-77	속초~고성 고속도로 건설	임기후 완료	도로과	정상추진
4-78	포천~철원 고속도로 건설	임기후 완료	도로과	일부추진
4-79	중앙고속도로 철원 연장	임기후 완료	도로과	일부추진
4-80	철원~고성 고속도로 건설	임기후 완료	도로과	지연
4-81	영월~양구 강원내륙고속도로 신설	임기후 완료	도로과	지연
4-82	제2경춘국도 조기 착공	임기내 완료	도로과	일부추진
4-83	서면대교 건설사업	임기후 완료	도로과	일부추진
4-84	북양양IC~떡발재 연결도로 개설	임기후 완료	균형발전과	지연
4-85	춘천~속초간 동서고속화철도 조기 완공	임기후 완료	철도과	정상추진
4-86	GTX-B 노선 춘천 연장	임기후 완료	철도과	정상추진
4-87	용문~홍천 철도 조기착공	임기내 완료	철도과	정상추진
4-88	여주~원주 복선전철 건설	임기후 완료	철도과	정상추진
4-89	삼척~동해~강릉 고속화철도 조기 착공	임기내 완료	철도과	정상추진
4-90	강릉~제진 동해북부선 철도 건설	임기후 완료	철도과	정상추진
4-91	원주~춘천~철원 철도 건설	임기후 완료	철도과	정상추진
4-92	연천~철원(백마고지역) 전철화	임기후 완료	철도과	정상추진

번호	공 약 명	실행목표	부서명	추진상황
4-93	북극항로 거점도시 조성 -동해항 3단계 민자사업 정부재정사업 전환	임기후 완료	해양항만과	일부추진
4-94	양양국제공항 인바운드 시범공항 조성	임기내 완료	관광개발과	정상추진
5. 농산어촌 및 폐광·접경지역의 가치 재창출				
5-95	영농자재 구입비 50% 지원	임기내 완료	친환경농업과	정상추진
5-96	접경지역 군납 지역 농산물 우선구매제도 유지	임기내 완료	농산물유통과	완료
5-97	접경지역 먹거리통합지원센터 건립	임기내 완료	농산물유통과	정상추진
5-98	농산물 생산·유통 인프라 구축	임기내 완료	농산물유통과	일부추진
5-99	농어촌 전략산업 시범단지 조성	임기후 완료	농산물유통과	정상추진
5-100	강원 권역별 스마트팜 거점도시 조성	임기내 완료	농정과	정상추진
5-101	농산물 산지유통센터 구축(정선)	임기내 완료	농산물유통과	정상추진
5-102	농수산식품 수출마케팅센터 설치	임기내 완료	국제통상과	일부추진
5-103	디지털농업 교육 및 관제시스템 구축	임기내 완료	기술보급과	정상추진
5-104	신품종 R&D 기반 조성	임기내 완료	연구협력과	정상추진
5-105	농산물 가격 안정제 실시, 농업인 소득 안정	임기내 완료	농산물유통과	정상추진
5-106	청년농업인 안정적 정착을 위한 농업부채 융자금 이자 지원	임기내 완료	농정과	정상추진
5-107	외국인 근로자 처우[숙소] 개선	임기내 완료	친환경농업과	정상추진
5-108	강원북부권 축산스마트팜 조성	임기후 완료	축산과	일부추진
5-109	2023 강원세계 산림엑스포 성공개최	임기내 완료	산림정책과	완료
5-110	산림자원을 활용한 그린경제 창출	임기후 완료	산림정책과	정상추진
5-111	홍천 산림집적단지 조성	임기내 완료	산림정책과	일부추진
5-112	연어 스마트양식클러스터 조성	임기후 완료	양식산업과	정상추진
5-113	어업용 면세유 확대 지원	임기내 완료	어업진흥과	정상추진
5-114	어선 노후 디젤기관[엔진] 대체 지원사업 대폭 확대 추진	임기내 완료	어업진흥과	정상추진

번호	공 약 명	실행목표	부서명	추진상황
5-115	목호항 현안사업 지원	임기내 완료	양식산업과	정상추진
			어업진흥과	
			관광정책과	
5-116	외국인 근로자 근로여건 개선	임기내 완료	어업진흥과	정상추진
5-117	강원도 폐광지역 항구적 독점권 확보	임기내 완료	자원산업과	정상추진
5-118	강원랜드 사계절 복합레저리조트 개편	임기후 완료	자원산업과	정상추진
(5-119)	산업역군 예우 및 진폐환자 보상 확대	임기내 완료		
5-119-1	1. 순직산업전사 위령탑 성역화		자원산업과	정상추진
5-119-2	2. 문화생활비 지원 확대		장애인복지과	완료
5-119-3	3. 치료비 지원 확대		공공의료과	완료
5-120	웰니스 향노화산업 특화단지 조성(태백)	임기내 완료	자원산업과	정상추진
5-121	한방산업특구 지정	임기내 완료	자원산업과	폐기
(5-122)	군부대 유휴지 활용 및 제대군인 지원	임기후 완료		
5-122-1	1. 찾아가는 제대군인 취업지원 컨설팅 추진		비상기획과	정상추진
5-122-2	2. 군 유휴부지 활용 산업단지 조성, 기업·공공기관 유치		투자유치과	정상추진
5-122-3	3. 경관이 좋은 군유휴지는 관광시설 조성 및 유치		접경지역과	정상추진
5-123	DMZ생태관광클러스터(화천)	임기내 완료	관광개발과	미착수
5-124	백두과학화 전투훈련장(구 태풍사격장) 이전(양구)	임기후 완료	접경지역과	정상추진
5-125	양구수목원 복합테마파크 조성	임기내 완료	산림정책과	정상추진
5-126	국립 강원권생물자원관 건립	임기후 완료	자연생태과	정상추진
5-127	신관광·해양도시 건설(고성)	임기내 완료	관광개발과	정상추진