■ 건설사업관리기술인 배치계획

구 분		등급	인원	담당업무	투입기간(착수후·월)																						투입 개월 (월)	(감리원기준)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		환산비	환산 인.월
상주기술인	책임기술인	고급	1	업무총괄 (토목)																									24.00	1.00	24.00
상주기술인	보조(토목)	중급	1	분야별기술자 (토목)																									20.00	0.93	18.50
상주기술인	보조(토목)	초급	1	분야별기술자 (토목)																									20.00	0.71	14.14
상주기술인	보조(토목)	초급	1	분야별기술자 (토목)																									20.00	0.71	14.14
상주기술인	보조(토목)	초급	1	분야별기술자 (토목)																									19.45	0.71	13.75
상주기술인	소 계		5	상주기술자																									24.00		84.53
기술지원기술인 분야별		고급		기술지원																									24.00		13.30
합 계				건설사업관리																									24.00		97.84

주) 1.공사 및 공정추진 상황에따라 변경될수 있음