
9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명 지방도463호선 문혜~대곡간
도로확포장공사 담당자 도로과 김희원(☎249-2835)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 강원도 도로건설관리계획에 따라 지방도의 기능 개선을 통하여 간선기능을 

확대하고 낙후된 지역 개발촉진 및 균형발전 도모

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2020년 ~ 2025년
  ○ 위 치 : 철원군 갈말읍 문혜리 일원
  ○ 규 모 : 확포장 3.5km(교량 6개소/377.6m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 48,204백만 원

(단위 : 백만 원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 48,204 8,040 5,145 4,405 30,614

지 방 채 2,360 2,360 - - -
시 도 비 45,844 5,680 5,145 4,405 30,614

□ ‘23년까지 추진상황(추진단계 및 진도 : 14.1%)
  ○ 토    공: 벌개제근:5,042㎡, 흙깍기:4,763㎥, 흙쌓기:4,763㎥
  ○ 구조물공: 토기교, 텃골교, 광명교, 논골1교 상부거더 제작
  ○ 기    타: 시추조사 등

□ 향후계획
  ○ 공정관리를 통한 계획기간 내 준공을 목표로 사업 추진



사업명 지방도463호선 대곡~태봉간
도로확포장공사 담당자 도로과 박연수(☎249-3635)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 강원도 도로건설관리계획에 따라 지방도의 기능 개선을 통하여 간선기능을 

확대하고 낙후된 지역 개발촉진 및 균형발전 도모

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2020년 ~ 2025년
  ○ 위 치 : 철원군 갈말읍 문혜리 일원
  ○ 규 모 : 확포장 2.5km(교량 6개소/224.8m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 41,818백만 원

(단위 : 백만 원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 41,818 10,070 3,913 4,405 23,430

지 방 채 2,360 2,360 - - -
시 도 비 39,458 7,710 3,913 4,405 23,430

□ ‘23년까지 추진상황(추진단계 및 진도 : 22.0%)
  ○ 토    공 : 흙깎기 90,220㎥, 흙쌓기 42,574㎥, 사토운반 44,430㎥
  m 비탈면 안정공 : 면고르기 2,101㎡, System Rock Bolt공 75공
  m 배 수 공 : L형측구(185m), V형측구(140m), 횡배수관공(10m), 집수정(1개소)
  m 구조물공 : 대곡2교 능곡교(상부공), 대곡교(하부공 A2, P1), 보강토옹벽(357㎡)
  m 조 경 공 : 훼손수목 가이식( 소나무 200주)
  m 기    타 : 환경관리비(세륜시설, 침사지), 품질관리, 안전관리비, 시추조사

□ 향후계획
    ○ 공정관리를 통한 계획기간 내 준공을 목표로 사업 추진



사업명 지방도463호선 태봉~자등간
도로확포장공사 담당자 도로과 박연수(☎249-3635)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 강원도 도로건설관리계획에 따라 지방도의 기능 개선을 통하여 간선기능을 

확대하고 낙후된 지역 개발촉진 및 균형발전 도모

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2019년 ~ 2025년
  ○ 위 치 : 철원군 서면 자등리 일원
  ○ 규 모 : 확포장 2.69km(터널 1개소/936m, 교량 1개소/90m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 62,7000백만 원

(단위 : 백만 원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 62,700 27,078 10,965 8,405 16,252

지 방 채 9,541 9,541 - - -
시 도 비 53,159 17,537 10,965 8,405 16,252

□ ‘23년까지 추진상황(추진단계 및 진도 : 63.6%)
  ○ 토    공 : 깍기 94,474㎥, 운반 200,083㎥
  ○ 터 널 공 : 터널굴착(1,680m) 및 라이닝 콘크리트 타설 완료
  ○ 구조물공 : RC옹벽(90m), 신술교(자등뱡항 가시설 및 교각(P1) 벽체)
  ○ 하천이설 : 소하천이설(식생옹벽 1,200㎡)
  ○ 기    타 : 품질관리비, 환경관리비 등

□ 향후계획
  ○ 공정관리를 통한 계획기간 내 준공을 목표로 사업 추진



사업명 지방도461호선 구만~오음간
도로확포장공사 담당자 도로과 전재현(☎249-2834)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 강원도 도로건설관리계획에 따라 지방도의 기능 개선을 통하여 간선기능을 

확대하고 낙후된 지역 개발촉진 및 균형발전 도모

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2019년 ~ 2025년
  ○ 위 치 : 화천군 간동면 구만리~오음리 일원
  ○ 규 모 : 확포장 4.1km(터널 3개소/1,060m, 교량 1개소/13m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 67,806백만 원

(단위 : 백만 원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2024년 이후
계 67,806 31,318 15,000 10,405 11,083

지 방 채 9,210 9,210 - - -
시 도 비 58,596 22,108 15,000 10,405 11,083

□ ‘23년까지 추진상황(추진단계 및 진도 : 66.0%)
  ○ 비탈면안전공 : 가압식/중력식 SOILING, ROCK BOLT, 영구앵카
  ○ 배 수 공 : 측구공, 배수관공, 보강토옹벽(형식1,2), 합벽식구조물
  ○ 터 널 공 : NATM굴착(구만1터널/469m,구만2터널/319m,구만3터널272m), 
               라이닝타설(구만2터널/319m,구만3터널272m)
  ○ 기    타 : 포장 1식, 부대공 기타 1식

□ 향후계획
  ○ 공정관리를 통한 계획기간 내 준공을 목표로 사업 추진



사업명 지방도461호선 오음~간척간
도로확포장공사(1,2공구) 담당자 도로과 전재현(☎249-2834)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 강원도 도로건설관리계획에 따라 지방도의 기능 개선을 통하여 간선기능을 

확대하고 낙후된 지역 개발촉진 및 균형발전 도모

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2020년 ~ 2025년
  ○ 위 치 : 화천군 간동면 유촌리~오음리 일원
  ○ 규 모 : 확포장 5.4km(교량 4개소/164m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 40,300백만 원

(단위 : 백만 원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 40,300 15,317 11,000 13,055 928

지 방 채 2,107 2,107 - - -
시 도 비 38,193 13,210 11,000 13,055 928

□ ‘23년까지 추진상황(추진단계 및 진도 : 49.4%)
 < 1공구 >
  ○ 배 수 공 : 측구외3,230m, 통로박스1개소
  ○ 구조물공 : 기존교량 철거 1개소(유촌1교), 교량 2개소(유촌1교,오음교)완료
  ○ 포 장 공 : STA.0+000~0+570(유촌교차로포함),STA.2+080~2+320기층포설완료
  ○ 부 대 공 : 교통우회도로1개소, 안내표지판16개소외 1식
 < 2공구 >
  ○ 토    공 : 기존교량 철거 2개소(을지교,간척교), 흙쌓기 및 노상준비3,872㎡ 
  ○ 배 수 공 : 측구107m, 
  ○ 구조물공 : 라멘교2개소(을지교47m, 간척교50m) 
  ○ 부 대 공 : 가설사무실 1식, 교통가도공 1식, 경계석설치770m, 조경식재 1식

□ 향후계획
  ○ 공정관리를 통한 계획기간 내 준공을 목표로 사업 추진



사업명 지방도453호선 원통~서화간
도로확포장공사 담당자 도로과 박순상(☎249-2838)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 강원도 도로건설관리계획에 따라 지방도의 기능 개선을 통하여 간선기능을 

확대하고 낙후된 지역 개발촉진 및 균형발전 도모

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2019년 ~ 2025년
  ○ 위 치 : 인제군 북면 원통리~서화면 서흥리 일원
  ○ 규 모 : 확포장 7.63km(교량 2개소/31m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 59,379백만 원

(단위 : 백만 원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2024년 이후
계 60,062 22,673 4,754 7,405 25,230

지 방 채 3,185 3,185 - - -
시 도 비 56,877 19,488 4,754 7,405 25,230

□ ‘23년까지 추진상황(추진단계 및 진도 : 44.6%)
  ○ 비탈안정공 : PRG-NAIL 설치 277공, GSP옹벽 설치 669EA 
  ○ 배 수 공 : 측구공 4,378m, 고화매트 120m, 맹암거 2,777m
  ○ 포 장 공 : 아스콘 기층포장 18,174㎡
  ○ 구조물공 : 합벽식옹벽 영구앵커 설치 2개소
  ○ 부 대 공 : 군거부시설 32m/1개소

□ 향후계획
  ○ 공정관리를 통한 계획기간 내 준공을 목표로 사업 추진



사업명 지방도415호선 신월~여탄간
도로확포장공사(1,2공구) 담당자 도로과 김재광(☎249-3427)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 강원도 도로건설관리계획에 따라 지방도의 기능 개선을 통하여 간선기능을 

확대하고 낙후된 지역 개발촉진 및 균형발전 도모

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2022년 ~ 2025년
  ○ 위 치 : 정선군 정선읍 여탄리 일원
  ○ 규 모 : 확포장 4.18km(교량 6개소/185.2m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 32,932백만 원

(단위 : 백만 원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 32,932 1,680 3,700 8,805 18,747

지 방 채 1,180 1,180 - - -
시 도 비 31,752 500 3,700 8,805 18,747

□ ‘23년까지 추진상황(추진단계 및 진도 : 12.0%)
 < 1공구 >
  ○ 분할측량, 보상공고, 감정평가 및 보상협의 시행
  ○ 가설사무실 축조 및 시공측량 L=2.08㎞
  ○ 벌개제근 4,948㎡, 벌목 2,226㎡, 토공규준틀설치 64개소
 < 2공구 >
  ○ 분할측량, 보상공고, 감정평가 및 보상협의 시행
  ○ 가설사무실 축조 및 시공측량 L=2.10㎞
  ○ 벌목 4,900㎡ 및 토질조사 1식

□ 향후계획
  ○ 편입토지 및 지장물 보상업무 조속 추진
  ○ 공정관리를 통한 계획기간 내 준공을 목표로 사업 추진



사업명 지방도415호선 여탄~고양간
도로확포장공사 담당자 도로과 김재광(☎249-3427)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 강원도 도로건설관리계획에 따라 지방도의 기능 개선을 통하여 간선기능을 

확대하고 낙후된 지역 개발촉진 및 균형발전 도모

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2022년 ~ 2027년
  ○ 위 치 : 정선군 정선읍 여탄리~여량면 고양리 일원
  ○ 규 모 : 확포장 3.69km(터널 1개소/1,678m, 교량 1개소/25m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 64,851백만 원

(단위 : 백만 원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 64,851 1,710 1,311 4,405 57,425

지 방 채 1,210 1,210 - - -
시 도 비 63,641 500 1,311 4,405 57,425

□ ‘23년까지 추진상황(추진단계 및 진도 : 2.6%)
  ○ 분할측량 및 보상공고 시행중
  ○ 가설사무실 축조 1식
  ○ 안전관리계획서 작성, 시공측량 L=3.69㎞

□ 향후계획
  ○ 편입토지 및 지장물 보상업무 조속 추진
  ○ 공정관리를 통한 계획기간 내 준공을 목표로 사업 추진



사업명 지방도403호선 덕두원~현암간
도로확포장공사 실시설계용역 담당자 도로과 김희원(☎249-2835)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 지방도403호선 도로폭 협소 및 선형 불량구간 정비를 통한 교통용량 확보 

및 지역균형 발전 도모

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2021년 ~ 2029년
  ○ 위 치 : 춘천시 서면 덕두원리 ~ 현암리 일원
  ○ 규 모 : 확포장 6.5km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 53,200백만 원(추정치)

(단위 : 백만 원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2024년 이후
계 53,200 700 1,450 0 51,050

시 도 비 53,200 700 1,450 - 51,050

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계중)
  ○ 강원도 도로건설·관리계획(‘21~’25) 반영(7순위) : ‘20. 1.
  ○ 2021년 제2차 지방재정 투자심사 완료 : ‘21. 5.
  ○ 실시설계 용역(15억 원) 추진 : ‘21. 9. 27. ~ ’23. 8. 5 ※용역중지(‘23.5.23.)
  ○ 주민공청회 개최 : ‘23. 2. 20.
  ○ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업 발전종합계획 반영 건의 : ‘23. 3.
  ○ 매장문화재 지표조사용역, 소규모 환경영향평가용역 착수 : ‘23. 6.
  ○ 소규모 재해영향평가용역, 설계VE용역 착수 : ‘23. 7.

□ 향후계획
  ○ 사전절차 이행 후 설계용역 준공
  ○ 예산확보 후 사업 추진



사업명 지방도403호선 방천~월명간
도로확포장공사 실시설계용역 담당자 도로과 조성석(☎249-3622)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 지방도403호선 단절된 구간 연결로 도로기능 향상 및 지역주민의 삶의 질 

향상으로 지역 숙원사업 해결 및 지역경제 활성화

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2020년 ~ 2030년
  ○ 위 치 : 화천군 간동명 방천리 ~ 양구군 양구읍 상무룡리 일원
  ○ 규 모 : 확포장 4.7km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 83,300백만원(추정치)

(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 83,300 2,300 300 - 80,700
지 방 채 500 500 - - -
시 도 비 82,800 1,800 300 - 80,700

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계중)
  ○ 기본계획 수립 완료 : ‘06. 07.
  ○ 강원도 도로건설·관리계획(‘21~’25) 반영(5순위) : ‘19. 12. 
  ○ 2020년 제1차 지방재정 투자심사 완료 : ‘20. 03. 23.
  ○ 실시설계 용역(18.2억 원) 추진 : ‘20. 06. 01. ~ ’23. 05. 17.  
     ※ 용역중지(‘24.02.29.)
  ○ 전략 및 환경영향평가용역(5.2억 원) 추진 : ‘21. 06. 01. ~ ’22. 06. 01.  
      ※ 용역중지(‘22.05.16.)
    - 주민설명회 개최(화천군, 양구군) : ‘22. 01. 06.
  ○ 행안부 접경지역 발전종합계획 신규사업 제출 : ‘23. 01.

□ 향후계획
  ○ 사전절차 이행 후 설계용역 준공(‘24년말 예정)
  ○ 착공예산확보 후 사업 추진



사업명 동서녹색평화도로(고방산지구) 
개설공사 담당자 도로과 박순상(☎249-2838)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 접경지역의 동·서간 횡적 중심교통축 확충, 열악한 접근성 개선을 통한 

관광 활성화에 기여 및 지역간 교류 활성화를 통한 삶의 질 개선

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2018년 ~ 2024년
  ○ 위 치 : 양구군 방산면 고방산리 ~ 양구읍 도사리 일원(지방도460호선)
  ○ 규 모 : 확포장 2.7km(터널 1개소/845m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 47,389백만원

(단위 : 백만 원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 47,389 30,017 11,781 5,591 -
국    비 16,300 14,862 1,438 - -
시 도 비 26,561 10,627 10,343 5,591 -
지 방 채 4,528 4,528 - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 96.3%)
  ○ 보    상(100%) : 편입토지(38,859㎡) 및 지장물 보상 완료
  ○ 토    공(97%) : 흙깎기 212,441㎥, 흙쌓기 121,885㎥, 사토 181,530㎥
  ○ 배 수 공(90%) : 수로암거 및 개거 445m, 측구 969m, 횡배수관 133m
  ○ 터 널 공(97%) : 도고1터널 굴착 830m, 도고1터널 라이닝 420m

□ 향후계획
  ○ 공정관리를 통한 계획기간 내 준공을 목표로 사업 추진



사업명 동서녹색평화도로(서화지구) 
개설공사 담당자 도로과 홍희표(☎249-3623)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 접경지역의 동·서간 횡적 중심교통축 확충, 열악한 접근성 개선을 통한 

관광 활성화에 기여 및 지역간 교류 활성화를 통한 삶의 질 개선

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2017년 ~ 2024년
  ○ 위 치 : 인제군 서화면 서흥리 ~ 서화리 일원(지방도453호선)
  ○ 규 모 : 확포장 6.41km(교량 5개소/77.1m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 41,000백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 41,000 29,104 10,896 1,000 -
국    비 21,000 19,296 1,704 - -
시 도 비 17,812 7,620 9,192 1,000 -
지 방 채 2,188 2,188 - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95.4%)
  ○ 보    상(90%) : 편입토지 46,890㎡ 중 42,162㎡ 완료
  ○ 토    공(95%) : 흙쌓기 26,782㎥, 흙깎기 35,951㎥
  ○ 포 장 공(90%) : 1,082a
  ○ 구조물공(100%) : 평촌교외 3개소/63.8m, 암거3개소/57m
  ○ 배 수 공(95%) : 측구공10,338m, 우수관로2,305m

□ 향후계획
  ○ 공정관리를 통한 계획기간 내 준공을 목표로 사업 추진



사업명 동서녹색평화도로(신읍지구) 
개설공사 담당자 도로과 박순상(☎249-2838)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 접경지역의 동·서간 횡적 중심교통축 확충, 열악한 접근성 개선을 통한 

관광 활성화에 기여 및 지역간 교류 활성화를 통한 삶의 질 개선

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2020년 ~ 2025년
  ○ 위 치 : 화천군 상서면 파포리 ~ 화천읍 신읍리 일원(지방도461호선)
  ○ 규 모 : 확포장 2.24km(터널 1개소/845m, 교량 1개소/72m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 43,625백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 43,625 14,005 12,542 7,213 9,865
국    비 13,697 9,557 4,140 - -
시 도 비 29,208 3,728 8,402 7,213 9,865
지 방 채 720 720 - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 67.7%)
  ○ 보    상(100%) : 편입토지 48,164㎡ 중 48,164㎡(100.0%) 완료
  ○ 토    공(73%)  : 흙쌓기 9,774㎥, 흙깎기 54,968㎥, 사토운반 27,251㎥ 
  ○ 터 널 공(85%)  : 신읍터널 굴착 139.4m
  ○ 구조물공(100%)  : 화천교 상/하부공, CPI-beam 거치 6본

□ 향후계획
  ○ 공정관리를 통한 계획기간 내 준공을 목표로 사업 추진



사업명 동계 썰매종목 체험시설 조성사업 담당자 올림픽시설과 최원규(☎520-7718)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 올림픽슬라이딩센터 내 일반인 체험이 가능한 신개념 체험시설을 설치하여 

올림픽 유산의 새로운 활용사례를 제시하고, 경기장 운영 및 지역경기 
활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2020년 ~ 2024년            
  ○ 위 치 : 올림픽슬라이딩센터(평창군 대관령면 용산리 153-4번)
  ○ 규 모 : 체험·회수라인 L=2,075m, 시설안전설비 1식 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 7,980백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 7,980 4,487 65 3,131 -
국    비 3,250 2,157 20 1,071 -
시 도 비 4,730 2,330 45 2,060

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 57%)
  ○ 타당성조사 및 실시설계 : '20. 2. ~ '21. 6.
  ○ 행정절차 이행(협상에 의한 계약 → 수의계약) : '21. 7. ~ '21. 10.
  ○ 썰매체험시설 납품기한 연장 : (당초) '22. 10. → (변경) '24. 4.
    * 2024 강원 동계청소년올림픽으로 준비에 따라 ‘23년 설치불가

  ○ 썰매종목 체험시설 관리운영방안 연구용역 : '22. 11. ~ '23. 7.
  ○ 썰매종목 체험시설 설계안전성 검증용역 착수 : '23. 3.
  ○ 썰매종목 체험시설 회수라인 측량 용역 완료 : '23. 12.

□ 향후계획
  ○ 썰매종목 체험시설 설계안전성 검증용역 완료 : ‘24. 2.

  ○ 체험시설 설치 완료 : ‘24. 4.



사업명 올림픽파크 실감형 디지털 문화공간 
조성사업 담당자 올림픽시설과 김명식

(☎520-7738)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 복합 미디어 문화 공간조성을 통해 동계올림픽 문화유산을 활용한 디지털
     문화관광 혁신 및 올림픽 랜드마크 조성

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2022.10 ~ 2025. 6           
  ○ 위 치 : 강릉 올림픽파크(강릉 하키센터), 평창 평화테마파크
  ○ 규 모 : 영상·음향장비 13세트 구축, 디지털 영상콘텐츠 11편 제작 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 5,000 - 5,000 - -
국    비 2,500 - 2,500 - -
시 도 비 1,250 - 1,250 - -
시군구비 1,250 - 1,250 - -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
  ○ 위·수탁 협약 체결 및 사업비 교부(강원테크노파크) : ’22. 12. ~ ’23. 3.

  ○ 디지털 장비 구축 및 콘텐츠 제작 용역 계약 : ’23. 12.

  ○ 디지털 장비 구축 및 콘텐츠 제작 용역 착수 : ’24. 3.

□ 향후계획
  ○ 디지털 장비 구축 및 콘텐츠 제작 완료, 시범운영 : ’25. 4. ~ ’25. 6.

  ○ 실감형 디지털 문화공간 운영 : ’25. 6. ~

□ 사업변경 내역(해당시)
  ○ 사업기간 변경 (기존) ’22. 12. ~ ’24. 6 ⇒ (변경) ’22. 12. ~ ’25. 6(1년 연장)

* 변경사유 : 평창 평화테마파크의 준공계획에 따라 사업 기간 연장



사업명 DMZ 자유·평화 대장정 행사 기획·운영 대행 용역 담당자 접경지역과 천유정(☎249-3092)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 정전 70주년 및 DMZ 평화의 길 개통(’23.10.) 맞이하여 미래세대 안보·통일관 확립
  ○ DMZ 평화의 길에 대한 대국민 관심 유도로 접경지역 관광 활성화 도모
 
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2023년 9월 ~ 11월
  ○ 위 치 : 강원·경기·인천 접경지역 DMZ 평화의 길(524km)
  ○ 규 모 : DMZ 자유·평화 대장정행사 1식(총 420명(총 6회, 1회 당 70명))

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 440백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 440 - 440 - -
국    비 - - - - -
시 도 비 196 - 196 - -
시군구비 - - - - -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 244 - 244 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
  ○ 접경지역 시·도 및 대상 지자체와 행사 관련 사전 협의(2023. 3. 7.) 
  ○ DMZ 자유·평화 대장정 기본계획 확정(강원자치도, 2023. 5. 2.)
  ○ 종합계약체결(2023. 8. 17.) 및 선금 지급(2023. 8. 24.) 
  ○ DMZ 자유·평화 대장정 1기 출정식 개최(행안부·강원도, 2023. 9. 18.)
  ○ DMZ 자유·평화 대장정 외신기자단 초청 홍보(국방부, 2023. 10. 18.)
  ○ DMZ 자유·평화 대장정 6기 해단식 개최(강화군, 2023. 11. 19.)
  ○ 총 420명(총 6회, 1회 당 70명) 참가하여 성공리에 행사 마무리

○ DMZ 자유·평화 대장정 참가자 간담회 개최(행안부, 2023. 12. 1.)
 
□ 향후계획
  ○ 다양한 채널 홍보로 DMZ 평화의 길을 활용한 접경지역 관광 활성화 도모



사업명 아프리카돼지열병 정밀검사시설 
신축 사업 담당자 질병진단과 강효경(☎248-6632)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 농장 및 야생멧돼지 ASF 지속 발생 등으로 검사물량 증가와 기존 시설 노후 협

소화, 신속한 진단과 생물학적안전성이 확보된 정밀검사시설(BL3) 신축이 시급함  
  ○ 신속·정확한 사회재난형 가축전염병 검사 및 원인 병원체의 안전한 관리가 가

능하고, 신규 악성질병 확인 등 유사시 확대·검사가 가능토록 충분한 규모의 안
전하고 정밀한 검사시스템 구축

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2021년 8월~2025년 6월          
  ○ 위 치 : 강원도 춘천시 신북읍 신북로 386 (강원도동물위생시험소 內)

  ○ 규 모 : 1동 / 998㎡(302.42평/지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 7,746.4백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 7,746.4 - 421 7,325.4 -

국    비 3,000.0 - 178 2,822.0 -
시 도 비 4,746.4 - 243 4,503.4 -

□ 추진상황(공사 추진 중, 50%)
  ○ 건축, 전기 등 공사 분야별 일상감사 및 공사 계약(‘24.1월)

  ○ 정밀검사시설 신축 건축허가 신청 및 허가 및 착공(’24.4.월)

  ○ 가설, 토공사 등 신축 공사 및 건설사업관리(‘25.4월)

□ 향후계획
  ○ 생물안전3등급 연구시설 검증 및 인증, 건축물 준공(’25.6월)



사업명 초광역권 메타버스 허브 구축·운영 담당자 디지털산업과박수미(☎520-7389)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 수도권에 집중된 메타버스 산업을 강원특별자치도에 정착·발전시키기 위해 

지역 특화산업과 연계된 혁신 성장거점 구축
    - 메타버스 허브(판교)*의 성과를 강원자치도로 확대하여 강소기업 육성, 일자리   

 창출 등 지역 메타버스 산업 발굴
         * 5G와 XR기술이 만드는 초연결·초실감 메타버스 신산업 분야 육성, 개발·인증 인프라 등을 

지원하는 메타버스 산업의 거점센터(판교 제2밸리, ‘21.5월 개소)
  
□ 사업개요
  ○ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년(3년간)            
  ○ 사업위치 : (재)강릉과학산업진흥원 율곡관
  ○ 시행주체 : 강원특별자치도, 강릉시, (재)강원테크노파크, (재)강릉과학산업진흥원
            ※ 동북권 컨소시엄(강원·경북·대구) 추진, 경북 주관
  ○ 사업내용 : ➀ 인프라 구축(5G MEC 차폐룸, XR 스튜디오, 버추얼 스튜디오 등),➁ 

메타버스 특화사업 발굴·운영 ➂ 인재양성 ➃ 협의체 운영
  
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 7,660백만원(국비 2,260, 도비 1,620, 시비 3,780)

(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 7,660 2,900 2,800 1,960
국    비 2,260 900 800 560
시 도 비 1,620 600 600 420
시군구비 3,780 1,400 1,400 980

  
□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)
  ○ 메타버스 허브 인프라 구축(5G MEC 차폐룸, XR 스튜디오, 교육장) 
  ○ 메타버스 특화사업 발굴·운영(18건), 지역 청년, 기업재직자 전문인력 양성(130명)
  
□ 향후계획
  ○ 버추얼 프로덕션 스튜디오 확장 : ’24. 6월 ~ ‘24. 9월
  ○ 메타버스 특화사업 발굴·운영(10건), 지역 청년, 기업재직자 전문인력 양성(100명)

□ 사업변경 내역
  ○ 해당사항 없음



사업명 강원특별자치도 노인회관 신축사업 담당자 노인복지과 박소현(☎249-2519)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 어르신 권익신장과 복지향상을 위해 노력하는 대한노인회 강원특별자치도연합회 

노후 노인회관 신축을 통해 노인복지 인프라 확충 및 노인복지 증진 도모

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2024~2026년            
  ○ 위 치 : 춘천시 신북읍 천전리 698-1
  ○ 규 모 : 연면적 1,687㎡(지상 3층), 부지면적 2,645㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 6,731백만원

(단위 : 백만 원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 6,731 - - 352 6,379
국    비 - - - - -
시 도 비 6,731 - - 352 6,379
시군구비 - - - - -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도)
  ○ 강원특별자치도 노인회관 신축 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 : 2023. 8월
  ○ 강원특별자치도 노인회관 신축 추진 방침 보고 : 2023. 11월
  ○ 중기지방재정계획(2024년~2028년) 반영 : 2023. 11월
  ○ 공유재산 심의 및 관리계획(도의회) 심의·의결 : 2024. 4월
  ○ 강원특별자치도 노인회관 신축 계획 주민설명회 개최 : 2024. 5월

□ 향후계획
  ○ 공공건축 건축기획 용역, 사전검토 및 계약심사(설계) : 2024. 7월~12월
  ○ 설계공모 및 설계용역 완료 : 2024. 12월~2025. 10월
  ○ 강원특별자치도 노인회관 신축 착공 및 공사 : 2026. 1월~8월
  ○ 강원특별자치도 노인회관 준공 : 2026. 9월



사업명 
1톤 미만 화물 전기차 모듈 및 

사업화지원 사업
담당자 전략산업과 우승기(☎249-3415)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 이모빌리티 관련 공동으로 활용할 수 있는 생산 시스템 장비 구축을 통하여 

중소기업의 기술개발 비용 감소에 따른 기업 경쟁력 제고 및 관련기업 유치

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년(3년간)
  ○ 위 치 : 횡성군 횡성읍 묵계리 113-1 일원
  ○ 규 모 : 공동활용 생산 시스템 장비 구축(14종)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 18,870백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 18,870 8,600 10,270 - -
국    비 12,470 4,200 8,270 - -
시 도 비 6,400 4,400 2,000 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1~4차년도 장비구축, 80%)
  ○ 국비 공모사업 확정 : ’21. 6월
  ○ 1·2차년도 장비 발주 및 납품완료(금속 5축 가공기 등 3종) : ’21. 8월 ~ ’22. 12월
  ○ 3차년도 장비 발주 및 납품완료(금속 프린팅 시스템 등 2종) 중 : ’23. 1월 ~ ’23. 12월
  ○ 4차년도 장비 발주 및 제작 중(상용차 환경챔버 등 9종) : ’24. 1월 ~ ’24. 6월

□ 향후계획
  ○ 단계별 장비 구입 및 이전 설치 : ’24. 12월까지



사업명 
경상용 특장 시작차 제작 지원센터 

구축
담당자 전략산업과 우승기(☎249-3415)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 1톤 미만 화물 전기차 모듈 및 차량 사업화 지원 장비구축(국비사업) 확정에 

따라 장비 구축 및 설치 공간 마련을 위한 센터를 설립하고, 향후 관련  
산업 및 인프라를 확충하여 강원도 이모빌리티 산업 경쟁력을 제고

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2021년 ~ 2024년(4년간)
  ○ 위 치 : 횡성군 횡성읍 묵계리 113-1 일원
  ○ 규 모 : 지상1층 센터건립 1식(연면적 2,088㎡ 건축면적 1,874㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 7,111백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 7,111 278 407 6,426
시 도 비 7,111 278 407 6,426

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사 중, 60%)
  ○ 1톤 미만 화물 전기차 모듈 및 차량 사업화 지원 장비구축(산업부) 선정 : ’21. 6월
  ○ 공공건축 사업계획 사전심의 : ’21. 11 ~ 12월
  ○ 기본 및 실시설계 업체선정 및 추진 : ’22. 4 ~ 12월
  ○ 설계보완 및 일상감사 및 계약심사 추진 : ’23. 2 ~ 8월
  ○ 실시계획 인가 및 건축인허가 완료 : ’23. 10월
  ○ 센터 착공 : ’23. 11. 15.

□ 향후계획
  ○ 센터 준공 및 장비 이전 설치 : ’24. 12월
  ○ 전국 완성차·부품 기업 대상 지원서비스 개시 : ’24. 12월 ~



사업명 AI 운전능력평가 표준화 및 
평가 프로세스 개발 담당자 전략산업과 황병학(☎249-3395)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 이모빌리티 고도화를 통해 미래차 핵심 분야인 자율주행 산업 생태계 기반 조성

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2021년 ~ 2024년(4년간)
  ○ 위 치 : 횡성군 일원
  ○ 규 모 : 자율주행 AI 운전능력 평가 프로세스 개발 및 기반 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,350백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 8,350 4,000 3,300 1,050 0

국    비 5,850 3000 2000 850 0
시 도 비 2,500 1000 1300 200 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4차년도 시나리오개발 및 장비구축, 75%)

○ 경찰청 사업 공모 및 평가 : `21. 2 ~ 4월
  ○ 공모 확정 및 주관기관 협약 : ‘21. 4월
  ○ 평가 플랫폼 개발 및 1~3차년도 시스템 장비 구축 : ‘21. 4  ~ `23. 12월

□ 향후계획

○ AI 운전능력평가 플랫폼 검증 및 시나리오 실증‧보완 : ‘24. 1 ~ 12월 
  ○ 4차년도 시스템 장비 구축 : ‘24. 1 ~ 12월



사업명 
실도로 기반 Lv.4 자율주행차량 

운전능력 평가기술 개발
담당자 전략산업과 황병학(☎249-3395)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 이모빌리티 클러스터 조성과 연계하여, 자율주행 분야 연구→실증→인증
     등을 통해 테스트 베드 거점지역 추진

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2023년 ~ 2027년(5년간)             
  ○ 위 치 : 횡성군 횡성읍 묵계리 113-1 일원
  ○ 규 모 : 자율주행 트랙(30,400㎡) 및 통합관제센터(지상 2층, 496㎡) 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 19,800 백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 19,800 - 1,700 3,950 14,150
국    비 11,700 - 1,500 2,450 7,750
시 도 비 4,050 - 100 750 3,200
시군구비 4,050 - 100 750 3,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 자율주행 트랙(PG) 컨셉 설계 중, 15 %)
  ○ 경찰청 사업 공모 및 평가 : `23. 3 ~ 5월
  ○ 공모 확정 및 주관기관 협약 : ‘23. 5월
  ○ 예산편성을 위한 사전절차 이행(투자심사, 중기지방재정계획 등) : `23. 6 ~ 11월
  ○ 자율주행 트랙(PG) 컨셉 설계 수정‧보완 : `24. 1 ~ 6월

□ 향후계획
  ○ 기본 및 실시설계, 관련 인허가 : `24. 7 ~ 12월
  ○ 자율주행 트랙(PG), 통합관제센터 조성 : `25. 1 ~ 12월
  ○ Lv.4 자율주행 운전능력 통합 평가, 검증을 위한 실증 : `26. 1 ~ 12월



사업명 중화항체 치료제 개발지원센터 구축 담당자 바이오헬스과 이성찬(☎249-3494)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중화항체* 치료제 개발·제조·공급 기반 조성을 통해 신종 감염병에 대한 

신속한 팬데믹 대응 기반체계 구축

    * 중화항체 : 바이러스 감염 인간항체에서 추출하는 최적의 면역치료제

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 4월 ∼ 2024. 3월
○ 위 치 : 강원특별자치도 홍천군 북방면 중화계리 일원  ※ 홍천 국가항체클러스터 내

○ 시행주체 : 산업부·강원특별자치도·홍천군

    ※ 수행기관 : 강원테크노파크(주관), 스크립스코리아항체연구원, 서울대 시스템면역의학연구소

○ 사업내용 : 중화항체 개발 공간조성 및 비콘 등 핵심장비 구축, 중화항체 

조기 개발·상용화를 위한 라이브러리 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,835백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 22,835 9,645 7,917 5,273 -

국    비 9,785 2,895 3,237 3,653 -
시 도 비 6,500 4,000 2,000 500 -
시군구비 6,550 2,750 2,680 1,120 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공정률 100%)
○ 건물 실시설계 완료 : ‘21. 11월
○ 1차년도 구축장비(1종*) 서울대 시스템면역의학연구소 내 임시 구축·가동 : ‘22. 2월

      * 항체 개발 핵심장비 대용량 초고속 자동 세포분리분석기(비콘), 34억원

○ 건물 석면제거 공사 : ‘22. 4 ~ 7월
○ 건물 리모델링 착공 : ‘22. 11월
○ 건물 리모델링 준공 : ‘23. 11월
○ 센터 내 중화항체 치료제 개발 장비 15종(비콘 등) 구축 추진 : ‘24. 3월

□ 향후계획

○ 인력양성, 공용장비 활용 중화항체 치료제 발굴·확보 기술지원(연중)

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 연장 : (당초) 2021. 4. ~ 2023. 12. → (변경) 2021. 4. ~ 2024. 3.
- 변경이유 : 연구장비 장비구매입찰 절차에 따른 도입일정 지연



사업명 미래감염병 신속대응연구센터 구축 담당자 바이오헬스과 이성찬(☎249-3494)

□ 사업목적 및 필요성

○ 감염병 및 면역항체 신약 개발을 위한 유전자 변형 생물체 및 환자 혈액

실험·연구 실험실 건립 및 운영

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ∼ 2023년(3년간)

○ 위 치 : 강원특별자치도 홍천군 북방면 중화계리 일원  ※ 홍천 국가항체클러스터 내

○ 시행주체 : 과기부·강원특별자치도·홍천군 ※ 수행기관 : 스크립스코리아항체연구원

○ 사업내용 : 미래감염병 신속대응연구센터 건립 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,074백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 7,074 700 4,237 2,137 -

국    비 2,250 500 1,357 393 -
시 도 비 4,824 200 2,880 1,744 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공정률 100%)

○ 건물 신축 실시설계 및 실험실 개념·기본설계 완료 : ‘22. 4월

○ 센터 건립부지 매매계약(홍천군→스크립스) : ‘22. 9월 

○ 건물 건축공사 착공 : ‘22. 9월    ※ 동절기 공사중지 : ‘22. 12월 ~ ‘23. 3월

○ 건물 건축공사 준공 : ‘23. 11월    ※ 홍천군 준공승인 : ‘24. 3월

○ 연구시설 검증 : ‘23. 12월 ~ ‘24. 6월

□ 향후계획

○ 질병관리청 인허가 : ‘23. 6~8월

○ 미래감염병 연구센터 가동 : ‘24. 8월

□ 사업변경 내역
○ 사업규모 변경 : (당초) 2층, 860.54㎡ → (변경) 3층, 1,360.49㎡

- 변경이유: 실험실 오픈랩 개방‧운영에 따른 실험(연구)자 사전교육 공간
(회의실), 사무실 및 휴게공간의 부족 등으로 3층 증축



사업명 국가혁신클러스터 육성 지원 담당자 바이오헬스과 양아름(☎249-3493)

□ 사업목적 및 필요성

○ 혁신도시(원주)를 중심으로 지정된 국가 혁신융복합단지에 디지털헬스케어

산업을 집중적으로 육성하고자 단계별 R&D를 추진하고 기업․기관 유치

및 기업들의 글로벌 진출과 사업화를 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2027 (10년)  * [1기] 5년(̀ 18~̀22), [2기] 5년(`23~`27) 

○ 위 치 : 원주 혁신도시 거점지구 9.23㎢
○ 내 용 : 디지털헬스케어 육성 단계별 R&D, 기업 사업화 지원 등  

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 67,007백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 67,007 25,446 9,138 5,009 27,414

국    비 46,895 17,805 6,396 3,506 19,188

도    비 20,112 7,641 2,742 1,503 8,226

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 60%)

○ 1기(`18~`22) 사업 완료 및 2기(’23~’27년)육성 계획 수립 : `22. 12월

○ 2기 신규 R&D과제 확정(13개 과제) 및 비R&D 사업 착수 : `23. 7월

○ R&D 세부과제 추진 및 비R&D 지원 프로그램 운영 : `24년~

□ 향후계획

○ 2기 R&D 과제 및 비R&D 지원 프로그램 추진 지속  

- (R&D) 특화산업 중추기술 및 기업 문제해결형, 오픈랩 중심 자유과제

- (비R&D) R&D성과 제고를 위한 기업(기술)지원 및 인력양성, 네트워크 운영



사업명 기후변화 대응 복합센터 건립 담당자 에너지정책과 권오준(☎249-2936)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 기후변화·미세먼지·폭염 등에 체계적, 종합적 대응 기능을 갖추고 강원형
     2040 탄소중립 실현의 중추적 역할을 수행할 기반시설 구축
  ○ 도민 중심의 실천·자발적 기능과 함께 민·관·산·학·연, 기관·단체 등 
     네트워크 중심의 역할 및 효율적인 협업체계 구축을 위한 시설로 활용 

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2021 ~ 2025년(5년)            
  ○ 위 치 : 춘천시 동내면 신촌리 641-111번지일원(부지 9,371㎡)
  ○ 규 모 : 교육·전시·체험·홍보시설, 기후변화도서관, 창업보육, 연구(업무)시설 등
             신축(지하1층·지상2층 / 건축연면적 3,154㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 17,100백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 17,100 5,367 3,300 1,667 6,766
국    비 9,000 1,960 1,980 1,000 4,060
시 도 비 8,100 3,407 1,320 667 2,706

 ※ 기투자금액에는 사업부지(도유지) 감정평가액 2,100백만원(도비) 포함됨

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 시공사 선정 완료, 40%)
  ○ 2021년도 친환경 청정사업 지원대상 확정(한강유역환경청) : ‘21. 2월
  ○ 기본 및 실시설계, 건설기술심의 : ’23. 5월
  ○ 진출입로 개설 개발행위허가 및 건축허가 : ‘24. 2월

□ 향후계획
  ○ 시설공사 착공 : ‘24. 8월
  ○ 준공, 시설 위탁기관 공모 및 선정(입주개시) : ‘25. 11월

□ 사업변경 내역(해당시)
  ○ 해당없음



사업명 환동해특수대응단 청사 신축 담당자
소방장비회계과 
김현욱(☎249-5150)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 매년 봄철 동해안 지력의 기후 특성상 산불이 빈번히 발생하고 있으며,
     강풍에 의해 쉽게 대형 산불로 확대됨에 따라 초동대응태세 구축
  ○ 특수재난 긴급대응체제 구축(풍수해‧설해‧대량위험물‧원자력화재 등)

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2019 ~ 2023(5개년)            
  ○ 위 치 : 강릉시 남항진동 산7번지 외 1필지, 51,182㎡
  ○ 규 모 : 철근콘크리트조(일반철골구조) 2층 1동, 경량철골 1층1동, 연면적 2,336.12㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 7,060백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 7,060 3,863 3,197 - -
시 도 비 7,060 3,863 3,197 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
  ○ 공유재산 심의회 및 관리계획 의결 : ‘17. 10.
  ○ 지방재정 중앙 투자사업 심사 : ’18. 4. 4.
  ○ 강릉시 도시관리계획 결정(변경) 지형도면 고시 : ‘20. 1. 7.
  ○ 청사신축 설계용역 : ’20. 3. 9. ~ ‘20. 12. 15.
  ○ 총사업비 변경(60억 원 → 67.6억 원) : ’21. 2. 26.
  ○ 총 사업기간 변경 : ‘19 ~ ’23(5개년 계속비 사업)
  ○ 총사업비 변경(67.6억 원 → 70.6억 원) : ‘22. 10. 20.
  ○ 공사 완공 : ’23. 6월

□ 사업변경 내역
  ○ 기간변경 : 4개년(‘19 ~ ’22) → 5개년(‘19 ~ ’23)
  ○ 예산변경 : 67.6억 원 → 70.6억 원(3억 원 증)


