
6. 다음년도 이월사업비 집행현황
가. 명시이월

과      목 예산현액
㉮
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행위액

지출액
㉯
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이월액㉰
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조  직 부  문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계 (단위:원)

합    계(49건) 153,685,435,490 104,745,629,360 95,274,902,930 50,058,825,260 8,351,707,300

공보관실 일반행정
주요 도정 영상 기
록물 보존 및 홍보 
활성화 추진

자산및물품취득
비 408,600,000 627,000 627,000 407,973,000

통합시스템(사진, 동영상, 문서 등 구축을 위한 검증
기간이 장기소요

기획관실 일반행정
주요도정시책 수
립 연구용역 연구용역비 456,500,000 294,000,000 294,000,000 107,500,000 55,000,000 o 용역기간 장기소요

기획관실 지역및도시
「디자인 강원 
프로젝트」추진 연구용역비 100,000,000 47,000,000 47,000,000 46,000,000 7,000,000 용역기간 장기소요('08.7월~'09.3월)

체육청소년과 노인ㆍ청소년
청소년수련시설 
보수(국고) 시설비 564,000,000 280,595,690 280,595,690 282,000,000 1,404,310

도시계획상 고도제한지구(18m)로 지정되어 변경협의 
지연으로 공사기간 부족

국제행사과 체육
스노보드 빅에어
 경기장 건설 시설비 1,000,000,000 792,130,000 792,130,000 183,260,000 24,610,000

2009 FIS스노보드세계선수권대회('09.1.14~1.24) 개최
 후 경기장 해체 공기부족 

관광진흥과 관광 중도관광지 개발 연구용역비 200,000,000 200,000,000 외자유치를 위한 사업자 선정 지연

관광진흥과 관광 중도관광지 개발 시설비 400,000,000 17,530,000 17,530,000 382,470,000 주민보상협의 지연

맑은물보전과 상하수도ㆍ수질
수자원 가치제고
 추진 연구용역비 295,500,000 168,500,000 168,500,000 121,500,000 5,500,000 용역기간 장기소요('08.3월 ~ '09.3월)

보건위생과 보건의료
국가격리병상 음
압유지시설 확충 시설비 1,005,128,000 1,005,128,000 최종추경예산 반영에 따른 사업기간 부족

보건위생과 보건의료
국가격리병상 음
압유지시설 확충

자산및물품취득
비 251,603,000 251,603,000 최종추경예산 반영에 따른 사업기간 부족

산림관리과 임업ㆍ산촌 사방사업(국고) 시설비 21,968,225,030 18,794,986,510 16,549,918,440 3,080,094,280 2,338,212,310 사방사업 공사기간 장기소요

산림관리과 임업ㆍ산촌 사방사업(국고) 감리비 540,015,000 414,264,000 213,695,000 124,515,000 201,805,000 사방사업 공사기간 장기소요

산림관리과 임업ㆍ산촌 사방사업(국고) 시설부대비 165,363,000 92,842,800 92,842,800 54,715,000 17,805,200 사방사업 공사기간 장기소요

감자종자진흥원 농업ㆍ농촌
씨감자 저장고 
신축(국고) 실시설계비 112,800,000 93,170,640 93,170,640 19,629,000 360

부지분할 등 행정절차 이행에 따른 사업수행기간 장기
소요

감자종자진흥원 농업ㆍ농촌
씨감자 저장고 
신축(국고) 시설비 2,613,978,000 330,601,130 330,601,130 2,178,847,870 104,529,000

부지분할 등 행정절차 이행에 따른 사업수행기간 장기
소요

감자종자진흥원 농업ㆍ농촌
씨감자 저장고 
신축(국고) 감리비 54,000,000 54,000,000

부지분할 등 행정절차 이행에 따른 사업수행기간 장기
소요
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감자종자진흥원 농업ㆍ농촌
씨감자 저장고 
신축(국고) 시설부대비 12,000,000 265,000 265,000 11,735,000

부지분할 등 행정절차 이행에 따른 사업수행기간 장기
소요

청정에너지정책
과

에너지및자원개
발

국산풍력발전 시범
사업추진(국고) 시설비 5,797,500,000 5,211,949,170 2,934,900,000 2,862,600,000

국산풍력발전기 인증 획득 및 부지선정 지연에 따른 
공사발주 지연

청정에너지정책
과

에너지및자원개
발

국산풍력발전 시범
사업추진(국고) 감리비 72,600,000 39,300,000 33,300,000

국산풍력발전기 인증 획득 및 부지선정 지연에 따른 
공사발주 지연

청정에너지정책
과

에너지및자원개
발

국산풍력발전 시범
사업추진(국고) 시설부대비 36,600,000 10,787,000 10,787,000 25,800,000 13,000

국산풍력발전기 인증 획득 및 부지선정 지연에 따른 
공사발주 지연

청정에너지정책
과

에너지및자원개
발

3G 프로젝트사업 
추진 연구용역비 100,000,000 23,500,000 23,500,000 67,500,000 9,000,000 용역기간 장기소요('08.7월~'09.5월)

기업유치과
대중교통ㆍ물류
등기타

동해안 경제자유구
역 개발계획 연구용
역

연구용역비 930,000,000 279,000,000 279,000,000 651,000,000 용역기간 장기소요('08.4월~'09.10월)

외자유치과 무역및투자유치
프로젝트 개발추
진 연구용역비 148,175,000 96,090,000 96,090,000 47,000,000 5,085,000 용역기간 장기소요('08.11월~'09.3월)

외자유치과 무역및투자유치
외국인 직접투자
 기반조성 지원 출연금 3,500,000,000 3,500,000,000

외국인투자기업(ISS사)에서 2단계사업 추진을 위한 타
당성조사 등 사업계획 수립지연

미래사업개발과 지역및도시
지역혁신비지니스
센터 지원사업 추진
(국고)

전산개발비 300,000,000 300,000,000
혁신도시를 거점으로 인근지역 연계발전 연구용역 기
간연장으로 사업기간 장기소요

토지관리과 지역및도시
지적측량 성과관
리 업무추진 토지매입비 68,000,000 6,334,600 6,334,600 61,665,400 토지 손실보상협의 지연

도로교통과 도로 영월~정양간 도로 
확.포장공사(국고) 감리비 659,326,960 610,826,960 567,430,860 40,000,000 51,896,100 감리계약기간 미도래('08.3월~'09.3월)

도로교통과 도로 신매~오월간 도로 
확.포장공사(국고) 감리비 569,400,000 562,400,000 562,400,000 7,000,000 감리계약기간 미도래('08.3월~'09.4월)

도로교통과 도로 춘천~신남간 도로 
확.포장공사(국고) 시설비 20,773,811,000 10,400,117,700 10,400,117,700 10,021,240,820 352,452,480 최종추경 예산증액 편성으로 사업기간 부족

도로교통과 도로 춘천~신남간 도로 
확.포장공사(국고) 감리비 631,000,000 283,000,000 144,000,000 347,000,000 140,000,000 최종추경 예산증액 편성으로 사업기간 부족

도로교통과 도로 남산~춘천간 도로 
확.포장공사(국고) 감리비 436,000,000 392,000,000 392,000,000 44,000,000 감리계약기간 미도래('08.3월~'09.3월)

도로교통과 도로 정양~하동간 도로 
확.포장공사(국고) 감리비 356,000,000 295,800,000 295,800,000 60,200,000 감리계약기간 미도래('08.1월~'09.3월)

도로교통과 도로
지방도 터널화 
추진 감리비 2,859,910,000 2,777,910,000 2,777,910,000 82,000,000 감리계약기간 미도래

도로교통과 도로
지방도 확포장 
추진 시설비 48,196,421,910 47,628,220,010 47,544,673,010 100,000,000 551,748,900 최종 추경예산 반영에 따른 사업기간 부족

도로교통과 도로
지방도 확포장 
추진 감리비 1,106,850,000 1,041,850,000 1,041,850,000 65,000,000 최종추경예산 반영에 따른 사업기간 부족
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재난방재과 수자원
수해상습지개선
사업 추진(국고) 시설비 5,454,873,000 3,121,402,720 3,115,160,720 2,339,712,280

평창 고길천 하천기본계획용역이 연말에 완료됨에 따
라 사업기간 부족

재난방재과 수자원
하천 재해복구 
추진 시설비 743,591,000 743,591,000

최종추경예산 반영에 따른 사업기간 부족('08.10월~'0
9.7월)

재난방재과 수자원
하천 재해복구 
추진 시설부대비 4,759,000 4,759,000

최종추경예산 반영에 따른 사업기간 부족('08.10월~'0
9.7월)

소방행정과
재난방재ㆍ민방
위

소방장비(펌프차
 등) 보강

자산및물품취득
비 1,710,000,000 409,847,610 409,847,610 1,300,152,390 제작업체 사정에 따른 납품지연

방호구조과
재난방재ㆍ민방
위

소방항공대 시설
장비보강

자산및물품취득
비 4,662,455,090 1,662,000,290 121,045,200 3,000,000,000 1,541,409,890 소방헬기 제작기간 장기간(540일) 소요

방호구조과
재난방재ㆍ민방
위

119 구급체계 구
축(국고)

자산및물품취득
비 1,250,400,000 50,318,830 50,318,830 1,200,000,000 81,170 소방방재청 표준규격서 확정지연(중환자용 구급차)

방호구조과
재난방재ㆍ민방
위

119 구조구급대 
확충(국고)

자산및물품취득
비 1,768,400,000 1,517,858,620 1,517,858,620 250,000,000 541,380 제작업체 사정에 따른 납품지연

환동해출장소 해양수산ㆍ어촌
지방어항건설(국
고) 시설비 4,986,500,000 4,606,105,780 4,606,105,780 380,394,220 환경영향평가 기간 장기소요로 공사기간 부족

환동해출장소 해양수산ㆍ어촌
연근해어업 구조
조정(국고) 사무관리비 260,998,000 31,266,800 31,266,800 212,625,000 17,106,200 최종추경예산 반영에 따른 사업기간 부족

환동해출장소 해양수산ㆍ어촌
연근해어업 구조
조정(국고) 기타보상금 13,857,142,000 1,895,808,000 1,895,808,000 11,959,375,000 1,959,000 최종추경예산 반영에 따른 사업기간 부족

환동해출장소 해양수산ㆍ어촌
연근해어업 구조
조정(국고) 시설비 603,000,000 67,322,000 67,322,000 533,000,000 2,678,000 최종추경예산 반영에 따른 사업기간 부족

환동해출장소 해양수산ㆍ어촌
홍해삼종묘생산
시설(국고) 시설비 1,145,700,000 286,400,000 286,400,000 859,300,000

입찰 및 실시설계 등 장기간 소요에 따른 사업수행 기
간부족

환동해출장소 해양
해안침식지역 물
리조사 용역 연구용역비 253,310,500 149,830,500 149,830,500 94,340,000 9,140,000 용역기간 장기소요('08.4월~'09.8월)

환동해출장소 해양수산ㆍ어촌
해양관광 활성화
 추진 연구용역비 295,000,000 1,170,000 1,170,000 277,000,000 16,830,000 용역기간 장기소요('09.4월 준공예정)
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