
다. 계속비 이월

과      목
사업기간 총사업비

예산현액
㉮

지출원인
행위액

지출액
㉯

다음년도
이월액㉰

집행잔액
㉮-㉯-㉰ 비 고

조  직 부  문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계 (단위:원)

합    계(26건) 154,631,784,000 69,257,143,130 27,579,320,400 27,257,865,400 41,999,277,730

체육청소년과 노인ㆍ청소년
강원도 세계잼버
리수련장 숙박시
설 확충(국고)

시설비

2008-01-01

2,000,000,000 1,969,250,000 1,969,250,000

기본 및 실시설
계용역 지연에 
따른 공사착공 
지연

2009-12-31

체육청소년과 노인ㆍ청소년
강원도 세계잼버
리수련장 숙박시
설 확충(국고)

감리비

2008-01-01

22,200,000 22,200,000

기본 및 실시설
계용역 지연에 
따른 공사착공 
지연

2009-12-31

체육청소년과 노인ㆍ청소년
강원도 세계잼버
리수련장 숙박시
설 확충(국고)

시설부대비

2008-01-01

8,550,000 3,424,000 3,424,000 5,126,000

기본 및 실시설
계용역 지연에 
따른 공사착공 
지연

2009-12-31

관광진흥과 관광
철원 평화문화광
장 조성(국고) 시설비

2004-01-01
24,040,000,000 11,004,695,830 3,067,813,100 3,067,813,100 7,936,882,730

군부대 이전 합
의각서 지연2010-12-31

관광진흥과 관광
철원 평화문화광
장 조성(국고) 감리비

2004-01-01
728,408,000 144,034,000 144,034,000 584,374,000

군부대 이전 합
의각서 지연2010-12-31

관광진흥과 관광
철원 평화문화광
장 조성(국고) 시설부대비

2004-01-01
34,072,000 15,417,690 15,417,690 18,654,310

군부대 이전 합
의각서 지연2010-12-31

사회복지과 취약계층지원
강원도 재활병원
 이전신축(국고) 시설비

2006-01-01

27,000,000,000 19,292,702,000 510,078,000 510,078,000 18,782,624,000

도시계획변경 등
 사전절차 이행
에 따른 착공지
연

2008-12-31

사회복지과 취약계층지원
강원도 재활병원
 이전신축(국고) 시설부대비

2006-01-01

30,148,200 6,614,700 6,614,700 23,533,500

도시계획변경 등
 사전절차 이행
에 따른 착공지
연

2008-12-31

보건위생과 보건의료
강릉 노인전문병

원 건립 시설비

2009-01-01

10,900,000,000 4,052,000,000 310,028,000 310,028,000 3,741,972,000

총사업비 증액 
등 사전절차 이
행에 따른 착공
지연

2011-06-30

보건위생과 보건의료
강릉 노인전문병

원 건립 감리비

2009-01-01

338,000,000 338,000,000

총사업비 증액 
등 사전절차 이
행에 따른 착공
지연

2011-06-30

보건위생과 보건의료
강릉 노인전문병

원 건립 시설부대비

2009-01-01

10,000,000 3,000,000 3,000,000 7,000,000

총사업비 증액 
등 사전절차 이
행에 따른 착공
지연

2011-06-30

가축위생시험소 농업ㆍ농촌
남부지소 청사이

전 건립 시설비

2008-01-01

2,000,000,000 1,120,000,000 134,113,200 134,113,200 985,886,800
계속비 사업으로
 연차별 추진

2012-12-31
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과      목
사업기간 총사업비

예산현액
㉮

지출원인
행위액

지출액
㉯

다음년도
이월액㉰

집행잔액
㉮-㉯-㉰ 비 고

조  직 부  문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계 (단위:원)

가축위생시험소 농업ㆍ농촌
남부지소 청사이

전 건립 감리비
2008-01-01

50,000,000 50,000,000
재원확보 범위내
 연차별 추진2012-12-31

가축위생시험소 농업ㆍ농촌
남부지소 청사이

전 건립 시설부대비
2008-01-01

10,000,000 1,501,600 1,501,600 8,498,400
재원확보 범위내
 연차별 추진2012-12-31

미래사업개발과 지역및도시 원주기업도시 진
입도로 개설

시설비

2009-01-01

26,400,000,000 1,400,000,000 354,756,000 354,756,000 1,045,244,000

강원도건설기술
심의 등 사전행
정절차 이행에 
따른 설계완료 
지연

2012-12-31

도로관리사업소 도로
지방도유지보수
및시설물안전관

리
연구용역비

2008-01-01
12,265,518,000 1,055,743,000 1,055,743,000 734,288,000 321,455,000

용역수행기관 기
성실적 미청구에
 따른 이월2012-12-31

도로관리태백지
소 도로

도로관리태백지
소 청사 이전신

축
시설비

2009-01-01

3,800,000,000 1,474,960,000 1,265,954,260 1,265,954,260 209,005,740

행정절차 이행 
및 보상협의 지
난에 따른 착공
지연

2010-12-31

도로관리태백지
소 도로

도로관리태백지
소 청사 이전신

축
감리비

2009-01-01

20,000,000 20,000,000

행정절차 이행 
및 보상협의 지
난에 따른 착공
지연

2010-12-31

소방행정과 재난방재ㆍ민방
위

횡성소방청사 증
축

시설비
2008-01-01

3,000,000,000 1,600,000,000 669,131,620 669,131,620 930,868,380
연차별 추진을 
위한 계속공사비
 이월2012-12-31

소방행정과 재난방재ㆍ민방
위

횡성소방청사 증
축

감리비
2008-01-01

15,000,000 15,000,000
연차별 추진을 
위한 계속공사비
 이월2012-12-31

소방행정과 재난방재ㆍ민방
위

횡성소방청사 증
축

시설부대비
2008-01-01

5,000,000 4,841,200 4,841,200 158,800
연차별 추진을 
위한 계속공사비
 이월2012-12-31

기획총괄과 해양수산ㆍ어촌
영진항 건설(국

고) 시설비

2006-01-01

5,056,066,000 1,496,245,000 1,473,663,310 1,473,663,310 22,581,690

사후 환경영향조
사용역 진행에 
따른 이월(09.2 
~ 10. 2)

2010-12-31

기획총괄과 해양수산ㆍ어촌
가진항 건설(국

고) 시설비

2006-01-01

8,459,006,000 1,596,006,000 1,573,868,860 1,573,868,860 22,137,140

사후 환경영향조
사용역 진행에 
따른 이월(09.2.
 ~ 10.2)

2011-12-31

기획총괄과 해양수산ㆍ어촌
동산항 건설(국

고) 시설비

2006-01-01

8,111,194,000 1,496,245,000 1,474,279,860 1,474,279,860 21,965,140

사후 환경영향조
사용역 진행에 
따른 이월(09. 2
. ~ 10. 2.)

2011-12-31

기획총괄과 해양수산ㆍ어촌
해양심층수활용 수
산자원조성시설 건

립(국고)
시설부대비

2008-01-01
21,600,000,000 50,933,100 21,073,000 21,073,000 29,860,100

최종예산 반영에
 따른 이월2009-12-31

기획총괄과 해양수산ㆍ어촌
해양심층수활용 수
산자원조성시설 건

립(국고)

공기관등에대한
대행사업비

2008-01-01
20,376,985,000 15,489,985,000 15,489,985,000 4,887,000,000

최종예산 반영에
 따른 이월2009-12-31
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