
(단위 : 천 원)

213,033,292    107,645,656     73개 사업

70,000           10,000            1개 사업

도정주요시책 수립 연구용역 계 70,000 10,000                       용역 준공기한 미도래(~'25. 2월)

 - 주요도정시책 수립 연구용역 207-01 70,000                     10,000                       

45,597,000     13,745,315       4개 사업

재해위험지역정비(급경사지 붕괴위험지역)(국고)(도직접) 계 44,204,000 12,745,178                사업계획 조정 및 행정절차(사전 설계검토

 - 급경사지 정비 401-01 43,464,300              12,465,242                심의 등) 이행으로 인한 사업기간 부족

401-02 696,700                   260,330                     (`25.1~11월 준공)

401-03 43,000                     19,606                       ※ 이월지구(19) : 자연재난과 2, 원주본소 5,

    강릉지소 7, 태백지소 1, 북부지소 4

재해위험지역정비(급경사지 실태조사)(국고)(도직접) 계 800,000                   425,953                     여름철 폭염·우기 및 급경사지 사면 수풀·목

 - 급경사지 실태조사 401-01 798,000                   424,040                     발달에 따른 사업 수행(사면조사)의 어려움

401-03 2,000                       1,913                         등으로 인한 사업기간 부족('25.4월 준공)

내진보강 대책사업 계 148,000 129,184                     특별교부세 성립 전 사용으로 실시설계 용역

 - 섬마교 내진보강공사 401-01 148,000                   129,184                     준공했으나, 도비 분 제2회 추가경정예산 편성

등 으로 보강공사 착공 지연

대설･한파대책비 계 445,000 445,000                     2회 추경 예산안 편성, 계약 및 납품까지

 - 대설･한파대책비 206-01 445,000                   445,000                     사업 추진기간 부족

명시이월사업 조서

정책·단위·세부사업 통계목 예산액 이월액 이월사유

정책개발 역량강화

재난안전실

 안전한 방재·복구기반 구축

 재난경감·복구능력 강화

안전한 방재·복구기반 구축

재난경감·복구능력 강화

계

기획조정실

도정의 기획·조정

 안전한 방재·복구기반 구축

 재난경감·복구능력 강화

 안전한 방재·복구기반 구축

 재난경감·복구능력 강화
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100,000          85,909            1개 사업

산업단지 지원 계 100,000 85,909                       

 - 산업입지 수급 계획 수립 207-01 100,000                   85,909                       용역 준공기한 미도래('24.8.6~'25.6.1)

300,000          300,000           1개 사업

더아트강원 콤플렉스 건립 계 300,000 300,000                     기본용역 계약에 따른 과업수행기간 반영

- 더아트강원 콤플렉스 건립 401-01 300,000                   300,000                     (과업 종료일: '25. 7월)

687,712          524,460           2개 사업

노인지도자 역량 강화 계 352,712 336,692                     공공건축기획 용역 수행업체 선정 지연에 따른

 - 강원특별자치도 노인회관 신축 401-01 352,712                   336,692                     설계공모 및 설계용역 등 사업진행 순연으로

'25년으로 이월 추진

청소년시설확충(직접)(전환사업) 계 335,000                   187,768                     수련장 생활관 기능보강 설계 완료(’24.12.) 후

 - 강원특별자치도세계잼버리수련장 기능보강(전환) 401-01 335,000                   187,768                     기능보강 공사 실시 예정

('25. 3월 ~ '25. 6월)

600,000          433,436           1개 사업

가축전염병 피해저감을 위한 대응역량 강화 프로그램 도입 계 600,000 433,436                     2회 추경 예산안 편성에 따른 교육프로그램

- 가축전염병 피해저감을 위한 대응역량 강화 프로그램 도입 201-01 550,000                   383,436                     구입비 및 교육장비 구입비 이월

405-01 50,000                     50,000                       

산업단지 조성관리

문화체육국

강원문화의 경쟁력 강화

 문화기반시설의 지속확충

복지보건국

건강한 노후생활 보장

산업국

 산업구조 고도화

노후생활보장 및 노인복지정책 추진

미래 선도 청소년 육성

청소년 수련시설 확충

농정국

가축전염병 청정화 및 안전 축산물 기반 구축

가축방역 추진
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1,500,000       1,358,960        3개 사업

빛공해환경영향평가 및 빛공해방지계획 수립 용역 계 50,000 50,000                       사업기간 미도래(용역기간: '24. 5월~'25. 2월)

 - 빛공해환경영향평가 및 빛공해방지계획 수립 용역 207-01 50,000                     50,000                       

유아기후환경교육관 설치(국고) 계 1,200,000                1,200,000                  2회 추경 예산안 편성에 따라 공사기간 부족

 - 유아기후환경교육관 설치 401-01 1,066,000                1,066,000                  ('24.10월 ~ '25.8월)

 - 유아기후환경교육관 물품구입 405-01 134,000                   134,000                     

국·도립공원 운영 및 관리 계 250,000 108,960                     기술용역 수행기간 미도래('24. 9월 ~ '26. 3월)

- 도립공원계획 수립 401-01 250,000                   108,960                     * 공원계획 수립 및 전략환경영향평가 과업수행

  일반적으로 15~18개월 소요

88,653,344     56,979,783       37개 사업

도계~영월간 도로 확ㆍ포장공사(국고) 계 22,123,000 13,060,837                상동2터널 암버럭 운반비용 과다 발생으로

 - 도계~영월간 도로 확ㆍ포장공사 401-01 21,213,000              12,546,837                공사비 절감을 위한 사토장 확보 추진 중

401-02 890,000                   500,000                     다만 사토장(생태자연도 1등급 지역)에 대한

401-03 20,000                     14,000                       원주지방환경청 협의기간 장기화('23.10월

~'24.8월)로 터널굴착 지연

지정~흥업간 도로 확ㆍ포장공사(국고) 계 5,100,000 5,018,000                  지정대교 공사를 위한 원주지방환경청 협의

 - 지정~흥업간 도로 확ㆍ포장공사 401-01 4,900,000                4,900,000                  지연과 협의 조건 중 홍수기(5~10월) 공사

401-02 190,000                   110,000                     중지 조건에 따라 공사 착공 차질

401-03 10,000                     8,000                         원주지방환경청과 추가협의 진행

산림환경국

대기환경 보전

오염배출시설관리

 자연환경 보전(환경/자연)

자연환경 보전 및 시설 확충

자연공원 효율적 관리

국 도립공원 관리

건설교통국

 도로교통망 확충

 국가지원지방도 확충

 도로교통망 확충

 국가지원지방도 확충
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동막~개야간 도로 확ㆍ포장공사(국고) 계 286,000 286,000                     실시설계단계 총사업비 증가로 인한 타당성

 - 동막~개야간 도로 확ㆍ포장공사 401-01 156,000                   156,000                     재조사 시행('23.1월~24.6월)등에 따른 설계도서

401-02 120,000                   120,000                     이관 지연으로 공사 미착공

401-03 10,000                     10,000                       

미로~하장간 도로 확ㆍ포장공사(국고) 계 7,098,000 7,016,000                  터널 갱구부 착공검토중 갱구부 절토사면으로

 - 미로~하장간 도로 확ㆍ포장공사 401-01 6,898,000                6,898,000                  인한 도로이용자의 안전을 위한 가도 가교 설치가

401-02 190,000                   110,000                     필요함에 따라 설계 재검토 필요

401-03 10,000                     8,000                         (가도가교 시공시 30억 증액됨에  갱구부 위치

변경을 통해 보다 안전한 시공 검토)

지방도건설사업 사후평가 계 130,000                   67,740                       

 - 지방도건설사업 사후평가 207-01 60,000                     60,000                       ㅇ 사후환경영향조사용역(대곡~반곡) 공사

    준공예정일(10~11월) 이후 사후평가용역 발주예정

     ※ 공사 준공 후 60일 이내 평가 시행,

        용역 수행기간 180일 가량 소요

 - 사후환경영향평가용역 401-01 70,000                     7,740                         ㅇ 사후환경영향조사용역(대곡~반곡)

    용역 준공('25.2월)시기 미도래

강원특별자치도 도로건설관리계획(기본계획용역) 계 300,000                   149,936                     용역 준공시기('25.2월) 미도래

 - 강원특별자치도 도로건설관리계획(기본계획용역) 401-01 298,000                   149,000                     

401-03 2,000                       936                            

위험도로 구조개선(도)(전환) 계 5,586,100                1,308,498                  주민의견수렴('24.5월)을 통한 계획수정

 - 지방도 위험도로 구조개선(도)(전환) 401-01 5,586,100                1,308,498                  관계기관 인허가 협의기간('24.7~10월) 소요 

신규지구 실시설계용역 완료('24.12월) 후

    '25년 착공 예정

 도로교통망 확충

 국가지원지방도 확충

 도로교통망 확충

 국가지원지방도 확충

 도로교통망 확충

지방도 확충

 도로교통망 확충

지방도 확충

 도로교통망 확충

지방도 확충
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회전교차로 설치사업(도)(전환사업) 계 840,000                   138,466                     주민설명회시 지역주민 의견 및 도로교통공단

 - 지방도 회전교차로 설치(전환) 401-01 840,000                   138,466                     자문결과룰 반영하여 사업계획을 변경함에 따라

설계 소요기간 증가(6개월 →10개월)

사전행정절차 이행에 따른 기간소요 및

'25년 착공예정

동서 녹색평화도로 신읍지구 도로개설(국고) 계 7,213,000                6,967,609                  '24년 5차분 공사기간 '24.4.9. ~ '25.4.8.

 - 동서 녹색평화도로 신읍지구 도로개설(국고) 401-01 6,690,000                6,637,525                  '24년 5차분 준공기한이 '25. 4월로 준공시기

401-02 513,000                   328,206                     미도래

401-03 10,000                     1,878                         ※ '24년 5차분 회계년도 기준 2개년 사업임

'24.6.18. ~ 6.19. 한국교통연구원, 도로교통공단 등 

마을주민 보호구간 정비사업 계 1,200,000                1,200,000                  민관합동 현장점검(설계검토, 보호구간 지정

 - 마을주민 보호구간 정비사업 401-01 1,200,000                1,200,000                  범위, 제한속도 조정 등) 및 점검결과 반영 등

절차 이행에 따른 지연

‘24.10월 행안부에서 실시설계(안) 확정 후

     사업추진 가능

도로관리사업소 태백지소 1회 추경 예산 재배정

노인보호구역 개선사업(도)(전환) 계 2,710,000                45,000                       ('24.5.30.) 후 실시설계 준공('24.8월), 공사대상지

- 노인보호구역 개선(전환) 401-01 2,710,000                45,000                       과속카메라 설치 및 노인보호구역 구간 지정에

관해 시군 및 경찰서 협의('24.8~9월)로 계약

체결 및 원인행위 지연됨('24.9월)

'24.10월 공사 착공했으나 동절기 표지판 기초

양생('24.12월 예정) 어려움에 따른 준공 지연

 도로교통망 확충

지방도 확충

 도로교통망 확충

지방도 확충

교통안전환경 개선(교통및물류/도로)

교통안전시설 확충

 도로교통망 확충

지방도 확충
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어린이보호구역 방호울타리 설치사업(도) 계 784,000                   531,000                     행안부 특별교부세 교부 및 재배정 '24.6월 완료

- 어린이보호구역 방호울타리 설치사업 401-01 784,000                   531,000                     실시설계용역 준공('24.10일)

공사 발주('24.11.예정) 지연으로 사업기간 부족

일부 사업구간 원주시 상하수도 공사와

공사대상지 중복으로 인해 공사 착공 지연

어린이보호구역 안전시설 설치 및 개선사업 계 602,000                   602,000                     교육부 특별교부금이 6월에 착금됨에 따라

- 어린이보호구역 안전시설 설치 및 개선사업(시군) 403-01 602,000                   602,000                     2회 추경 예산 편성 후 시군 보조금 교부

지방하천정비(신촌천(춘천))(전환사업) 계 706,000                   381,880                     용역 준공시기 미도래

 - 신촌천(춘천) 지방하천 정비 401-01 700,000                   378,880                     * 실시설계용역 기간 : '24. 4월 ~ '25. 10월

401-03 6,000                       3,000                         

지방하천정비(전천(동해) 전천1지구)(전환) 계 100,000                   92,800                       용역 준공시기 미도래

 - 전천(동해) 전천1지구 지방하천정비(전환) 401-01 100,000                   92,800                       * 실시설계용역 기간 : '23. 7월 ~ '25. 1월

지방하천정비(어천 어천지구)(전환) 계 46,643                     46,643                       행정절차(실시설계 및 소규모환경) 협의시일 소요

 - 어천 어천지구 지방하천정비(전환) 401-01 46,643                     46,643                       * 사업기간 : '23. 7월 ~ '25. 1월

지방하천정비(북천 고성지구)(전환) 계 206,000                   206,000                     실시설계용역 준공(‘24.11월)에 따른 공사 및

 - 북천 고성지구 지방하천정비(전환) 401-01 100,000                   100,000                     감리용역 발주 시기 조정(‘24.12월) 불가피

401-02 100,000                   100,000                     공사(1차분) 착공 (‘25.1월)

401-03 6,000                       6,000                         건설사업관리용역(감리) 착수 (‘24.12월)

하천재해예방 및 수자원 가치제고(국토및지역개발/수자원)

 하천환경 체계적 개선

하천재해예방 및 수자원 가치제고(국토및지역개발/수자원)

 하천환경 체계적 개선

하천재해예방 및 수자원 가치제고(국토및지역개발/수자원)

 하천환경 체계적 개선

교통안전환경 개선(교통및물류/도로)

교통안전시설 확충

교통안전환경 개선(교통및물류/도로)

교통안전시설 확충

하천재해예방 및 수자원 가치제고(국토및지역개발/수자원)

하천환경 체계적 개선
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지방하천정비(고길천 상리지구)(전환) 계 206,000                   206,000                     실시설계용역 준공(‘24.11월)에 따른 공사 및

 - 고길천 상리지구 지방하천정비(전환) 401-01 100,000                   100,000                     감리용역 발주 시기 조정(‘24.12월) 불가피

401-02 100,000                   100,000                     공사(1차분) 착공 (‘25.1월)

401-03 6,000                       6,000                         건설사업관리용역(감리) 착수 (‘24.12월)

지방하천정비(섬석천)(전환) 계 410,580                   410,580                     용역 준공시기 미도래

 - 섬석천 지방하천정비(전환) 401-01 407,580                   407,580                     행정절차 (실시설계 및 소규모환경) 협의시일 소요

401-03 3,000                       3,000                         * 사업기간 : '24. 8월 ~ '26. 2월

지방하천정비(주천강(영월))(전환) 계 806,000                   806,000                     용역 준공시기 미도래

 - 주천강(영월) 지방하천정비(전환) 401-01 800,000                   800,000                     행정절차 (실시설계 및 소규모환경) 협의시일 소요

401-03 6,000                       6,000                         * 사업기간 : '24. 8월 ~ '26. 2월

지방하천정비(전천(횡천))(전환사업) 계 606,000                   606,000                     용역 준공시기 미도래

 - 전천(횡성) 지방하천 정비(전환) 401-01 600,000                   600,000                     행정절차 (실시설계 및 소규모환경) 협의시일 소요

401-03 6,000                       6,000                         * 사업기간 : '24. 8월 ~ '26. 2월

지방하천정비(석항천)(전환사업) 계 2,097,000                2,097,000                  공사 및 건설사업감리용역이 ‘24.12월 말 준공

 - 석항천 지방하천정비(전환) 401-01 1,797,000                1,797,000                  준공검사(‘25.1월) 후 대금지급 예정

401-02 300,000                   300,000                     

지방하천정비(철암천)(전환사업) 계 4,084,000                1,904,520                  공사 준공시기 미도래에 따른 시설비 이월

 - 철암천 지방하천 정비(전환) 401-01 3,740,000                1,800,000                  * 총 사업기간 : '22. 1월 ~ '26. 1월

401-02 344,000                   104,520                     * 2차분 사업기간 : '24. 7월 ~ '25. 6월

하천재해예방 및 수자원 가치제고(국토및지역개발/수자원)

하천환경 체계적 개선

하천재해예방 및 수자원 가치제고(국토및지역개발/수자원)

 하천환경 체계적 개선

하천재해예방 및 수자원 가치제고(국토및지역개발/수자원)

하천환경 체계적 개선

하천재해예방 및 수자원 가치제고(국토및지역개발/수자원)

 하천환경 체계적 개선

하천재해예방 및 수자원 가치제고(국토및지역개발/수자원)

 하천환경 체계적 개선

하천재해예방 및 수자원 가치제고(국토및지역개발/수자원)

 하천환경 체계적 개선
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지방하천 유지관리사업 계 1,870,000                1,398,805                  행정절차 (전략환경영향평가) 시일 소요

 - 지방하천 기본계획 401-01 1,850,000                1,385,157                  용역기간('24.8.~'25.2.)

401-03 20,000                     13,648                       고시 일간지 광고료 이월(수시)

지방도유지보수및시설물안전관리 계 2,663,000                726,000                     

 - 위험도로 개량 401-01 2,200,000                580,000                     ㅇ 편입용지 민원(농작물)발생에 따른 공사지연

  - 착공('24. 3월)

  - 중지('24. 7월) 및 재착공('24년 9월)

  - 공사 준공예정('25년 6월)

 - 7.16.~19일 호우피해 응급복구비 401-01 463,000                   146,000                     ㅇ 특별교부세 교부(9월)로 사업기간 부족

  - 설계완료('24. 10월), 착공('24.11월)

  - 공사 준공예정('25. 6월)

지방도터널 재구조화 사업(전환사업) 계 1,000,000                155,553                     

- 터널 안전설비 교체 및 보강 401-01 1,000,000                155,553                     용역 준공시기 미도래

  - 유관기관(한국전력공사) 협의 시일 소요

  - 협의 결과 방재시설 구축 계획 변경에 따른

    설계용역 검토기간 소요

  - 설계완료('24. 10월), 공기('24.11월~'25.6월)

사업계획 변경 및 지장물에 따른 공정지연

지방도유지보수 및 시설물안전관리 계 370,000                   196,901                       - 착공('24. 5월) 2개소

 - 배수시설 개선 401-01 370,000                   196,901                       - 중지('24. 7월) 2개소

    * 미산4(계획변경), 어흘(지장물이설)

  - 중지해제 및 재착공(`24.9월) 2개소

  - 공사 준공예정(`25.3월) 2개소

도로 교통망 정비(강릉)

안전한 도로관리

하천재해예방 및 수자원 가치제고(국토및지역개발/수자원)

 수자원 가치제고 및 관리강화

도로 교통망 정비(원주본소)

안전한 도로 관리

도로 교통망 정비(원주본소)

안전한 도로 관리
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지방도유지보수 및 시설물안전관리 계 1,845,320                1,497,372                  추진중인 사업 여름철 하천 수위 상승에 따른

 - 교량 및 터널 보수 401-01 1,845,320                1,497,372                  공사 지연에 따른 사업기간 부족('24.5. ~ '25.3.)

2회 추경 신청(10월) 및 확정기한 소요에 따른

실시설계 완료(12월) 및 공사 추진 완료('25.5월)

제설대기소 환경개선사업 계 66,000                     66,000                       제설 대기소 건축인허가 기간 소요(12월)

- 제설대기소 환경개선사업 401-01 66,000                     66,000                       * 공사 추진 : '25.3~6월

청사 운영 및 관용차량 관리 계 150,000                   150,000                     건축 인허가를 하기 위한 실시설계 변경 용역

- 차고지 조성 401-01 150,000                   150,000                     추진중으로 실시설계완료(12월)

* 공사 추진 : '25.3~'25.6월

제설창고 신축 계 1,900,000                1,900,000                  7월 특별교부세 확정에 따른 실시설계 용역

 - 조침령 제설창고 건립 401-01 1,880,000                1,880,000                  추진중으로, 실시설계 및 건축허가 완료(12월)

401-02 20,000                     20,000                       * 공사 추진 : '25.3~'25.11월

지방도유지보수 및 시설물안전관리 계 8,978,661 3,773,822                  

- 위험도로 개선 401-01 800,000                   800,000                     ㅇ 사업기간 장기간 소요('25. 10월 준공)

- 포장도 보수 401-01 1,672,016                313,246                     ㅇ 예산잔액활용 포장도 보수구간 추가사업진행으로

    준공기한 미도래('25.3월 준공)

- 교량 및 터널 보수 401-01 1,644,000                312,508                     ㅇ 하반기 정기점검 결과에 따라 보수공사 발주

    준공시기 미도래('25.5월 준공) 

- 보도 설치 401-01 980,000                   361,323                     ㅇ 공사구간 내 사유지 보상 협의지연으로

    준공시기 미도래('25.3월 준공예정)

- 국지도28호선 미로지구 보행자 보호사업 401-01 1,000,000                1,000,000                  ㅇ 하반기 특별교부세 배정('24.10월)에 따라

    준공시기미도래('25년 준공)

- 시설물 안전점검 401-01 2,154,645                510,355                     ㅇ 정밀안전점검 시설물의 장기간 용역 소요 ('25.3월 준공)

- 샛말교 재가설공사 401-01 450,000                   335,390                     ㅇ 노후위험교량 재가설 사업 기간 장기 소요('25.3월 준공)

- 건설사업관리 401-02 278,000                   141,000                     ㅇ 건설사업관리용역 준공기한('25.8월) 미도래

도로 교통망 정비(강릉)

안전한 도로관리

도로 교통망 정비(강릉)

안전한 도로 관리

도로 교통망 정비(강릉)

안전한 도로관리

도로 교통망 정비(강릉)

안전한 도로 관리

도로 교통망 정비(태백)

안전한 도로 관리
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지방도유지보수 및 시설물안전관리 계 192,000 192,000                     '24년 제1회 추경예산 확보로 장비 구입 추진중

- 지방도 유지 관리용 장비 구입 405-01 192,000                   192,000                     자동차 및 제설장비 제작 장시간소요('25.1월 납품예정)

지방도터널 재구조화 사업 계 1,100,000 369,481                     '24년 제1회 추경예산 확보 공사 추진중

- 터널 안전설비 교체 및 보강 401-01 1,100,000                369,481                     터널 보수 자재제작 장시간소요 등 ('25.4월 준공)

2024년 도로 재비산먼지 저감사업 계 200,000 36,845                       

- 노면 청소 차량 구입 405-01 200,000                   36,845                       '24년 제1회 추경예산 확보로 노면청소차량 제작 중

차량 납품 후 보강 및 부착장비 구입 필요('25.1월 납품)

청사운영 및 관용차량 관리 계 1,028,451 140,000                     동절기 제설장비 임차용역('24.11월~ '25.3월)

- 제설장비 임차료 201-01 1,028,451                140,000                     원활한 제설작업 투입을 위해 이월 불가피

지방도유지보수및시설물안전관리 계 4,049,589                3,228,495                  

 - 방호울타리 개선 401-01 1,429,589                855,000                     ㅇ 사업기간 부족에 따른 이월('24.11월~'25.2월)

 - 7.16~7.19. 호우피해 응급복구비 401-01 2,149,000                2,149,000                  ㅇ 사업기간 부족에 따른 이월('24.12월~'25.12월)

 - 건설사업관리용역 401-02 471,000                   224,495                     ㅇ 준공기한 미도래('24.1월~'25.2월)

678,567          304,247           3개 사업

양양·원주 공항 활성화 계 514,600 150,000                     양양, 원주공항 `24. 12월분 운항장려금 지급

 - 도내공항 활성화 지원(여객운항사업 재정 지원) 301-14 514,600                   150,000                     (공항공사 운항실적 `25. 1월 확인 후 지급)

도로 교통망 정비(태백)

안전한 도로 관리

도로 교통망 정비(태백)

안전한 도로 관리

도로 교통망 정비(태백)

청사 경영관리

관광국

강원관광산업육성

도내 공항 활성화

도로 교통망 정비(태백)

청사 경영관리

 도로 교통망 정비(북부지소)

 안전한 도로 관리
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관광지시설 정비 및 관리 계 36,000 26,280                       삼천동 주차장 도시계획 변경 지연에 따른 

 - 공유재산 시설물 관리 운영 등 401-01 36,000                     26,280                       하반기 용역 추진

사후활용을 위한 최적의 유지관리 계 127,967 127,967                     준공시기 미도래   ※ 2025년 6월 준공예정

 - 강릉 빙상경기장 원상복구 공사 401-01 127,967                   127,967                     (사업기간: '24. 12월 ~ '25. 6월)

68,140,486     30,432,298       13개 사업

지방어항 보수보강 계 253,000 75,900                       용역 준공기간('25. 6월) 미도래

 - 지방어항 퇴적토사 저감방안 기본계획 수립 401-01 253,000                   75,900                       ('24. 7월 ~ '25. 6월)

재해취약 지방어항 시설정비(전환사업) 계 16,400,000              11,198,241                공사 2건 준공기한 미도래(소돌항, 초곡항)

 - 재해취약 지방어항 시설정비(전환) 401-01 15,360,000              10,942,241                (준공 예정일 '25.7월)

401-02 1,000,000                242,320                     ※ 소파블럭 제작장 확보에 따른 공사 지연으로

401-03 40,000                     13,680                           집행 부진, 이월액 '25년 상반기 집행 가능

지방어항 보수보강(전환사업) 계 2,591,000                1,637,553                  공사 2건 준공기한 미도래(오호항, 봉포항)

 - 지방어항 보수보강(전환) 401-01 2,591,000                1,637,553                  (준공 예정일 '25.6월)

※ 행정절차(일반해역이용협의, 군관리계획 등)

    추진에 따른 공사 지연으로 집행 부진

지방어항(봉포항) 접안시설 확충 계 900,000                   359,427                     준공기한 미도래(준공 예정일 '25.6월)

 - 지방어항(봉포항) 접안시설 확충 401-01 900,000                   359,427                     ※ 1회 추경 예산 편성('24.5.) 사업(특교세)

지방어항(가진항) 물양장 정비 계 500,000                   500,000                     실시설계 추진('24.10~12월) 중으로 사업기간

 - 지방어항(가진항) 물양장 정비 401-01 500,000                   500,000                     부족에 따라 연 내 추진 어려움('25년 추진)

※ 2회 추경 예산 편성('24.10.) 사업(특교세)

강원관광 역량강화

관광지시설 정비 및 관리

생산 기반시설 확충

경쟁력있는 어업기반 확충

생산 기반시설 확충

경쟁력있는 어업기반 확충

생산 기반시설 확충

경쟁력있는 어업기반 확충

대회관련 지원 및 경기장 유지관리

올림픽경기장 유지관리

해양수산국

경쟁력있는 어업기반 확충

생산 기반시설 확충

경쟁력있는 어업기반 확충

생산 기반시설 확충
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동해 북평화력발전소 건설 대체어장 조성 계 1,180,000 1,179,920                  준공기한 미도래(3개 단지)('24.12. ~ '25. 5.)

 - 동해 북평화력발전소 건설 대체어장 조성 401-01 1,176,000                1,176,000                  ※ 1회 추경 예산 편성('24.5.)

401-03 4,000                       3,920                            사전영향조사('24.6. ~ '24. 10.) 및

   어초관리위원회('24.11.) 등 사전 절차 이행에

   따른 공사 착수 지연

어촌뉴딜300(2022)(국고) 계 10,846,542 2,169,309                  국비 20% 연내 미교부로 국도비 이월 추진

 - 어촌뉴딜300(2022) 403-01 10,846,542              2,169,309                  

일반농산어촌개발(국고) 계 2,736,000                1,217,700                  국비 44% 연내 미교부로 국비 이월 추진

 - 권역단위 거점개발 403-01 2,736,000                1,217,700                  

어촌활력증진(국고) 계 1,659,000                331,800                     국비 20% 연내 미교부로 국도비 이월 추진

 - 어촌활력증진지원 403-01 1,659,000                331,800                     

어촌신활력증진(2023)(국고) 계 4,033,144                806,629                     국비 20% 연내 미교부로 국도비 이월 추진

 -어촌신활력증진(2023)(경제플랫폼 조성) 403-01 1,323,920                264,784                     

 -어촌신활력증진(2023)(생활플랫폼 조성) 403-01 1,580,000                316,000                     

 -어촌신활력증진(2023)(안전인프라 개선) 403-01 1,129,224                225,845                     

어촌신활력증진(2024)(국고) 계 2,982,800                596,560                     국비 20% 연내 미교부로 국도비 이월 추진

 -어촌신활력증진(2024)(경제플랫폼 조성) 403-01 1,600,300                320,060                     

 -어촌신활력증진(2024)(생활플랫폼 조성) 403-01 790,000                   158,000                     

 -어촌신활력증진(2024)(안전인프라 개선) 403-01 592,500                   118,500                     

생산 기반시설 확충

 경쟁력있는 어업기반 확충

생산 기반시설 확충

 경쟁력있는 어업기반 확충

생산 기반시설 확충

 경쟁력있는 어업기반 확충

경쟁력있는 어업기반 확충

생산 기반시설 확충

 경쟁력있는 어업기반 확충

생산 기반시설 확충

 경쟁력있는 어업기반 확충

생산 기반시설 확충
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사후환경영향조사(전환사업) 계 200,000 60,000                       준공 기한 미도래(연도별 조사결과 '25. 1월 통보)

 - 주문진항 사후환경영향조사(전환) 401-01 200,000                   60,000                       ('24. 3월 ~ '25. 3월)

계 23,859,000              10,299,259                기상 악화(높은 파도 태풍) 및 여름 휴가철,

지방관리 무역항 항만개발 및 유지보수(전환사업) 401-01 22,819,000              10,126,259                민원 등에 따른 공사지연

401-02 1,000,000                170,000                     사전행정절차(계약심사, 해역이용협의 등)

401-03 40,000                     3,000                         등 이행으로 발주기간 및 착수 시기 지연

650,000          630,689           2개 사업

농생명자원 과학영농관 신축 설계용역(시설) 계 150,000                   132,502                     설계공모 지연으로 실시설계기간 연도초과

- 농생명자원 과학영농관 신축 설계용역 401-01 149,000                   131,542                     ('24. 10월 ~ '25. 1월)

401-03 1,000                       960                            

치유농업센터 구축(국고)(직접) 계 500,000                   498,187                     BF 인증 지연에 따른 착공 지연으로

 - 치유농업센터 구축 401-01 482,000                   482,000                     사업기간 장기간 소요

401-02 12,000                     12,000                       ('24. 3월 ~ '25. 11월)

401-03 6,000                       4,187                         

6,056,183       2,840,559        5개 사업

소방장비(펌프차 등) 보강 계 4,120,000 1,003,500                  입찰기간 및 특장설치 등 소방차량 제작기간

- 노후 소방차량 교체 보강 405-01 4,120,000                1,003,500                   장기 소요(240일)  

(계약기간 : '24년 6월 ~ '25년 2월)

현장소방활동 대응능력 강화 계 69,403 58,219                       긴급차량 우선신호 시스템의 원활한 유지보수를 위해

- 긴급차량 우선신호 시스템 유지보수 201-02 69,403                     58,219                        '24년 8월부터 추진

(계약기간 : '24년 8월 ~ '25년 7월)

친환경농산물 생산기술 개발

 농업소재기술 개발

 농촌자원가치창출

 농촌자원활용 소득화

소방본부

소방 현장대응 기반 구축

지방관리 항만 개발 및 운영 지원

지방관리 무역항 항만운영

지방관리 항만 개발 및 운영 지원

지방관리 무역항 항만운영

농업기술원

소방청사장비 현대화(소방특별회계)

재난 예방대응 시스템 구축

긴급대응능력 강화(소방특별회계)
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특수대응단 시설장비 보강 계 1,512,500                1,512,500                  헬기 엔진 재생수리 수행능력 보유 업체  국내 소수로

- 소방헬기 2호기 엔진 재생수리 401-01 1,512,500                1,512,500                  계약체결 지연 및 엔진 수급제한에 따른 공급지연

(계약기간 : '24년 8월 ~ '25년 1월, 단독응찰 2회 유찰)

특수재난 대응능력 강화 계 255,475                   255,475                     헬기 엔진 임대 수행능력 보유 업체 국내 소수로

- 소방헬기 2호기 엔진 임차 201-01 255,475                   255,475                     계약체결 지연 및 엔진 수급제한에 따른 공급지연

(계약기간 : '24년 8월 ~ '25년 2월, 단독응찰 2회 유찰)

환동해특수대응단 시설장비 보강 계 98,805 10,865                       2024년 하반기 구조장비 보강 수의계약 건으로

- 특수사고대응 구조장비 보강 405-01 98,805                     10,865                       계절상품 재고 부족 및 해외 수입품 입고 지연

(계약기간 : '24년 8월 ~ '24년 10월)

특수구조단 운영(소방특별회계)

특수재난대응체계 구축(환동해특수대응단)

환동해특수대응단 운영(소방특별회계)

특수재난대응체계 구축(특수대응단)

특수구조단 운영(소방특별회계)

특수재난대응체계 구축(특수대응단)
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