

나. 사고이월
회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조직	부문	세부사업	통계목						
합 계(15건)				83,168,955,240	76,416,803,780	71,148,307,750	10,425,759,000	1,594,888,490	
청정에너지정책과	에너지및자원개발	국산풍력발전 시범사업추진(국고)	시설비	5,836,800,000	5,509,390,960	3,650,463,570	2,186,336,430		2008년 명시이월사업으로 대형풍력발전기 운반용도로 선형개량에 따른 공사기간 추가소요
청정에너지정책과	에너지및자원개발	국산풍력발전 시범사업추진(국고)	시설부대비	25,800,000	10,000,000	10,000,000	15,800,000		2008년 명시이월사업으로 대형풍력발전기 운반용도로 선형개량에 따른 공사기간 추가소요
기업유치과	무역및투자유치	동해안 경제자유구역 지정 추진	사무관리비	263,200,000	125,685,340	125,685,340	59,640,000	77,874,660	정부(지식경제부)의 지정계획 시달 지연 및 경제자유구역 개발계획(안) 미확정에 따른 제작용역 중지로 사업기간 추가소요
기업유치과	무역및투자유치	동해안 경제자유구역 지정 추진	연구용역비	721,000,000			651,000,000	70,000,000	정부(지식경제부)에서 추진하고 있는 『경제자유구역 중장기 발전방안 연구용역』 및 평가지침 등 지정계획 시달 지연
도로교통과	도로	국가지원지방도 확포장(국고)	시설부대비	190,000,000	87,990,700	87,990,700	102,009,000	300	장기계속공사로 보상협의 지연으로 감리비 등 부대비 이월
도로교통과	도로	지방도관리 및 개발사업지원	시설비	709,854,160	672,200,020	672,200,020	37,654,140		낮은 감정가 및 소유권 이전 등 보상협의 지연으로 보상비 이월
도로교통과	도로	지방도 확포장	시설비	35,948,498,800	35,700,378,740	35,700,378,740	248,120,060		낮은 감정가 및 소유권 이전 등 보상협의 지연으로 보상비 및 부대비 이월
도로교통과	도로	지방도 확포장	시설부대비	200,000,000	160,946,400	160,946,400	39,052,800	800	낮은 감정가 및 소유권 이전 등 보상협의 지연으로 보상비 및 부대비 이월
재난방재과	수자원	하천 재해예방(국고)	시설비	22,247,310,000	18,617,486,600	18,617,486,600	3,629,823,400		토지소유자 감정가 불응 및 재산상속 절차 등 보상협의 지연으로 보상비 및 부대비 이월
재난방재과	수자원	하천 재해예방(국고)	시설부대비	52,690,000	30,398,000	30,398,000	22,292,000		토지소유자 감정가 불응 및 재산상속 절차 등 보상협의 지연으로 보상비 및 부대비 이월
재난방재과	수자원	수해상습지개선사업 추진(국고)	시설비	2,339,712,280	2,315,249,750	2,315,249,750	24,462,530		2008년 명시이월사업으로 토지소유자 협의불응 등 보상협의 지연으로 보상비 이월
도로관리사업소	도로	지방도유지보수및 시설물안전관리	재료비	482,090,000	482,077,270	377,398,690	104,678,580	12,730	중국 등 잦은 설해로 인해 재설자재 품귀현상으로 납품업체 납기 지연
기획총괄과	해양수산·어촌	연근해어업 구조조정(국고)	사무관리비	212,625,000	212,625,000	78,928,940	133,696,060		2008년 명시이월사업으로 중도포기자 발생에 따른 추가 사업자 모집을 위한 사업기간 추가소요
기획총괄과	해양수산·어촌	연근해어업 구조조정(국고)	기타보상금	13,406,375,000	11,959,375,000	9,217,781,000	2,741,594,000	1,447,000,000	2008년 명시이월사업으로 중도포기자 발생에 따른 추가 사업자 모집을 위한 사업기간 추가소요
기획총괄과	해양수산·어촌	연근해어업 구조조정(국고)	시설비	533,000,000	533,000,000	103,400,000	429,600,000		2008년 명시이월사업으로 중도포기자 발생에 따른 추가 사업자 모집을 위한 사업기간 추가소요