

친환경 설악산 오색케이블카 추진위원회 대책회의 결과

□ 회의개요

- 일 시 : 2019. 9. 19.(목) 10:30~12:00
- 장 소 : 양양군청 소회의실
- 인 원 : 양양군수, 양양군의회 의장, 추진위 위원장 등 35명
- 주요내용 : 환경영향평가 부동의 결정에 따른 향후 대응방안 논의

□ 주요내용

- 환경영향평가 부동의 결정에 따른 추진위 주요인사 심정 토로
- 설악산 오색케이블카 추진경과 보고
 - 추진년도 부연설명
 - (1982) 오색~중청구간, 강원도 주관 건설부 검토
 - (1995) 오색~대청구간, 양양군 주관, 군자체계획 최초 수립 시기
 - 국립공원내 케이블카 난립 방지 차원 정부 시범사업 추진 경위 설명
 - 문화재현상변경 불허가 불복, 환경제도개선위 운영결과 등 그간 추진상황 설명 등
- 결의문 낭독
 - 설악산 일원 산불진화, 인명구조, 환경관리 중단, 환경부 규탄 등
- 향후 대응방안
 - 행정심판·행정소송 등 법적 대응 : 양양군 추진
 - * 심판청구기간(90일이내)내 충분한 법률검토, 심판, 소송 병행추진 등 판단후 추진
 - 민·형사상 고발 및 부당성 항의 등은 민간 차원에서 별도 대응
 - 다음주(9.23.~9.27.) 추진계획(안)
 - ▶ 강원도지사 면담 - 일정협의중 (추진위원장, 이장협의회장, 문화위원장 등)
 - ▶ 대국민 환경부 규탄 총궐기 대회 : 9.26.(목), 양양군 관내 *송이축제연계