

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
합 계		85,990,481	25,486,130	20개 사업
디지털강원 구축				서비스 개발 시행착오 방지를 위한 단계별 추진에 따른 사업기간 장기소요 (2단계 '11. 11월~'12. 4월)
U강원정책 추진				
스마트강원정보서비스 구축	계	1,453,000	561,618	
- 스마트강원정보서비스 구축	207-02	1,453,000	561,618	
디지털 강원 구축				기존장비 노후화로 인한 잦은 인터넷 장애발생의 효율적 대처 필요성 대두로 최종예산 반영에 따른 사업기간 부족
정보기획 및 정보보안				
정보화시행계획추진 및 전자지방정부구현	계	140,000	140,000	
- 통합인터넷망 이중화 구축	405-01	140,000	140,000	
대기환경보전				미등기 토지, 소유자 주소불명 등 보상지연
친환경 바이오메탄 자동차 연료화 사업				
친환경 바이오메탄 연료화	계	95,000	68,978	
- 친환경 바이오메탄 연료화 토지 보상	201-02 401-01	20,000 75,000	20,000 48,978	
생태자원보전 및 연구교육				환경부 사업계획 변경승인에 따른 착공지연 (총사업비 변경 / '11년 ~ '13년 / '11년 설계)
자연생태교육 및 연구기능 활성화				
생태하천 복원사업	계	357,000	356,683	
- 생태하천 복원	401-01 401-03	354,500 2,500	354,500 2,183	
외국자본 투자유치 강화				문화재청 허가 지연('11. 10. 허가)
전략적 프로젝트 개발				
관광개발 투자유치 기반조성	계	1,000,000	839,000	
- 하중도 매장문화재 시굴조사	207-01	1,000,000	839,000	
식량작물 경쟁력 제고				토지보상 협의지연으로 인한 착공지연
식량작물 생산기반 조성				
FTA대응 발작물 경쟁력 제고	계	840,000	840,000	
- 강원감자식품센터설치	402-01	840,000	840,000	
풍부한 산림자원 육성				호우피해(11.7.26~7.29) 복구사업으로 사업기간 장기소요 ('11. 9월 ~ '12. 6월)
산림재해예방지원				
사방사업(국고)	계	31,963,802	4,845,896	
- 사방사업	401-01 401-02	31,438,911 524,891	4,755,964 89,932	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
산림과학기술개발				
도유림 경영체계 구축				
임도사업(국고)	계	1,157,275	458,346	호우피해(11.7.26~7.29) 복구사업으로
- 임도재해복구	401-01	1,115,078	445,800	사업기간 장기소요
	401-02	21,350	9,246	('11. 9월 ~ '12. 6월)
	401-03	20,847	3,300	
효율적인 재산관리				
국·공유재산 관리				
도유재산 시설 보수	계	838,000	660,876	도청 청사인근 사유지 매입 협의 및 등기이전 등
- 도 점유사용 등 토지매입	401-01	838,000	660,876	매매절차 지연
도로교통망 확충				
국가지원지방도 확충				
정양~하동간 도로 확포장공사(국고)	계	9,099,000	279,749	편입토지 보상협의 장기소요
- 정양~하동간 도로 확·포장공사	401-01	8,707,000	279,749	
	401-02	370,000		
	401-03	22,000		
도로교통망 확충				
국가지원지방도 확충				
와석재 도로 확포장공사(국고)	계	6,290,000	352,847	편입토지 보상협의 장기소요
- 와석재 도로 확포장공사	401-01	6,025,000	352,847	
	401-02	250,000		
	401-03	15,000		
도로교통망 확충				
지방도 확충				
도로 재해복구(국고)	계	4,352,443	4,352,443	호우피해(11.7.26~7.29) 복구사업으로
- 도로 재해복구	401-01	4,327,023	4,327,023	사업기간 장기소요
	401-03	25,420	25,420	('11. 9월 ~ '12. 6월)
하천재해예방 및 댐주변지역 지원				
하천환경 개선				
하천 재해예방(국고)	계	20,400,000	7,362,106	고향의강 조성사업과 연계 설계지연 및
- 하천 재해예방	401-01	19,877,000	7,099,148	토지보상 지연
	401-02	477,000	247,114	
	401-03	46,000	15,844	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
도로 교통망 정비(태백)				
안전한 도로 관리				
원인자부담 도로점용대행공사	계	3,277,961	510,249	도로점용공사(가스관로 매설) 구간 내 암반층 발생에 따른 공사지연
- 원인자부담 도로점용대행공사	401-01	3,255,970	496,447	
	401-03	21,991	13,802	
안전강원 소방환경 구축				
소방청사장비 현대화				
소방장비(펌프차 등) 보강	계	1,480,000	1,300,000	사업기간 장기소요 (계약후 7개월 소요)
- 평창소방서 차량 구입 및 노후 소방차량 교체	405-01	1,480,000	1,300,000	
재난 예방·대응시스템 구축				
구조·구급 시설장비 확충				
소방항공대 시설장비보강	계	500,000	200,000	외자구매에 따른 구매절차 장기소요
- 소방헬기 예비부품 구입	405-01	500,000	200,000	
재난예방·대응 소방력 운영(삼척)				
현장활동 대응능력 배양				
소방청사 신증축 및 시설보수	계	1,250,000	1,250,000	토지보상 협의지연으로 인한 착공지연
- 근덕안전센터 신축(철거 포함)	401-01	1,228,500	1,228,500	
	401-02	14,500	14,500	
	401-03	7,000	7,000	
재난예방·대응 소방력 운영(영월)				
현장활동 대응능력 배양				
소방청사 신증축 및 시설 개보수	계	400,000	400,000	도시관리계획 변경승인 지연에 따른 미착공
- 평창소방서 119구조대 신축	401-01	391,122	391,122	
	401-02	5,542	5,542	
	401-03	3,336	3,336	
해양수산발전기반구축				
아름다운 동해안 경관조성				
해양수산시책 추진	계	200,000	200,000	공모제안 입찰, 유찰에 따른 착공지연
여수세계 박람회 강원도관 설치	201-03	200,000	200,000	
경쟁력있는 어업기반 확충				
생산기반시설 확충				
지방어항 유지보수	계	897,000	507,339	어항내 모래 유입에 따른 준설공사 장기소요
- 지방어항 보수보강	401-01	897,000	507,339	