

도지사 공약사업 관리카드

| | | | | | |
|-------|---------------------|-------|------|----------|------|
| 공 약 명 | 도내 예술인 미술작품 판매지원 강화 | | | 관리번호 | 3-49 |
| 추진부서 | 문화예술과 | 담 당 자 | 최금주 | 전화번호 | 3312 |
| 협조부서 | 문화예술과 | | | | |
| 실천목표 | 임기 내 완료 | | 추진상황 | 완료(지속추진) | |

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년~계속
- 사업량 : 100여 명 작가작품 전시
- 총사업비 : 1,222백만 원(도비 100%)
- 주요내용 : 강원작가의 중앙 미술시장 진출을 위한 전시회 개최 및 판매 지원

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

| 구 분 | 총사업비 | 연도별 투자 실적 및 계획 | | | | | | |
|-----|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기이후 |
| 계 | 1,222 | 0 | 0 | 250 | 222 | 250 | 250 | 250 |
| 도 비 | 1,222 | 0 | 0 | 250 | 222 | 250 | 250 | 250 |

□ 추진실적

《기 추진실적 : '23. 4분기 기준 누계》

- 2023 강원갤러리 운영 기본계획 수립 : '23. 3월
- 보조사업자 모집 공고 및 선정 : '23. 3~4월
- 2023 강원갤러리 운영 : '23. 10. 25.~30., 12. 6.~18.
 - 서울 인사동 갤러리 2개소(갤러리 라메르, 인사아트프라자), 참여작가 108명
- 2024 강원갤러리 운영 추진계획 수립 : '24. 1월

《2024년 2분기 현재》

- 2024 강원갤러리 운영 사업비 지원 : '24. 4월
- 2024 강원갤러리 기획초대전 개최 : '24. 5. 8.~19.
 - 마루아트센터, 참여작가 31명
- 2024 강원갤러리 운영 참여작가 선정 : '24. 5~6월

《현재까지 목표달성》

| 주요사업 | 목표치 | 추진상황 (완료/추진중/미착수) | 추진내용 |
|----------|--|----------------------|-------------------------------|
| 강원갤러리 운영 | <2023> 도내 100여 명 작가 작품 전시 및 판매지원 | 완료 | ◦ 참여작가 108명 작품전시 및 판매지원 완료 |
| | <2024> 도내 100여 명 작가 작품 전시 및 판매지원 | 추진중 | ◦ 기획초대전 개최(5월) : 참여작가 31명 |

□ 도민소통 실적

| 계 | 주민간담회, 공청회 등 | 만족도 조사 | 민간전문가 자문 | 언론, 방송 | 기타 |
|----|-----------------|-----------|-------------|--------|----|
| 36 | - | 1 | - | 35 | - |

□ 향후계획

- 2024 강원갤러리 운영 홍보 및 추진 : '24. 7~11월

— <기대효과> —

- 강원미술의 우수성을 중앙 미술시장에 널리 알려 강원작가에 대한 인지도 확산 및 창작활성화 환경조성에 기여
- 미술작품이 단순 전시가 아닌 온·오프라인에서 작품판매로 연계될 수 있도록 시장경제체제 구축 도모