

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	강원 예술인과 국내 최고의 예술인이 함께 참여하는 정기공연 및 작품전시회 지역 순회 개최 추진(강원 예술인 한마당)			관리번호	3-50
추진부서	문화예술과	담 당 자	심미애	전화번호	3376
협조부서	문화예술과				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	완료(지속추진)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024. 10. 18.(금) ~ 10. 20.(일) (3일간)
- 사업량 : 제2회 강원예술인 한마당 개최(춘천시)
- 총사업비 : 500백만 원(도비 250, 시군비 250)
- 주요내용 : 개·폐막식 공연, 문화상 시상, 작품전시회, 강원예술인 공연, 도민참여 프로그램 등

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	2,900	0	0	600	500	600	600	600
도 비	1,450	0	0	300	250	300	300	300
시군비	1,450	0	0	300	250	300	300	300

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 2분기 기준 누계》

- 2024 강원예술인 한마당 기본계획 수립 및 공모 안내 : 2월
- 개최지 확정(춘천시) : 3월
- 유관 기관 및 예술단체 참여 실무협의회 개최(2회) : 5~6월
- 도내 예술단체별 사업 수요조사 및 제안서 접수 : 5월
- '24년 보조금 교부 : 5월
- 추진협의체 구성 및 세부 추진계획 수립 : 6월

《2024년 3분기 현재》

- 투자액: 500백만 원
- 제2회 강원예술인 한마당 세부 추진계획 수립 및 홍보 : 9월

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
제2회 강원예술인 한마당	정기 공연 및 전시회 개최	추진중	- 개최지 선정(춘천시) - 유관기관 및 예술인단체 실무협의회 개최(3회) - 세부 추진계획 수립 및 행사 준비

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
3	-	-	3	-	-

- 유관 기관·단체 회의 / '24.5.2.(목) 14:00 / 춘천 커먼즈필드 / 13명
- 유관 기관·단체 회의 / '24.6.4.(화) 14:00 / 춘천시청 / 11명
- 유관 기관·단체 회의 / '24.9.4.(화) 14:00 / 강원특별자치도청 / 9명

□ 향후계획

- 세부 추진계획 수립 및 프로그램별 출연진 확정 : '24.9~10월
- 홍보, 안전관리계획 수립 등 행사 준비 : '24.9~10월
- 제2회 강원예술인 한마당 개최 : '24.10.18.(금)~10.20.(일)

<기대효과>

- 강원예술인 화합과 문화예술 활동 저변 확대로 강원문화 진흥
- 도내 문화예술 활성화 및 문화예술인 자긍심 고취
- 강원만의 특색있는 문화행사와 도민 참여 확산으로 문화경쟁력 강화