

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	도내 10분 내 전기차 충전기 접근			관리번호	3-75
추진부서	에너지정책과	담 당 자	김연수	전화번호	3204
협조부서	에너지정책과				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2025년(4년간)
- 사업량 : 전기차 충전기 10,000기 추가 구축 * 기구축(22.9월) 4,571기
- 총사업비 : 40,600백만 원(국비 12,960, 도비 540, 시군비 1,260, 기타 25,840)
- 주요내용
 - 도내 전기차 충전인프라 구축 통한 도내 전기차 이용자 환경 개선 및 친환경 자동차 보급 확대

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	40,600	0	0	9,100	10,000	21,500	0	0
국 비	12,960	0	0	1,200	5,000	6,760	0	0
도 비	540	0	0	0	0	540	0	0
시군비	1,260	0	0	0	0	1,260	0	0
기 타	25,840	0	0	7,900	5,000	12,940	0	0

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- 투자액 : 91억 원(국비 12, 민간 79)
- 주요 추진실적 등
 - '24년 무공해차 전환 브랜드 공모사업 관련 시군 간담회 개최 : '23.12.19.
 - '24년 무공해차 전환 브랜드 공모사업 수요 조사 : '24. 2월
- ※ '24년(1분기) 전기차 충전기 6,871기(*공약이행률 68%) 구축(도내 총 11,442기)

《2024년 2분기 현재》

- 투자액 : 100억 원(국비 50, 민간 50)
- 주요 추진실적 등
 - '24년 무공해차 전환 브랜드 공모사업* 추진 * 1차 사업비 51억 원
 - ※ '24년(2분기) 전기차 충전기 7,786기(*공약이행률 77%) 구축(도내 총 12,357기)

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
'23년 지역별 무공해차 전환 브랜드사업	1,231	완료	· '23년 강원특별자치도 무공해차 전환 브랜드사업(공공주택, 관공서 중심)
'23년 무공해차 통합누리집 개인 신청	3,288	완료	· 무공해차 통합누리집 홈페이지 신청을 통한 무료설치(민간중심)
'24년 지역별 무공해차 전환 브랜드사업	500	추진중	· '24년 환경부 공모사업 연계 국비 지원 설치(공공주택, 관공서 중심)
'24년 무공해차 통합누리집 개인 신청	2,000	추진중	· 무공해차 통합누리집 홈페이지 신청을 통한 무료설치(민간중심)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
횟수 기재	5	3	-	10	1

□ 향후계획

- '24년 지역별 무공해차 전환 브랜드 공모사업 추진 : ~'24. 12. 31
- 전기차 충전기 거버넌스 지속 및 정책 홍보 등 사업 활성화 추진

<기대효과>

- 전기차 충전인프라 구축 통한 에너지신산업 기반 마련
- 공모사업, 보조금 통한 민간 충전사업자 유치
- 민·관·연 전기차 충전기 거버넌스 통한 효율적 충전시설 구축