

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	2023 강원세계산림엑스포 성공개최			관리번호	5-109
추진부서	산림정책과	담 당 자	항대기	전화번호	3799
협조부서	(재)강원세계산림엑스포 조직위원회				
실천목표	임기 내 완료	추진상황	완료		

□ 행사개요

- 행사기간 : 2023.9.22.~10.22.(31일간)
- 주행사장 : 고성군 토성면 인흥리 714-2(강원도세계잼버리수련장 일원)
* 부행사장 : 속초(설악산자연생식물원), 인제(민해마을), 양양(송이밸리자연휴양림), 고성(DMZ박물관)
- 총사업비 : 26,800백만 원(국비 8,900, 도비 13,900, 시군비 4,000)
- 주요내용 : 전시관 및 체험·이벤트, 학술행사, 각종 부대행사 등

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	26,800	15,360	6,940	4,500	0	0	0	0
국 비	8,900	3,000	5,900					
도 비	13,900	9,400		4,500				
시군비	4,000	2,960	1,040					
기 타	0							

□ 추진실적

《기 추진실적 : '23. 3분기 기준》

- 기재부 국제행사 승인('20.11.26.) 및 조직위 법인설립('21.1.27.)·출범('21.2.26.)
- 강원도 행정지원본부 구성('21.12.17.) 및 보고회 개최('22.12.20. '23.3.20.)
- 행사장 기반공사(회장조성, 광장·상하수도, 주차장, 배수로 등) 추진('21.7.~'23.3.)
- 주행사장 보완공사(배수로 정비(3.17.), 전기(5.19.)·통신(5.21.)) 완료
- 강원세계산림엑스포 성공기원 D-100일 숲길걷기 대회(6.17.)
- 강원특별자치도 행정지원본부 보고회 개최('23.7.15. '23.8.18.)

- 행사 및 축제장 방문 산림엑스포 홍보(강원FC 경기, 여성농업인대회, 생활체육대회 등)
- 2023 강원세계산림엑스포 개장·개막행사 개최('23.9.22.)

《2023년 4분기》

- 2023 강원세계산림엑스포 행사 개최('23.9.22.~'23.10.22.)
 - 관람객 1,453,761명 방문, 목표(132만 명) 대비 110% 달성
 - 전시관(푸른지구관, 산림평화관, 문화유산관, 휴양치유관, 산업교류관) 운영
 - 학술행사 5건 진행(국토녹화 50주년 산림조성·육성의 미래발전 심포지엄 외 4건)
 - 주한EU 대사 등 해외 주요 내빈 621명 방문

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치(2023)	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
2023 강원세계산림 엑스포 개최	행사개최 ('23.9.22.~10.22.)	완료	145만 명 방문 (목표 132만명, 목표대비 110%)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송*	기타
2,000	-	-	-	2,000	-

* 9.22.~10.22.까지 언론보도(240개 언론사, 약2,000건)

□ 향후계획

- 산림엑스포조직위원회 청산단 운영 : '24.1.~ (구성일로부터 6개월)
 - 현존사무의 종결, 잔여재산 인도, 백서작성, 기록물 이관 등

<기대효과>

- 기후위기의 경각심 제고 및 탄소중립 미래 산림가치 재조명