

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	도내 10분 내 전기차 충전기 접근			관리번호	3-75
추진부서	에너지정책과	담 당 자	김연수	전화번호	3204
협조부서					
실천목표	임기 내 완료		추진상황	이행 후 계속 추진	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2025년
- 사업량 : 전기차 충전기 10,000기 구축
- 총사업비 : 48,390백만 원 (국비 15,930, 기타 32,460)
- 주요내용
 - 도내 전기차 충전인프라 구축 통한 도내 전기차 이용자 환경 개선 및 친환경 자동차 보급 확대

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	48,390	0	6,400	24,000	14,100	3,890	0	0
국 비	15,930	0	2,130	6,800	5,800	1,200	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	32,460	0	4,270	17,200	8,300	2,690	0	0

□ 추진실적(성과)

《2024년 4분기 현재》

- 투자액 : 141억 원(국비 58억, 민간 83)
- 주요 추진실적 등
 - '24년 무공해차 전환 브랜드 사업 화재예방 충전기 180기(급속 26, 완속154) 보급
- ※ '24년(4분기) 전기차 충전기 9,431기(*공약이행률 94%) 구축(도내 총 13,822기)

《2025년 3월 현재》

- 투자액 : 38.9억 원 (국비 12억, 민간 26.9)
- 주요 추진실적 등
 - '25.3월 기준 전기차 충전기 10,256기 구축 완료 (도내 총 14,647기)

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
'24년 지역별 무공해차 전환 브랜드사업	180	추진중	· '24년 환경부 공모사업 연계 국비 지원 설치 (공공주택, 관공서 중심)
'24년 무공해차 통합누리집 신청	2,820	추진중	· 무공해차 통합누리집을 통한 개별설치 (민간중심)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
횟수 기재	5	3	-	10	1

□ 향후계획

- 전기차 충전인프라 지속 구축 : 약 3,000기 (민간2,820, 국비사업 180)
- 전기차 및 충전시설 화재장비 및 안전시설 시범사업 추진 : '25.4월~

<기대효과>

- 선제적인 전기차 인프라 구축 통한 친환경 자동차 환경 조성
- 공모사업, 국고보조금 통한 민간 충전사업자 유치 및 지방비 절약
- 민·관·연 연계 거버넌스 통한 충전시설 문제해결 및 지속 대응