

## 도지사 공약사업 관리카드

|       |                       |       |      |      |       |
|-------|-----------------------|-------|------|------|-------|
| 공 약 명 | 2023 강원세계산림엑스포 성공개최   |       |      | 관리번호 | 5-109 |
| 추진부서  | 산림정책과                 | 담 당 자 | 황대기  | 전화번호 | 3799  |
| 협조부서  | (재)강원세계산림엑스포<br>조직위원회 |       |      |      |       |
| 실천목표  | 임기 내 완료               |       | 추진상황 | 완료   |       |

### □ 행사개요

- 행사기간 : 2023.9.22.~10.22.(31일간)
- 주행사장 : 고성군 토성면 인흥리 714-2(강원도세계잼버리수련장 일원)  
\* 부행사장 : 속초(설악산자연생식물원), 인제(민해마을), 양양(송이밸리자연휴양림), 고성(DMZ박물관)
- 총사업비 : 26,800백만 원(국비 8,900, 도비 13,900, 시군비 4,000)
- 주요내용 : 전시관 및 체험·이벤트, 학술행사, 각종 부대행사 등

### □ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

| 구 분 | 총사업비   | 연도별 투자 실적 및 계획 |        |       |       |       |       |      |
|-----|--------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
|     |        | 기투자            | 2022년  | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기이후 |
| 계   | 29,700 | 15,360         | 14,340 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 국 비 | 8,900  | 3,000          | 5,900  |       |       |       |       |      |
| 도 비 | 9,400  | 9,400          |        |       |       |       |       |      |
| 시군비 | 4,000  | 2,960          | 1,040  |       |       |       |       |      |
| 기 타 | 7,400  |                | 7400   |       |       |       |       |      |

### □ 추진실적

#### 《기 추진실적 : '23. 3분기 기준》

- 기재부 국제행사 승인('20.11.26.) 및 조직위 법인설립('21.1.27.)·출범('21.2.26.)
- 강원도 행정지원본부 구성('21.12.17.) 및 보고회 개최('22.12.20. '23.3.20.)
- 행사장 기반공사(회장조성, 광장·상하수도, 주차장, 배수로 등) 추진('21.7.~'23.3.)
- 주행사장 보완공사(배수로 정비(3.17.), 전기(5.19.)·통신(5.21.)) 완료
- 강원세계산림엑스포 성공기원 D-100일 숲길걷기 대회(6.17.)
- 강원특별자치도 행정지원본부 보고회 개최('23.7.15. '23.8.18.)

- 행사 및 축제장 방문 산림엑스포 홍보(강원FC 경기, 여성농업인대회, 생활체육대회 등)
- 2023 강원세계산림엑스포 개장·개막행사 개최('23.9.22.)

#### 《2023년 4분기》

- 2023 강원세계산림엑스포 행사 개최('23.9.22.~'23.10.22.)
  - 관람객 1,453,761명 방문, 목표(132만 명) 대비 110% 달성
  - 전시관(푸른지구관, 산림평화관, 문화유산관, 휴양치유관, 산업교류관) 운영
  - 학술행사 5건 진행(국토녹화 50주년 산림조성·육성의 미래발전 심포지엄 외 4건)
  - 주한EU 대사 등 해외 주요 내빈 621명 방문

#### 《현재까지 목표달성》

| 주요사업                  | 목표치(2023)                  | 추진상황<br>(완료/추진중/미착수) | 추진내용                               |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2023 강원세계산림<br>엑스포 개최 | 행사개최<br>(‘23.9.22.~10.22.) | 완료                   | 145만 명 방문<br>(목표 132만명, 목표대비 110%) |

#### □ 도민소통 실적

| 계     | 주민간담회,<br>공청회 등 | 만족도<br>조사 | 민간전문가<br>자문 | 언론, 방송* | 기타 |
|-------|-----------------|-----------|-------------|---------|----|
| 2,000 | -               | -         | -           | 2,000   | -  |

\* 9.22.~10.22.까지 언론보도(240개 언론사, 약2,000건)

#### <기대효과>

- 기후위기의 경각심 제고 및 탄소중립 미래 산림가치 재조명