

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	농산물 생산·유통 인프라 구축			관리번호	5-98
추진부서	농산물유통과	담 당 자	지은희, 전해경	전화번호	2621, 2718
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2027년
- 사업량 : 2식(농산물정부비축기지, 지역먹거리 정책 네트워크 및 공급망)
- 총사업비 : 34,329백만 원(국비 23,188, 도비 3,551, 시군비 4,738, 기타 2,852)
- 주요내용
 - 농산물 정부비축기지 건립(농식품부 사업) 및 지역먹거리 정책 네트워크 구축 및 공급망 강화

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	34,329	0	0	0	4,163	5,775	10,260	14,131
국 비	23,188				500	2,969	5,588	14,131
도 비	3,551				1,377	1,097	1,077	
시군비	4,738				1,096	853	2,789	
기 타	2,852				1,190	856	806	

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 농산물 정부비축 비축기지 구축(농식품부 직접사업)
 - 용역 착수보고회 개최('23.4.4.) 및 중간 보고회 운영(청주/6.28.)
 - 농산물 정부 비축기지 구축 기본계획 수립(농식품부)('24.3월)
 - 비축기지 용역 중간(2차) 점검 회의('23.9.14.) 최종 보고회('23.9.26.)
 - 정부예산(안) 국비 반영 : '24년 5억 원('23.11.), '25년 31억 원('24.11.)
 - 유관기관 협의회 및 도시관리계획 변경 등 인허가 용역업체 선정·발주('24.12.)
- 강원특별자치도 먹거리통합지원센터
 - 먹거리통합지원센터 타당성 검토 약정 및 행안부 협의('23.3월)

- 먹거리통합지원센터 설립 타당성 검토 용역 현지실사('23.6월)
- 먹거리통합지원센터 설립 용역 완료/타당성 없음('24.8.31.)
- 먹거리통합지원센터 → 지역먹거리 정책 네트워크 구축 및 공급망 확충
공약 조정('24년 도민배심원 회의/'24.10월)

○ 지역먹거리 정책 네트워크 구축 및 공급망 강화

- 농식품기업 네트워크 구축 35개소 선정 및 농공상 전용몰 입점('24.8월)
- 농공상 전용몰 내 강원 농식품기업 연말 기획전 추진('24.12월)
- 먹거리계획 수립 94.4%, 먹거리지수 평가 B등급 4개소 달성('24.12월)
- 도내 지자체·공공기관 구내식당 지역먹거리 사용 실적 8억 원 달성(전년 대비 23.6%↑)
- 도내 로컬푸드 직매장 매출 실적 500억 원 달성(전년 대비 6.3%↑)
- 수도권 로컬푸드 판매(진품센터) 실적 40억 원 달성(전년 대비 16.3%↑)

《2025년 3월 현재》

○ 농산물 정부비축기지 건립(농식품부 직접사업)

- 비축기지 건립 민관 협의회('25.1.16.) 및 부지매입관련 협의('25.2.16.)
- 농업진흥지역 해제 관련 중앙부처 업무협의('25.2.12.)

○ 지역먹거리 정책 네트워크 구축 및 공급망 강화

- 농식품기업 네트워크 구축 및 지원사업 설명회 개최('25.2.26.)

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
·농산물 정부 비축기지 구축 타당성 및 기본계획 용역 ·먹거리통합지원센터 설립 타당성 검토 용역	<2023> ·용역완료 ·용역완료	완료	·업체선정 및 타당성 용역 실시(4월~10월) ·재단설립 관련 타당성 검토 용역 추진완료
·농산물 정부 비축기지 구축 기본 및 실시설계 ·먹거리통합지원센터 설립 타당성 검토 용역 ·지역먹거리 정책 네트워크 구축 및 공급망 확충	<2024> ·실시설계 완료 ·용역완료 ·네트워크 구축 30개소, 먹거리계획 수립 83%, 먹거리지수 B↑ 4개소	완료	·기본계획 수립에 따른 설계· 인허가 용역 입찰 및 계약 ·재단설립 관련 타당성 검토 용역 추진완료 ·네트워크 구축 35개소, 17개 시군 수립(94.4%) B등급 이상 4개소
·농산물 정부 비축기지 구축 기본 및 실시설계 ·지역먹거리 정책 네트워크 구축 및 공급망 확충	<2025> ·용역추진 ·네트워크 구축 40개소, 먹거리계획 수립 100%, 먹거리지수 B↑ 5개소	추진 중	·실시설계 인허가 관련 용역 수행 ·사업설명회 개최

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
7			1	3	3

□ 향후계획

- 농산물 정부비축기지 건립
 - ('25년 2~3분기) 도시관리계획 변경, 농업진흥지역 해제 협의
 - ('25년 4분기) 기본설계(토목·건축)용역업체 선정 발주
- 지역먹거리 정책 네트워크 구축 및 공급망 강화
 - ('25년) 네트워크 구축 40개소, 먹거리계획 수립 100%, 먹거리지수 B↑ 5개소

<기대효과>

- 국민 식생활 기초품목의 안정적 확보, 가격안정을 위해 수매, 수입 비축을 통한 농산물 안정적 수급관리(비축기지 운영)
- 지역먹거리 정책 네트워크 구축 강화 및 공급망 확충으로 지역 내 로컬푸드 소비 활성화, 수도권 판로 확대 및 농가소득 증대