

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	순직산업전사위령탑 성역화			관리번호	5-119-1
추진부서	자원산업과	담 당 자	이원우	전화번호	7432
협조부서	부 서 명				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023~2025(3년간)
- 사업량 : 순직산업전사위령탑 성역화
- 총사업비 : 425억 원(국비 212.5, 도비 63.75, 시군비 148.75)
- 주요내용
 - 순직산업전사 위령탑 부지확장, 참배광장 및 추모 전시 공간 조성
 - 탄광역사 문화체험관, 석탄산업 기념관 건립 등

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	42,500	0	0	3,000	15,800	23,700	0	0
국 비	21,250			1,500	7,900	11,850		
도 비	6,375			450	2,370	3,555		
시군비	14,875			1,050	5,530	8,295		

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- 태백시 도시계획위원회 자문 : '24.1월
- 도시관리계획(시설: 문화공원)결정 변경 신청 완료 : '24.2월
- 도시관리계획(문화공원) 결정(변경) 입안 완료 : '24.2월
- 강원도 관련부서(지역도시과)협의 완료 : '24.3월

《2024년 2분기 현재》

- 지형현황측량 용역: 2024. 4. ~ 5.
- 도시관리계획 고시 : 2024 5월말(예정)
- 지형현황측량 용역 : 2024. 4. 25. ~ 5. 24.
- 지반조사 용역 : 2024.5. 8. ~ 6. 21.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
순직산업전사 위령탑 성역화	<2023> 지방재정투자심사	완료	- 지방재정투자심사 컨설팅 - 제2차 지방재정 투자심사
	<2024> 도시관리계획 및 실시설계 용역	추진중	- 도시관리계획 고시 - 대형공사입찰방법 건설 기술 심의 - 개발기본 및 실시설계 용역

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
3	2	-	-	-	1

□ 향후계획

- 건축기획용역 : '24. 2. ~ 8.
- 대형공사입찰방법 건설기술심의 : 2024. 6. ~ 8.
- 개발 기본 및 실시설계 용역: 2024. 9. ~

<기대효과>

- 국가발전을 위해 열악한 환경에서 근무 중 순직한 산업전사(광부)들을 기리는 추모공원 등 유·무형의 문화유산 조성

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	문화생활비 지원 확대			관리번호	5-119-2
추진부서	장애인복지과	담 당 자	김현지	전화번호	2511
협조부서	자원산업과				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	완료	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년
- 사업량 : 도내 진폐의증환자
- 총사업비 : 5,939백만 원(비축무연탄관리기금)
- 주요내용 : 진폐의증환자 문화생활비 지원(1인당 120천 원/월)

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
도 비	5,939	864	1,018	929	782	782	782	782

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- 지원단가 인상 : ('21년) 100천 원 → ('22년) 120천 원
※ 2010~2021년(12년간) 1인당 월 100천 원 지원
- '22년 진폐의증환자 문화생활비 지원 : 13개 시군, 507명, 723백만 원
- '23년 진폐의증환자 문화생활비 지원 : 11개 시군, 455명, 649백만 원
- '24년 사업비 교부(1차) : 11개 시군, 543명, 540백만 원

《2024년 2분기 현재》

- 투자액 : 540,290백만 원 *시군 도비보조금 교부결정 및 1차 교부
- 주요 추진실적 등
 - '24년 1분기 문화생활비 지원 : 11개 시군, 462명, 166백만 원
 - '24년 2분기 문화생활비 지원 : 11개 시군, 471명, 169백만 원

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
진폐의증환자 문화생활비 지원	<2023> 문화생활비 단가인상 유지 (1인 120천 원/월)	완료	단가인상 유지('22년 10→12만 원) 11개 시군, 455명, 649백만 원 지원
진폐의증환자 문화생활비 지원	<2024> 문화생활비 단가인상 유지 (1인 120천 원/월)	완료	단가인상 유지('22년 10→12만 원) 11개 시군, 471명, 335백만 원 지원

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
횟수 기재	1	-	-	-	-

* '24. 3월 도지사님과 지역사회단체 소통 간담회 / '24. 3. 28. / 장성광업소 2층 회의실

□ 향후계획

- 신청 가능 대상자 발굴 및 신청 안내 : 연중 수시
- 이사 및 사망 등 대상자 변동사항 반영 : 연중 수시
- 3분기 문화생활비 지급 : '24. 9월 중

<기대효과>

- 진폐보상연금 수급대상에서 제외된 진폐의증환자의 복지증진 및 삶의 질 향상 도모
- 문화생활비 지원을 통한 진폐의증환자의 문화 접근성 제고 및 지역 문화 콘텐츠 소비 촉진 효과

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	치료비 지원 확대			관리번호	5-119-3
추진부서	공공의료과	담 당 자	안성연	전화번호	3931
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	완료	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2001년~계속
- 사업량 : 재가진폐환자, 직업성 만성폐쇄성 폐질환자(COPD) 본인 및 배우자
 - 도내 5,662명(재가진폐환자 2,748, 배우자 2,056 / COPD 496, 배우자 362)
- 총사업비 : 7,977백만 원(도비 1,688, 시군비 6,289)
- 주요내용
 - 재가진폐환자, COPD 본인 및 배우자 의료비 지원
 - 재가진폐환자, COPD 본인 입원비 지원(연 20/10만 원)

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자 (2021년)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	7,977	933	980	1,160	1,226	1,226	1,226	1,226
도 비	1,688	280	196	232	245	245	245	245
시군비	6,289	653	784	928	981	981	981	981

※ 도/시군 보조비율 변경 : ('21) 도 30%, 시군 70% → ('22) 도 20%, 시군 80%

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- 재가진폐환자, COPD 본인 및 배우자 의료비 등 지원 : 17,370건
 - 외래진료 : 17,358건(재가 진폐환자 7,874, 배우자 5,906 / COPD 2,021, 배우자 1,557)
 - 입원진료 : 12건(재가 진폐환자 11, COPD 1)

《2024년 2분기 현재》

- 투자액 : 도비 115백만 원 교부완료(1차 교부)
- 재가진폐환자, COPD 본인 및 배우자 의료비 등 지원 : 33,000건
 - 외래진료 : 32,980건 / 입원진료 : 20건

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
재가진폐환자 등 의료비 지원	<2023> 치료비 지원 확대	완료	COPD 본인 입원비 지원 (연 10만 원)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
5	-	-	-	5	-

□ 향후계획

- 재가진폐환자, COPD 본인 및 배우자 의료비 등 지속 지원

<기대효과>

- 재가진폐환자, COPD 및 배우자에 의료비 등을 지원하여 생활안정 및 재활능력 고취