

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	‘강원의 물, 강원의 산’ 명소화·자원화			관리번호	3-71
추진부서	수질보전과 산림관리과	담 당 자	김지환 이무혁	전화번호	2586 3135
협조부서					
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017~2027년
- 사업량 : 생태하천 복원(8개소), 한강수계관리기금 안정적 확보
산림보호구역 유지·관리
- 총사업비 : 179,392백만 원(국비 19,573, 도비 74,096, 시군비 32,206, 기타 53,517)
- 주요내용
 - 자연형 생태하천 복원, 한강수계관리기금 추가 확보
 - 산림보호구역 유지·관리(불법행위등 단속), 산림보호 캠페인 추진

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	179,392	77,067	21,405	20,891	17,112	9,314	27,574	6,029
국 비	19,573	19,573	-	-	-	-	-	-
도 비	74,096	16,190	10,811	13,778	8,362	4,500	17,525	2,930
시군비	32,206	13,536	3,002	3,522	3,462	1,350	6,649	685
기 금	53,517	27,768	7,592	3,591	5,288	3,464	3,400	2,414

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 자연형 생태하천 복원 2개소 완료 : 원주 단계천 ('23.10월), 삼척 초당천('24.6월)
- 한강수계관리기금 확보액('22년~'25년) : 4,203억 원
 - 임기 전 ('21년 967억 원)대비 임기 중('22년~'25년) 연간 83억 원 증액 확보
- 불법산림훼손방지 종합대책 수립, 산림보호 캠페인 추진(20회, 2,080명)
- 취약시기 불법행위(불법산지 전용 등) 집중단속 및 기획단속 추진
 - '24년 172건 적발 : 입건 등 130건, 과태료 33건, 계도 9건

《2025년 3월 현재》

- 자연형 생태하천 복원사업 추진 중 (6개소 : 공사 2, 설계 4)
- '26년 한강수계 친환경 청정사업계획 제출(도→한강수계관리위원회)
- 불법행위 집중단속 기간 운영 : 겨울(2월까지)
 - 임산물 불법채취(겨우살이·수액), 무단입산 등 단속

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
자연형 생태하천 복원	<2024년 까지> 2개소 완료 <2025년 ~ 2027년> 6개소 완료	추진중	- '23년 : 1개소 완료 - '24년 : 1개소 완료 - '25년 : 6개소 추진중 (설계4, 공사2)
한강수계기금 안정적 확보	<2022년~2026년> '21년(임기전) 967억 원 대비 증액 확보	추진중	- '22년 : 1,004억 원(37억 원 증) - '23년 : 1,082억 원(115억 원 증) - '24년 : 1,138억 원(171억 원 증) - '25년 : 979억 원(12억 원 증)
산림보호구역 유지·관리	<2022년~2026년> 15천ha 유지관리	추진중	불법행위 단속 및 산림보호캠페인 추진

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
19	-	-	-	19	-

※ '24.06.25 영동mbc '삼척 초당천 생태하천복원사업 마무리' 언론보도 등 19건

□ 향후계획

- 생태하천 복원 (6개소) 완료 : ('26.) 4개소, ('27.) 2개소
- 한강수계관리기금 안정적 확보 (계속)
- 산림보호구역·백두대간보호구역 불법행위 단속 및 산림보호 활동 추진(계속)

<기대효과>

- 강원도 내 물·산림의 자원화·명소화를 통한 지역 경기 활성화